

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Septiembre 30 de 2021  
Localidad: Rafael Uribe Uribe



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

## Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
108	9	8,3%	\$915

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$227	RU052	Más bici más vida.
1678	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$359	RU118	Memoria histórica, paz, reconciliación, víctimas y resiliencia en el territorio de RUU.
1680	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	\$60	RU135 RU140	Frentes de seguridad comunitaria. Seguridad y convivencia es convivir mejor.
	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	\$60	RU143 RU144	Ayllu: Formación en derechos humanos para la participación democrática de la ciudadanía. Escuela de barrio social.
1682	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	\$104	RU141	Pedagogía en convivencia y seguridad para la propiedad horizontal en RUU.
	Vincular 60 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.		RU142 RU145	Proceso de formación ciudadana en la apropiación del código de policía. Formación para convivencia ciudadana en el sector educativo.

Sector	Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
AMBIENTE	25,0	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	19,0	-	-	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	18,0	1,0	5,6%	\$227
MUJERES	13,0	-	-	-
GOBIERNO	11,0	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	7,0	7,0	100,0%	\$329
MOVILIDAD	7,0	-	-	-
HÁBITAT	5,0	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	3,0	1,0	33,3%	\$359
EDUCACIÓN	-	-	-	-
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-

## Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	RU052	Más bici más vida.	En ejecución	75	Pertenencia étnica/Afrodescendientes , Pertenencia étnica/Indígenas, Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras, Pertenencia étnica/Raizales, Pertenencia étnica/Rrom, Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias para ser plasmadas en los documentos finales. Asimismo, se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativas
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	RU055	Fortalecer la recreación y deporte en adultos mayores.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias para ser plasmadas en los documentos finales. Asimismo, se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	RU056	Vacaciones recreativas.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias para ser plasmadas en los documentos finales. Asimismo, se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	RU060	Beneficios lúdicos para los adultos mayores.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias para ser plasmadas en los documentos finales. Asimismo, se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	RU033	Escuela de formación artística, cultural y patrimonial.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual. Se dio inicio al convenio interadministrativo se encuentra en ejecución.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	RU035	Arte y cultura para todos.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual. Se dio inicio al convenio interadministrativo se encuentra en ejecución.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	RU038	Hacia un tiempo de calidad.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual. Se dio inicio al convenio interadministrativo se encuentra en ejecucion.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	RU039	Intercambio de saberes étnicos.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual. Se dio inicio al convenio interadministrativo se encuentra en ejecucion.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	RU041	Escuela de rock notas de esperanza.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual. Se dio inicio al convenio interadministrativo se encuentra en ejecucion.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	RU042	Enseñar niños y adultos mayores nuevo pensilvania JAC.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual. Se dio inicio al convenio interadministrativo se encuentra en ejecucion.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	RU045	Camina, juega y crece en la chiguaza, corredor cultural y artístico.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual. Se dio inicio al convenio interadministrativo se encuentra en ejecucion.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	RU046	Minga encuentro de saberes y expresiones artísticas.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual. Se dio inicio al convenio interadministrativo se encuentra en ejecucion.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	RU047	Festival local de circo "festival circo entrenubes".	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual. Se dio inicio al convenio interadministrativo se encuentra en ejecucion.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	RU049	Construcción memoria filmica local.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual. Se dio inicio al convenio interadministrativo se encuentra en ejecucion.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa



Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	RU050	Festival de talentos.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual. Se dio inicio al convenio interadministrativo se encuentra en ejecución.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	RU071	Salvemos la loma; proyecto de agricultura urbana para la recuperación del tejido. social.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y seles informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</li> <li>2. estamos en la espera de los contratos por parted e la Universidad Nacional Abierta y a Distancia</li> </ol>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> <li>5. En el último mes se ha realizado, la convocatoria a la mesa de trabajo en temas de contracción para las temas de ambiente y seguridad, que el gestor o gestora de Planeación a solicitado, de igual manera se han convocado a los operadores correspondientes</li> </ol>	Se aclararon dudas generales sobre la propuesta.  Se solicita documentación a los promotores para la vinculacion en el proyecto

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	RU072	Agricultura urbana sostenible para RUU.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y seles informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de los contratos por parted e la Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p> <p>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	<p>Se aclararon dudas generales sobre la propuesta.</p> <p>Se solicita documentacion a los promotores para la vinculacion en el proyecto</p>
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	RU074	Red de procesos agroecológicos empoderando una estrategia en soberanía alimentaria.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y seles informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de los contratos por parted e la Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p> <p>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</p>	<p>Se aclararon dudas generales sobre la propuesta.</p> <p>Se solicita documentacion a los promotores para la vinculacion en el proyecto</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	RU075	Fortaleciendo la agricultura urbana para el bienestar social, económico y ambiental de la loc 18.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y seles informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de los contratos por parted e la Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p> <p>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	<p>Se aclararon dudas generales sobre la propuesta.</p> <p>Se solicita documentacion a los promotores para la vinculacion en el proyecto</p>
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	RU077	Sendero ecológico piedra del amor localidad Rafael Uribe	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y seles informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de los contratos por parted e la Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p> <p>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</p>	<p>Se aclararon dudas generales sobre la propuesta.</p> <p>Se solicita documentacion a los promotores para la vinculacion en el proyecto</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	RU078	Cultivo de hongos comestibles para fortalecer la nutrición de la comunidad no registra.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y se les informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de los contratos por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Fondo de Participación</li> </ol> <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	<p>Se aclararon dudas generales sobre la propuesta.</p> <p>Se solicita documentación a los promotores para la vinculacion en el proyecto</p>
1650	Financiar 54 proyectos del sector cultural y creativo.	RU043	Becas a iniciativas culturales.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definia la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaria de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual. Se dio inicio al convenio interadministrativo se encuentra en ejecucion.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	<p>Se destaca el componente de participación, por lo cual la comunidad se siente satisfecha de ser ellos ejecutores de la iniciativa</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	RU146	Apoyo y capacitación a mipymes culturales y creativos.	Sin iniciar	-		Pendiente formulación del proyecto	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> <li>5. En el último mes se ha realizado, la convocatoria a la mesa de trabajo en temas de contratación para las temas de ambiente y seguridad, que el gestor o gestora de Planeación a solicitado, de igual manera se han convocado a los operadores correspondientes</li> </ol> <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas
1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	RU147	Arte, comunicación, gastronomía para reactivar la economía en los artistas.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Documentos de contratacion realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se requiere estructurarlo como un plan de negocio

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	RU148	Artesanas en corferias.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Pendiente formulación del proyecto	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Promotora puede reunir participantes
1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	RU149	Laboratorio lúdico pedagógico itinerante de matemáticas concretas en la localidad Rafael Uribe Uribe.	Sin iniciar	-		Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	RU150	Fortalecimiento a unidades productivas.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Pendiente formulación del proyecto	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Aunque no se tiene identificado el promotor queda incluida la incitiva con la información obtenida
1653	Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	RU151	Emprendimientos sostenibles en Rafael Uribe Uribe.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Pendiente formulación del proyecto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	RU152	Desechos hechos sonrisas.	Sin iniciar	-		Pendiente formulación del proyecto	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU153	Mercados comunales solidarios.	Sin iniciar	-		Pendiente formulación del proyecto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas



Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU154	Emprendimientos Vendedores Informales.	Sin iniciar	-		Pendiente formulación del proyecto	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU155	Impulsar a las economías basadas en los conocimientos culturales de los pueblos indígenas de RUU.	Sin iniciar	-		Pendiente formulación del proyecto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU157	Encuentro de diálogos y saberes artesanales "palabra creadora" para fortalecer economías propias.	Sin iniciar	-		Pendiente formulación del proyecto	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU158	ONG en avance productiva para la localidad Rafael Uribe Uribe.	Sin iniciar	- (en blanco)		Documentos de contratacion realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	necesita organizar y acompañar el desarrollo de la ONG que tienen

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU159	Reactivar economía.	Sin iniciar	-		Pendiente formulación del proyecto	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	RU161	Plaza de mercado la viña del diana Turbay.	Sin iniciar	- (en blanco)		Documentos de contratacion realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	buscar alternativas de ventas diferente al espacio público

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	RU163	Propuesta estratégica de reactivación económica zonal RUU Pérez.	Sin iniciar	-		Pendiente formulación del proyecto	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas
1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	RU167	Cooperativa vendedores informales.	Sin iniciar	-		Pendiente formulación del proyecto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	RU169	Redes de empleo.	Sin iniciar	-		Pendiente formulación del proyecto	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas
1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	RU172	Economía popular en la bahía de bochica sur.	Sin iniciar	-		Pendiente formulación del proyecto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	RU173	Feria empresarial gustavo Restrepo.	Sin iniciar	-		Pendiente formulación del proyecto	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se desarrollan nuevas ideas de formulación para el desarrollo de las iniciativas
1657	Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	RU104	Atención Integral a cuidadores y cuidadoras.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	La vinculación de la promotoras al convenio

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1657	Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	RU108	Garantizar derechos a cuidadores y cuidadores.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	La vinculación de la promotoras al convenio
1657	Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	RU109	Cuidadores nuevo pensilvania JAC.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	La vinculación de la promotoras al convenio

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1660	Implementar 120 PROCEDAS.	RU067	Acciones ambientales para el mejoramiento del espacio público.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y seles informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Nacional se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de los contratos por parted e la Universidad Nacional</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p> <p>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Se recopilo las hojas de vida de los promotores con la doumentacion necesaria para su vinculacion
1660	Implementar 120 PROCEDAS.	RU068	Zonas seguras y apropiadas por la comunidad.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y seles informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Nacional se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de los contratos por parted e la Universidad Nacional</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p> <p>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</p>	Se recopilo las hojas de vida de los promotores con la doumentacion necesaria para su vinculacion



Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1660	Implementar 120 PROCEDAS.	RU069	Los proceda promueven la inclusión social.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y se les informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Nacional se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de los contratos por parted e la Universidad Nacional</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p> <p>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Se recopilo las hojas de vida de los promotores con la doumentacion necesaria para su vinculacion
1660	Implementar 120 PROCEDAS.	RU070	Apoyar los proyectos proceda en la localidad de Rafael Uribe Uribe.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y se les informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Nacional se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de los contratos por parted e la Universidad Nacional</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p> <p>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</p>	Se recopilo las hojas de vida de los promotores con la doumentacion necesaria para su vinculacion

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1660	Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	RU021	Jardines para la paz y la resiliencia.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y se les informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de los contratos por parted e la Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se recopilo las hojas de vida de los promotores con la doumentacion necesaria para su vinculacion
1660	Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	RU022	Jardinería y coberturas verdes nuevo pensilvania JAC.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y se les informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de los contratos por parted e la Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se recopilo las hojas de vida de los promotores con la doumentacion necesaria para su vinculacion

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1661	Intervenir 4 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	RU086	Rehabilitación de los bosques y parques.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y se les informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Distrital se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de la documentacion por parte de los promotores para ser vinculados</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	solicitud de documentacion de promotores para ser vinculados ☐
1661	Intervenir 4 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	RU087	Limpieza, mantenimiento y prevención de las fuentes hídricas de la localidad.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y se les informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Distrital se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de la documentacion por parte de los promotores para ser vinculados</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	solicitud de documentacion de promotores para ser vinculados ☐

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1661	Intervenir 4 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	RU088	Mejorar infraestructura ecológica canal albina y río seco.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y se les informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Distrital se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de la documentacion por parte de los promotores para ser vinculados</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Fondo de Participación</li> </ol>	solicitud de documentacion de promotores para ser vinculados ☐
1665	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	RU030	Plan de emergencias en las JAC de la localidad RUU.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la vinculacion del promotor a la ejecucion del proyecto de vigias de riesgo ☐</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se realiza la consolidacion del grupo de vigias de riesgo de la localidad y se inicia las entregas por parte del proceso de subasta inversa

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1665	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	RU031	Capacitación en atención inmediata de desastres.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Promotor Anónimo. La formulación se ha realizado con el texto presentado por el promotor, y se incluye en el anexo técnico. Una vez se tenga el texto final se va a socializar con la comunidad con la metodología utilizada con las otras iniciativas a través del tablero miro, de tal forma que se recib, en el caso que aplique, su retroalimentación.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se realiza la consolidacion del grupo de vigias de riesgo de la localidad y se inicia las entregas por parte del proceso de subasta inversa
1665	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	RU032	Brigadas integrales para la preparación y respuesta a emergencias comunitarias.	Sin iniciar	-	(en blanco)	1. Contacto con promotor : Se realizó la vinculacion del promotor a la ejecucion del proyecto de vigias de riesgo ☹️	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> </ol>	Se realiza la consolidacion del grupo de vigias de riesgo de la localidad y se inicia las entregas por parte del proceso de subasta inversa

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1667	Mantener 2800 árboles urbanos y/o rurales.	RU023	No registra.	Sin iniciar	- (en blanco)		<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y se les informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Distrital se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de la documentacion por parte de los promotores para ser vinculados</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> <li>5. En el último mes se ha realizado, la convocatoria a la mesa de trabajo en temas de contratación para las temas de ambiente y seguridad, que el gestor o gestora de Planeación a solicitado, de igual manera se han convocado a los operadores correspondientes</li> </ol> <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	<p>solicitud de documentacion de promotores para ser vinculados ☒</p>
1667	Plantar 1800 árboles urbanos y/o rurales.	RU026	Apadrina tu árbol.	Sin iniciar	- (en blanco)		<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y se les informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Distrital se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de la documentacion por parte de los promotores para ser vinculados</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	<p>Aunque no se tiene identificado el promotor queda incluida la incitiva con la información obtenida</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1667	Plantar 1800 árboles urbanos y/o rurales.	RU027	Planta tu vida, planta un árbol.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y se les informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Distrital se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de la documentacion por parte de los promotores para ser vinculados</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p> <p>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	solicitud de documentacion de promotores para ser vinculados ☐
1667	Plantar 1800 árboles urbanos y/o rurales.	RU028	Arborización bosque san carlos.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Reunion con los promotores : Donde se les precento el ejecutor y se les informo que serian vinculados al proceso de ejecucion que realiza la Universidad Distrital se realiza solicitud de documentacion para vinculacion contractual.</p> <p>2. estamos en la espera de la documentacion por parte de los promotores para ser vinculados</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p> <p>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</p>	solicitud de documentacion de promotores para ser vinculados ☐

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1670	Construir 2000 m2 de parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	RU065	Buscando un sol y un nuevo amanecer para nuestra comunidad recrear barrio la paz sector cebadal.	Sin iniciar	-		Se realizó mesa para informar a la comunidad que la iniciativa no es viable	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> <li>5. En el último mes se ha realizado, la convocatoria a la mesa de trabajo en temas de contratación para las temas de ambiente y seguridad, que el gestor o gestora de Planeación a solicitado, de igual manera se han convocado a los operadores correspondientes</li> </ol> <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	(en blanco)
1670	Construir 2000 m2 de parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	RU092	Construcción de un espacio deportivo biosaludable.	Sin iniciar	-		Se realizó mesa para informar a la comunidad que la iniciativa no es viable	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	(en blanco)



Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	RU001	Urgencias veterinarias.	Sin iniciar	-		<p>1. anexo técnico socializado con la comunidad y promotores de las iniciativas prioritizadas</p> <p>2. Se establecio dentro del enexo tecnico la vinculacion de dos promotores de las iniciativas prioritizadas los cuales aran partede la ejecicion del proyecto</p> <p>3. el proyecto se encuentra en etapa de adjudicacion.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p>	<p>Se socializo anexo tecnico con los promotores y proteccionista</p> <p>se precento a comité de contratacion el proyecto para entrear en la fase de adjudicacion ☐</p>
1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	RU004	No al maltrato de nuestros animales.	Sin iniciar	-		<p>1. anexo técnico socializado con la comunidad y promotores de las iniciativas prioritizadas</p> <p>2. Se establecio dentro del enexo tecnico la vinculacion de dos promotores de las iniciativas prioritizadas los cuales aran partede la ejecicion del proyecto</p> <p>3. el proyecto se encuentra en etapa de adjudicacion.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p>	<p>Se socializo anexo tecnico con los promotores y proteccionista</p> <p>se precento a comité de contratacion el proyecto para entrear en la fase de adjudicacion ☐</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	RU009	Protección animal.	Sin iniciar	-		<p>1. anexo técnico socializado con la comunidad y promotores de las iniciativas priorizadas</p> <p>2. Se establecio dentro del anexo tecnico la vinculacion de dos promotores de las iniciativas priorizadas los cuales aran partede la ejecicion del proyecto</p> <p>3. el proyecto se encuentra en etapa de adjudicacion.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p>	<p>Se socializo anexo tecnico con los promotores y proteccionista</p> <p>se precento a comité de contratacion el proyecto para entrear en la fase de adjudicacion ☐</p>
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	RU010	Dreciclar, obligación o necesidad?.	Sin iniciar	-		<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definia la modalidad de contratacion, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p>	<p>Se recopilo las hojas de vida de los promotores con la doumentacion necesaria para su vinculacion</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	RU011	Capacitación a la fuente.	Sin iniciar	-		<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p>	Se recopilo las hojas de vida de los promotores con la doumentacion necesaria para su vinculacion
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	RU012	El carnaval de reciclaje Rafael Uribe Uribe, capacitando para proteger el medio ambiente.	Sin iniciar	-		<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p>	solicitud de documentacion de promotores para ser vinculados ☐

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	RU016	Bravo Páez por el medio ambiente.	Sin iniciar	-		<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p>	Aunque no se tiene identificado el promotor queda incluida la incitiva con la información obtenida
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	RU019	Ruuge.	Sin iniciar	-		<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</p>	solicitud de documentacion de promotores para ser vinculados ☐

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1678	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	RU118	Memoria histórica, paz, reconciliación, víctimas y resiliencia en el territorio de RUU.	En ejecución	30	Pertenencia étnica/Afrodescendientes , Pertenencia étnica/Indígenas, Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras, Pertenencia étnica/Raizales, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	se esta realizando actividades de información primaria y secundaria	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> <li>5. En el último mes se ha realizado, la convocatoria a la mesa de trabajo en temas de contratación para las temas de ambiente y seguridad, que el gestor o gestora de Planeación a solicitado, de igual manera se han convocado a los operadores correspondientes</li> </ol> <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	El promotor se encuentra en desarrollo de las actividades para obtener el producto final de la iniciativa
1678	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	RU120	Semilleros artísticos de investigación.	Sin iniciar	-		Se relizo la formulación y se encuentra a la espera de aprobación para comité de contratación en el mes de noviembre	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Finalizar la formulación y pasar para aprobación del comité de contratación para el mes de noviembre

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1678	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	RU122	Mujeres tejedoras de paz en Rafael Uribe Uribe.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Pendiente formulación del proyecto	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se realizan acciones para vinculación de mujeres victimas para el desarrollo de la iniciativa
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	RU101	Escuela de participación política para mujeres.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradadas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	La vinculación de las promotoras al convenio y vincular mujeres que no pertenecen a instancias de participación de mujer y género

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	RU102	Formación y capacitación en procesos públicos.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	La vinculación de las promotoras al convenio y vincular mujeres que no pertenecen a instancias de participación de mujer y género
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	RU103	Mujeres decididas a participar con equidad en espacios de representación y decisión ciudadana.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	La vinculación de las promotoras al convenio y vincular mujeres que no pertenecen a instancias de participación de mujer y género

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	RU113	El baile como catarsis al dolor.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	La vinculación de las promotoras al convenio y vincular mujeres que no pertenecen a instancias de participación de mujer y género
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	RU114	Mi derecho es tu derecho.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	La vinculación de las promotoras al convenio y vincular mujeres que no pertenecen a instancias de participación de mujer y género



Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	RU110	Defensa propia en violencia contra la mujer.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	La vinculación de las promotoras al convenio y vincular mujeres que no pertenecen a instancias de participación de mujer y género
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	RU111	La ciudadanía de Rafael Uribe Uribe Identificando y previniendo la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	La vinculación de las promotoras al convenio y vincular mujeres que no pertenecen a instancias de participación de mujer y género

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	RU112	Rafael Uribe Uribe Unida por la garantía del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	La vinculación de las promotoras al convenio y vincular mujeres que no pertenecen a instancias de participación de mujer y género
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	RU115	Acciones de la no violencia.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	La vinculación de las promotoras al convenio y vincular mujeres que no pertenecen a instancias de participación de mujer y género

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	RU117	De taquito contra la violencia.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizo socialización del convenio celebrado con la OEI a la promotora y se les informó el protocolo de vinculación y los documentos para que se vinculen al proyecto, a la fecha ya se encuentran contradas y estan en convocatorias e inscripciones de las y los participantes a la diferentes acciones del convenio	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	La vinculación de las promotoras al convenio y vincular mujeres que no pertenecen a instancias de participación de mujer y género
1680	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	RU135	Frentes de seguridad comunitaria.	En ejecución	30	Relación con el entorno/Migrantes, Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Relaciones de parentesco/Familias, Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Gays, Sectores LGBTI/Intersexua	Promotor Anónimo. La formulación se ha realizado con el texto presentado por el promotor, y se incluye en el anexo técnico. Una vez se tenga el texto final se va a socializar con la comunidad con la metodología utilizada con las otras iniciativas a través del tablero miro, de tal forma que se recib, en el caso que aplique, su retroalimentación.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Aunque no se tiene identificado el promotor queda incluida la incitiva con la información obtenida

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1680	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	RU140	Seguridad y convivencia es convivir mejor.	En ejecución	50	Relación con el entorno/Migrantes, Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Relaciones de parentesco/Familias, Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Gays, Sectores LGBTI/Intersexua	La iniciativa se encuentra en ejecución, el promotor no quiso ser vinculado al proyecto , pero colabora con la divulgacion y base de dador para inscribir beneficiarios de la iniciativa	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Con el apoyo del promotor se logro vincular a las personas esperadas por esta iniciativa, y la ejecucion se viene desarrollando de manera satisfactoria
1680	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	RU143	Ayllu: formación en derechos humanos para la participación democrática de la ciudadanía.	En ejecución	150	Relación con el entorno/Migrantes, Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Relaciones de parentesco/Familias, Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Gays, Sectores LGBTI/Intersexua	Los promotores estan en proceso de vinculación para desarrollar la ejecucion de la iniciativa con la OEI, LA iniciativa se encuentra en proceso de inscripciones para beneficiarios y de divulgacion de todas las actividades a desarrollar en la localidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se logro vincular al proyecto el promotor de la iniciativa para su ejecucion, se socializo el cronograma de actividades y plan de trabajo, se realizo la presentacion publica ante la comunidad

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1680	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	RU144	Escuela de barrismo social.	En ejecución	100	Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Sexo/Hombres, Sexo/Mujeres, Transcurrir vital/Infancia y adolescencia, Transcurrir vital/Juventud	se realizaron mesas de co-creación para la formulación, Los promotores están en proceso de vinculación para desarrollar la ejecución de la iniciativa con la OEI, LA iniciativa se encuentra en proceso de inscripciones para beneficiarios y de divulgación de todas las actividades a desarrollar en la localidad	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizó en los mismos espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviados al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se logro vincular al proyecto un integrante de cada barra para la ejecución de la iniciativa , se socializo el cronograma de actividades y plan de trabajo, se realizo la presentación publica ante la comunidad
1682	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	RU141	Pedagogía en convivencia y seguridad para la propiedad horizontal en RUU.	En ejecución	100	Relación con el entorno/Migrantes, Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Relaciones de parentesco/Familias, Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Gays, Sectores LGBTI/Intersexua	Los promotores están en proceso de vinculación para desarrollar la ejecución de la iniciativa con la OEI, LA iniciativa se encuentra en proceso de inscripciones para beneficiarios y de divulgación de todas las actividades a desarrollar en la localidad	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Se realizó en los mismos espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviados al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se logro vincular al proyecto el promotor de la iniciativa para su ejecución, se socializo el cronograma de actividades y plan de trabajo, se realizo la presentación publica ante la comunidad

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1682	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	RU142	Proceso de formación ciudadana en la apropiación del código de policía.	En ejecución	-	Relación con el entorno/Migrantes, Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Relaciones de parentesco/Familias, Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Gays, Sectores LGBTI/Intersexua	Los promotores están en proceso de vinculación para desarrollar la ejecución de la iniciativa con la OEI, LA iniciativa se encuentra en proceso de inscripciones para beneficiarios y de divulgación de todas las actividades a desarrollar en la localidad	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizó en los mismos espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviados al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se logro vincular al proyecto el promotor de la iniciativa para su ejecución, se socializo el cronograma de actividades y plan de trabajo, se realizo la presentacion publica ante la comunidad
1682	Vincular 60 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	RU145	Formación para convivencia ciudadana en el sector educativo.	En ejecución	-	Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Relaciones de parentesco/Familias, Sexo/Hombres, Sexo/Mujeres, Transcurrir vital/Infancia y adolescencia, Transcurrir vital/Juventud	Los promotores están en proceso de vinculación para desarrollar la ejecución de la iniciativa con la OEI, LA iniciativa se encuentra en proceso de inscripciones para beneficiarios y de divulgación de todas las actividades a desarrollar en la localidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizó en los mismos espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviados al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se logro vincular al proyecto el promotor de la iniciativa para su ejecución, se socializo el cronograma de actividades y plan de trabajo, se realizo la presentacion publica ante la comunidad

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	RU174	Intervención de malla vial con andenes entrada principal del barrio la paz sector cebadal.	Sin iniciar	-		REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> <li>5. En el último mes se ha realizado, la convocatoria a la mesa de trabajo en temas de contratación para las temas de ambiente y seguridad, que el gestor o gestora de Planeación a solicitado, de igual manera se han convocado a los operadores correspondientes</li> </ol> <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	(en blanco)
1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	RU178	Diag.48 j sur no. 5 d 90.	Sin iniciar	-		REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	RU180	Vías para la vida.	Sin iniciar	-	(en blanco)	REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	
1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	RU181	Conservación malla vial molinos.	Sin iniciar	-	(en blanco)	REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	



Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1685	Intervenir 2527 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	RU185	Caminos seguros ciclistas seguros.	Sin iniciar	-	(en blanco)	REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	
1685	Intervenir 7164 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	RU186	Construcción de alameda peatonal en el barrio altos de los molinos.	Sin iniciar	-		REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1685	Intervenir 7164 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	RU188	Andenes seguros para la circulación de los habitantes.	Sin iniciar	-	(en blanco)	REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol> <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> <li>5. En el último mes se ha realizado, la convocatoria a la mesa de trabajo en temas de contratación para las temas de ambiente y seguridad, que el gestor o gestora de Planeación a solicitado, de igual manera se han convocado a los operadores correspondientes</li> </ol>	(en blanco)
1689	Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	RU127	Alfabetización en el manejo del computador e internet para las personas mayores.	Sin iniciar	-		Se relizo la formulación y se encuentra a la espera de aprobación para comité de contratación en el mes de noviembre	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> <li>5. En el último mes se ha realizado, la convocatoria a la mesa de trabajo en temas de contratación para las temas de ambiente y seguridad, que el gestor o gestora de Planeación a solicitado, de igual manera se han convocado a los operadores correspondientes</li> </ol>	Finalizar la formulación y pasar para aprobación del comité de contratación para el mes de noviembre

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	RU129	Escuela de formación integral para la participación ciudadana y el empoderamiento local.	Sin iniciar	-		Se realizo la formulación y se encuentra a la espera de aprobación para comité de contratación en el mes de noviembre	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Finalizar la formulación y pasar para aprobación del comité de contratación para el mes de noviembre
1689	Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	RU131	Formación para la participación social y comunitaria.	Sin iniciar	-		Se realizo el contrato CPS 300-021 con acta de inicio del 19 de octubre con los promotores de la iniciativa ASOJUNTAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Ejecución de la iniciativa por parte del promotor y su ejecución por 5 meses

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	RU093	Las juntas proponen.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. 2. Se realizo el 10 de mayo la socialización de los anexos técnicos</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	<p>Se va a realizar la dotación por cuantía mínima y lo único que van a sacar por Colombia eficiente son los computadores para los salones comunales</p>
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	RU094	Insumos.	Sin iniciar	-	(en blanco)	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. 2. Se realizo el 10 de mayo la socialización de los anexos técnicos</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	<p>Se va a realizar la dotación por cuantía mínima y lo único que van a sacar por Colombia eficiente son los computadores para los salones comunales</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	RU095	Dotación salón comunal b/ las lomas.	Sin iniciar	-	(en blanco)	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. 2. Se realizo el 10 de mayo la socialización de los anexos técnicos	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se va a realizar la dotación por cuantía mínima y lo único que van a sacar por Colombia eficiente son los computadores para los salones comunales
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	RU096	Dotación y reparación.	Sin iniciar	-	(en blanco)	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. 2. Se va a realizar el 10 de mayo la socialización de los anexos técnicos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	Se va a realizar la dotación por cuantía mínima y lo único que van a sacar por Colombia eficiente son los computadores para los salones comunales

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	RU097	Dotación salón comunal b/ príncipe de Bochica.	Sin iniciar	-	(en blanco)	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. 2. Se va a realizar el 10 de mayo la socialización de los anexos técnicos	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	Se va a realizar la dotación por cuantía mínima y lo único que van a sacar por Colombia eficiente son los computadores para los salones comunales
1689	Intervenir 20 sedes de salones comunales.	RU098	Dotación y mantenimiento comunal.	Sin iniciar	-		REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Intervenir 20 sedes de salones comunales.	RU099	Título de la propuesta mejoramiento instalaciones salón comunal b/ las lomas.	Sin iniciar	-		REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</li> </ol>	
1689	Intervenir 20 sedes de salones comunales.	RU100	Mejoramiento instalaciones salón comunal.	Sin iniciar	-		REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</li> <li>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</li> <li>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</li> <li>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de participación a cada una de las mesas que se han realizado, de igual manera en estos espacios hemos apoyado con la creación y envío de un link de asistencia, la grabación de la mesa; todos estos insumos han sido enviado al equipo de Planeación para que realicen el acta correspondiente. Durante el desarrollo de las mesas de co creación, el profesional de Participación asignado, solo interviene para dar la bienvenida y si se hace necesario dar la palabra a la comunidad, todo esto en pro garantizar la participación de la comunidad.</li> <li>5. Se ha realizado el ejercicio de revisión y confirmación de los datos del promotor de las iniciativas que los gestores o gestoras de Planeación han hecho la solicitud al Equipo de Participación</li> </ol>	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------



Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------































































































































