

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Septiembre 30 de 2021
Localidad: Kennedy

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
107	20	18,7%	\$4.739

Sector	Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	27,0	10,0	37,0%	\$233
AMBIENTE	19,0	-	-	-
MUJERES	14,0	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	13,0	1,0	7,7%	\$42
GOBIERNO	11,0	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	11,0	9,0	81,8%	\$4.463
GESTIÓN PÚBLICA	5,0	-	-	-
HÁBITAT	4,0	-	-	-
MOVILIDAD	3,0	-	-	-
EDUCACIÓN	-	-	-	-
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
2046	Capacitar 1800 personas en los campos deportivos.	\$151	KE042 KE043 KE045 KE046 KE050	Escuelas de formación deportiva ecosaludables. Escuelas deportivas para personas discapacitadas. Escuelas de fútbol. Deporte para todos. Desarrollo humano y social a partir del Fútbol.
2054	Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$82	KE053 KE055 KE062 KE063 KE066	Mujeres artistas Kennedyanas, construyendo la equidad de género desde el arte y la cultura. Kennedy, territorio creativo y diverso, dibujo arte y naturaleza. Galería literaria de Sie. Danza escuela de formación artística. Escuelas de formación artística para p.mayores.
2061	Apoyar 1200 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$263	KE111 KE112	Reconociendo a Kennedy. Red de comunicación y cultura de Kennedy.
	Promover en 1500 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	\$2.116	KE114 KE115 KE116	Formación para el trabajo. Planta de aprovechamiento orgánico sostenible. Reducción de pérdidas y desperdicios en el abastecimiento de alimentos.
	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	\$1.946	KE117 KE119 KE123	Apoyar a microempresarios a recuperar estabilidad económica. Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y comunicativas de las mujeres Kennedyanas. Fortalecimiento a emprendimientos solidarios de mujeres, jóvenes, víctimas y personas con discapacidad.
	Revitalizar 1100 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	\$138	KE124	Método de revitalización del corazón productivo local.
2150	Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	\$42	KE204	Programa de educación en resolución de conflictos en la comunidad escolar.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2046	Capacitar 1800 personas en los campos deportivos.	KE042	Escuelas de formación deportiva ecosaludables.	En ejecución	100	Indirecta	Vinculación de los promotores de la iniciativa	El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento del equipo de deportes	Ninguna
2046	Capacitar 1800 personas en los campos deportivos.	KE043	Escuelas deportivas para personas discapacitadas.	En ejecución	100	Relación con el entorno/Discapacidad	Vinculación de los promotores de la iniciativa	El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento del equipo de deportes	Ninguna
2046	Capacitar 1800 personas en los campos deportivos.	KE045	Escuelas de fútbol.	En ejecución	100	Indirecta	Vinculación de los promotores de la iniciativa	El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento del equipo de deportes	Ninguna
2046	Capacitar 1800 personas en los campos deportivos.	KE046	Deporte para todos.	En ejecución	100	Indirecta	Vinculación de los promotores de la iniciativa	El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento del equipo de deportes	Ninguna
2046	Capacitar 1800 personas en los campos deportivos.	KE050	Desarrollo humano y social a partir del Fútbol.	En ejecución	100	Indirecta	Vinculación de los promotores de la iniciativa	El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento del equipo de deportes	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	KE092	La Vuelta a Kennedy.	Sin iniciar	-		En elaboración de los anexos técnicos	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	KE094	Torneo por la paz y la reconciliación.	Sin iniciar	-		En elaboración de los anexos técnicos	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	KE099	Torneo mi etnia.	Sin iniciar	-		En elaboración de los anexos técnicos	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	KE103	A que te mueves Kennedy.	Sin iniciar	-		En elaboración de los anexos técnicos	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	KE105	Esgrima.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Vinculación de los promotores de la iniciativa	El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento del equipo de deportes	Ninguna
2054	Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	KE053	Mujeres artistas Kennedyanas, construyendo la equidad de género desde el arte y la cultura.	En ejecución	1.000	Sexo/Mujeres	Vinculación de los promotores de la iniciativa	Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la estructuración de la propuesta	Ninguna
2054	Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	KE055	Kennedy, territorio creativo y diverso, dibujo arte y naturaleza.	En ejecución	100	Indirecta	Vinculación de los promotores de la iniciativa	Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la estructuración de la propuesta	Ninguna
2054	Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	KE062	Galería literaria de Sie.	En ejecución	80	Indirecta	Vinculación de los promotores de la iniciativa	Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la estructuración de la propuesta	Ninguna
2054	Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	KE063	Danza escuela de formación artística.	En ejecución	80	Indirecta	Vinculación de los promotores de la iniciativa	Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la estructuración de la propuesta	Ninguna
2054	Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	KE066	Escuelas de formación artística para p.mayores.	En ejecución	80	Transcurrir vital/Vejez	Vinculación de los promotores de la iniciativa	Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la estructuración de la propuesta	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2054	Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	KE110	Dotar con recursos lúdicos y/o pedagógicos servicios para la primera infancia.	Inviabile	-		Se solicitó concepto al sector, que determinó la imposibilidad de realizar la propuesta, ya que consistía en la dotación de un jardín privado	No ha sido posible contactar a la promotora	No es posible realizar la propuesta
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	KE076	Festival chucua la vaca.	Sin iniciar	-		Convenio interadministrativo 359 de 2021 entre la SDC, IDARTES y el FDLK	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	KE077	Concierto por la vida de techotiva.	Sin iniciar	-		Convenio interadministrativo 359 de 2021 entre la SDC, IDARTES y el FDLK	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	KE078	Kennedy es cultura para la ciudad.	Sin iniciar	-		Al 30 de junio se estaba desarrollando el proceso de contratación	Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la estructuración de la propuesta	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	KE080	Festival de arte y diseño de Kennedy para el mundo.	Sin iniciar	-		Convenio interadministrativo 359 de 2021 entre la SDC, IDARTES y el FDLK	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	KE083	Corredor cultural de lectura escritura y oralidad.	Sin iniciar	-		Convenio interadministrativo 359 de 2021 entre la SDC, IDARTES y el FDLK	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	KE009	Huerta agroecológica comunitaria Cacique Timiza (CDC Lago Timiza).	Sin iniciar	-		Incluidas en los anexos técnicos para su materialización	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	KE010	Huertas techotiva: sembrando conciencia, cultivando salud.	Sin iniciar	-		Incluidas en los anexos técnicos para su materialización	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	KE013	Terrazas productivas.	Sin iniciar	-		Incluidas en los anexos técnicos para su materialización	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Apoyar 1200 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	KE111	Reconociendo a Kennedy.	En ejecución	20	Indirecta	Se realizó convenio con SDC, IDARTES con presupuesto asignado	No fue posible contactar al proponente	Contacto con el proponente
2061	Apoyar 1200 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	KE112	Red de comunicación y cultura de Kennedy.	En ejecución	20	Indirecta	Se realizó convenio con SDC, IDARTES con presupuesto asignado	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Promover en 1500 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	KE113	Feria de regiones y expresiones campesinas, por el respeto a nuestros jóvenes UPZ 80.	Sin iniciar	-		Cambió de meta, se informó al proponente, quién aceptó	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Promover en 1500 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	KE114	Formación para el trabajo.	En ejecución	26	Indirecta	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	No fue posible contactar al proponente	Contacto con el proponente
2061	Promover en 1500 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	KE115	Planta de aprovechamiento orgánico sostenible.	En ejecución	3	Indirecta	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	Reuniones con los proponentes. No es posible materializar la propuesta por la especificidad de desarrollar la planta, pero aceptó participar en la propuesta de PNUD	Imposibilidad de materializar la propuesta
2061	Promover en 1500 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	KE116	Reducción de pérdidas y desperdicios en el abastecimiento de alimentos.	En ejecución	1	Indirecta	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	KE117	Apoyar a microempresarios a recuperar estabilidad económica.	En ejecución	5	Indirecta	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	Reuniones con los proponentes	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	KE118	Festival food truck techo.	Sin iniciar	-		Cambió de meta, se informó al proponente, quién aceptó	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	KE119	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y comunicativas de las mujeres Kennedyanas.	Contratada	-		Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	KE123	Fortalecimiento a emprendimientos solidarios de mujeres, jóvenes, víctimas y personas con discapacidad.	En ejecución	-	Relación con el entorno/Discapacidad, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Sexo/Mujeres, Transcurrir vital/Juventud	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Revitalizar 1100 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	KE124	Método de revitalización del corazón productivo local.	En ejecución	20	Indirecta	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	KE167	Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderados y organizados.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	KE168	Cuidar tú cuidado: emprendimiento laboral, formación profesional, atención psicosocial.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	KE172	Mujeres cuidadoras tejiendo la solidaridad.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	KE173	Familias cuidadoras al máximo.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se organizó una reunión en el mes de Julio teniendo en cuenta el distanciamiento con los enfoques de la política.	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	KE174	Sonoridad y diálogos interculturales.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	KE153	Arte y derechos humanos para la construcción de memoria paz y reconciliación.	Sin iniciar	-		Tres mesas de trabajo, se aprobaron las propuestas. Se incluyeron en los avances técnicos	Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	KE154	Revista la paz necesidad nacional.	Sin iniciar	-		Tres mesas de trabajo, se aprobaron las propuestas. Se incluyeron en los avances técnicos	Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	KE155	Escuela de comunicación popular con énfasis en territorio, memoria y paz.	Sin iniciar	-		Tres mesas de trabajo, se aprobaron las propuestas. Se incluyeron en los avances técnicos	Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	KE156	Derechos, paz, mujeres víctimas constructoras de paz, mujeres diversas.	Sin iniciar	-		Tres mesas de trabajo, se aprobaron las propuestas. Se incluyeron en los avances técnicos	Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	KE158	Espacio de sanación y reconciliación para la mesa local de participación efectiva de víctimas.	Sin iniciar	-		Tres mesas de trabajo, se aprobaron las propuestas. Se incluyeron en los avances técnicos	Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	KE146	Escuela de formación política: actorías políticas de las mujeres de Kennedy en el desarrollo local.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	KE147	Mujeres al máximo.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se organizó una reunión en el mes de Julio teniendo en cuenta el distanciamiento con los enfoques de la política.	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	KE149	Alentando por una, alentando por todas.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	KE151	Enfoque de la mujer ante la discapacidad y el cuidado.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	KE175	Me quiero viva.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	KE177	Acciones para la prevención en violencias basadas en género y feminicidio.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	KE181	Rutas de acceso para la prevención del feminicidio.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	KE184	Ciudad alsacia libre de violencias para las mujeres.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	KE186	Kennedy: territorio seguro y libre de violencias contra las mujeres.	Sin iniciar	-		Se vincularon a los anexos técnicos del proyecto	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2118	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	KE142	Arreglo de las calles del barrio américas central.	Sin iniciar	-		A la espera de UMV reporte estado de vías en cuanto a redes húmedas y viabilidad jurídica por invasión del espacio público	Se realizó reunión con el promotor	Depende de la UMV
2118	Intervenir 400 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	KE143	Reconstrucción calle peatonal escuela rómulo gallegos.	Sin iniciar	-		Se está evaluando si se puede realizar en el marco del convenio COP 363 o en el nuevo convenio con la UMV	Se realizó reunión con el promotor	Ninguna
2118	Intervenir 6600 metros lineales de Ciclo-Infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	KE145	Arreglo vías.	Sin iniciar	-		No hay Presupuesto Participativo	No hay Presupuesto Participativo	No hay Presupuesto Participativo
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	KE004	Formador de formadores ambientales	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	KE005	Pongamos a dieta doña Juana.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	KE006	Ruta ancestral para generar prácticas del cuidado de la madre tierra y el cambio climático.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	KE007	Fortalecer capacidades en reciclaje y separación en la fuente en la localidad de Kennedy.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2121	Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	KE021	Recuperación y restauración zona verde N° 2 barrio santa catalina 1 y 2.	Sin iniciar	-		Se incorporaron al anexo técnico dentro del convenio interadministrativo, SDA e IDIPRON	Se está negociando con el proponente debido a que la zona no es apta	La zona escogida no es apta para la aplicación del concepto de gasto. IDU está realizando intervención, solo se puede ejecutar hasta que termine
2121	Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	KE023	Ronda del río fucha.	Sin iniciar	-		Se incorporaron al anexo técnico dentro del convenio interadministrativo, SDA e IDIPRON	Se está realizando reuniones con acueducto y comunidad	La zona escogida por la comunidad va a ser intervenida por el acueducto,
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	KE015	Educación ambiental como estrategia pedagógica en el aula ambiental humedal la tingua azul.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	KE016	Educación ambiental territorio techotiva.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	KE020	Escuela ambiental para la restauración de suelos.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2124	Intervenir 6500 m2 de jardinería y coberturas verdes.	KE028	Corredor verde sendero de la tingua.	Sin iniciar	-		Gestión ante los diferentes organismos involucrados	Se realizan reuniones con la comunidad	La propuesta tenía intervenciones que no corresponden al concepto de gasto. La zona propuesta tiene dificultades por concepto técnico de intervención. Se escogió otra zona para intervención con aguas Bogotá con recursos de 2019
2124	Intervenir 6500 m2 de jardinería y coberturas verdes.	KE029	Construyendo senderos ecológicos.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2150	Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	KE197	Trabajo en espacio público.	Sin iniciar	-		Se han incorporado en los anexos técnicos y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2150	Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	KE198	Mi amigo el policía me enseña, porque le importo, así me ayuda a no cometer errores.	Sin iniciar	-		Se han incorporado en los anexos técnicos y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2150	Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	KE203	Paz-a-la-escuela Kennedy: transformación de conflictos y ciudadanía.	Sin iniciar	-		Incorporación de los constructores locales a la iniciativa	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2150	Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	KE204	Programa de educación en resolución de conflictos en la comunidad escolar.	En ejecución	1.000	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia, Transcurrir vital/Juventud	Incorporación de los constructores locales a la iniciativa	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2150	Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	KE205	Asambleas restaurativas.	Sin iniciar	-		Incorporación de los constructores locales a la iniciativa	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2150	Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	KE206	Serendipia comunicativa.	Sin iniciar	-		Incorporación de los constructores locales a la iniciativa	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2155	Atender 45.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	KE001	Brigada animalista.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2155	Atender 45.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	KE002	Red de cuidadoras de animales de Kennedy.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2155	Atender 45.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	KE003	Brigadas animalistas por techotiva.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	KE187	Formar poblaciones para la participación.	Sin iniciar	-		Se realizó convalidación de carácter técnico con criterios de elegibilidad y viabilidad del sector; adicional se reviso y amplio información sobre la propuesta y se inicio elaboración de anexo técnico incorporando su contenido para su desarrollo el proceso previsto para la vigencia	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesión con veeduría el estado de la formulación. Se ha socializado en sesiones de trabajo y por requerimientos estado del proceso al CPL, mesa de víctimas, comité de DDHH entre otras instancias estado del proceso	La Meta esta prevista por Convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, la dificultad central ha estado en los asuntos de contrapartidas que aún se encuentra en discusión para seguir avanzando en el proceso

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	KE188	Escuela de formación de lideres locales.	Sin iniciar	-		Se realizó convalidación de carácter técnico con criterios de elegibilidad y viabilidad del sector; adicional se reviso y amplio información sobre la propuesta y se inicio elaboración de anexo técnico incorporando su contenido para su desarrollo el proceso previsto para la vigencia	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación. Se ha socializado en sesines de trabajo y por requerimientos estado del proceso al CPL, mesa de víctimas, comité de DDHH entre otras instancias estado del proceso	La Meta esta prevista por Convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, la dificultad central ha estado en los asuntos de contrapartidas que aún se encuentra en discusión para seguir avanzando en el proceso
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	KE189	Fortalecimiento de organizaciones juveniles.	Sin iniciar	-		Se realizó convalidación de carácter técnico con criterios de elegibilidad y viabilidad del sector; adicional se reviso y amplio información sobre la propuesta y se inicio elaboración de anexo técnico incorporando su contenido para su desarrollo el proceso previsto para la vigencia	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación. Se ha socializado en sesines de trabajo y por requerimientos estado del proceso al CPL, mesa de víctimas, comité de DDHH entre otras instancias estado del proceso	La Meta esta prevista por Convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, la dificultad central ha estado en los asuntos de contrapartidas que aún se encuentra en discusión para seguir avanzando en el proceso
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	KE191	Escuela de formación para la participación de firmantes del acuerdo de paz.	Sin iniciar	-		Se realizó convalidación de carácter técnico con criterios de elegibilidad y viabilidad del sector; adicional se reviso y amplio información sobre la propuesta y se inicio elaboración de anexo técnico incorporando su contenido para su desarrollo el proceso previsto para la vigencia	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación. Se ha socializado en sesines de trabajo y por requerimientos estado del proceso al CPL, mesa de víctimas, comité de DDHH entre otras instancias estado del proceso	La Meta esta prevista por Convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, la dificultad central ha estado en los asuntos de contrapartidas que aún se encuentra en discusión para seguir avanzando en el proceso
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	KE134	Mejoramiento de juntas de acción comunal.	Sin iniciar	-		Se realizó convalidación de carácter técnico con criterios de elegibilidad y viabilidad del sector; adicional se reviso y amplio información sobre la propuesta y se inicio elaboración de anexo técnico incorporando su contenido para su desarrollo el proceso previsto para la vigencia	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales hn tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidación de anexos técnicos y estructuras de costos
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	KE135	Dotar el salón comunal de villa alsacia para que la comunidad lo disfrute.	Sin iniciar	-		Se realizó convalidación de carácter técnico con criterios de elegibilidad y viabilidad del sector; adicional se reviso y amplio información sobre la propuesta y se inicio elaboración de anexo técnico incorporando su contenido para su desarrollo el proceso previsto para la vigencia	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales hn tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidación de anexos técnicos y estructuras de costos
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	KE137	Mi salón junta de acción comunal concordia i es para mí comunidad.	Sin iniciar	-		Se realizó convalidación de carácter técnico con criterios de elegibilidad y viabilidad del sector; adicional se reviso y amplio información sobre la propuesta y se inicio elaboración de anexo técnico incorporando su contenido para su desarrollo el proceso previsto para la vigencia	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales hn tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidación de anexos técnicos y estructuras de costos
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	KE138	Dotación de salones comunales en sectores ribereños del Río Bogotá.	Sin iniciar	-		Se realizó convalidación de carácter técnico con criterios de elegibilidad y viabilidad del sector; adicional se reviso y amplio información sobre la propuesta y se inicio elaboración de anexo técnico incorporando su contenido para su desarrollo el proceso previsto para la vigencia	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales hn tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidación de anexos técnicos y estructuras de costos
2173	Intervenir 15 sedes de salones comunales.	KE139	Mejora del salón comunal de Riveras de Occidente.	Sin iniciar	-		Se realizó convalidación de carácter técnico con criterios de elegibilidad y viabilidad del sector; adicional se reviso y amplio información sobre la propuesta y se inicio elaboración de anexo técnico incorporando su contenido para su desarrollo el proceso previsto para la vigencia	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales hn tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidación de anexos técnicos y estructuras de costos
2173	Intervenir 15 sedes de salones comunales.	KE140	Recuperación del salón comunal ubicado en la calle 40 a sur con carrera 79b.	Sin iniciar	-		Se realizó convalidación de carácter técnico con criterios de elegibilidad y viabilidad del sector; adicional se reviso y amplio información sobre la propuesta y se inicio elaboración de anexo técnico incorporando su contenido para su desarrollo el proceso previsto para la vigencia	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales hn tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidación de anexos técnicos y estructuras de costos

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2173	Intervenir 15 sedes de salones comunales.	KE141	Cultura, música y Valencia Bombay una sola identidad.	Sin iniciar	-		Se realizó convalidación de carácter técnico con criterios de elegibilidad y viabilidad del sector; adicional se reviso y amplio información sobre la propuesta y se inicio elaboración de anexo técnico incorporando su contenido para su desarrollo el proceso previsto para la vigencia	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesión con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales han tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidación de anexos técnicos y estructuras de costos
2174	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	KE039	Escuela de primeros auxilios defensa civil.	Sin iniciar	-		Se incorporó la propuesta al anexo técnico	Ninguna	Ninguna
2177	Mantener 11.100 árboles urbanos y/o rurales.	KE031	Arborización de parques dentro de los barrios.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2177	Mantener 11.100 árboles urbanos y/o rurales.	KE032	La alameda el porvenir irenace!	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2177	Plantar 2.500 árboles urbanos y/o rurales.	KE033	Siembra de árboles alrededor de avenidas de alto tráfico vehicular.	Sin iniciar	-		Se gestionó ante el IDU	Se han realizado las reuniones con los promotores	La promotora referenció la avenida el Tintal, pero esta avenida es del IDU. El parque que se busca intervenir no tiene interés de la promotora.
2177	Plantar 2.500 árboles urbanos y/o rurales.	KE035	Arborización sector Margaritas avenida Tintal.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2177	Plantar 2.500 árboles urbanos y/o rurales.	KE038	Mejoramiento cara del barrio visión Colombia.	Sin iniciar	-		Se está en proceso de implementación dentro del anexo técnico	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2179	Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	KE129	Construcción, mantenimiento y dotación del parque vecinal.	Sin iniciar	-		Se realizó la consolidación de los parques a intervenir	Reuniones con los proponentes. Se detectó inicialmente la inviabilidad de construcción del parque 08712.	Se propuso como alternativa la intervención en el parque 08705 inicialmente avalada por el promotor y posteriormente declinada por la comunidad
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	KE067	Parque vecinal: urbanización Tintalá.	Sin iniciar	-		Se realizó la consolidación de los parques a intervenir	Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	KE068	Comunidad por casi 4 décadas busca que le arreglen su único parque en el entorno.	Sin iniciar	-		Se realizó la consolidación de los parques a intervenir	Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	KE069	Parque orgullo de la comunidad.	Sin iniciar	-		Se realizó la consolidación de los parques a intervenir	Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	KE072	Corredor biológico canal la fragua parque carimagua IDRD 08-580.	Sin iniciar	-		Se realizó la consolidación de los parques a intervenir	Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	KE075	Mantenimiento y dotación de parques.	Sin iniciar	-		Se realizó la consolidación de los parques a intervenir	Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.	Ninguna
2181	Formar 2500 personas en la escuela de seguridad.	KE194	Unidos por la seguridad de nuestro frente 1PR-FR-0013.	Sin iniciar	-		Se han incorporado en los anexos técnicos y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2181	Formar 2500 personas en la escuela de seguridad.	KE195	Seguridad ciudadana.	Sin iniciar	-		Se han incorporado en los anexos técnicos y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2181	Formar 2500 personas en la escuela de seguridad.	KE196	Entre comunidad y policía hacemos de Kennedy una mejor localidad.	Sin iniciar	-		Se han incorporado en los anexos técnicos y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	KE199	Defender los DDHH y construir resiliencia comunal para la paz.	Sin iniciar	-		Se han incorporado en los anexos técnicos y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	KE200	Territorios para la vida digna.	Sin iniciar	-		Se han incorporado en los anexos técnicos y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	KE201	Yo quiero barrios en paz y con dignidad.	Sin iniciar	-		Se han incorporado en los anexos técnicos y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	KE202	Manejo de la Ira para evitar Justicia por mano propia.	Sin iniciar	-		Se han incorporado en los anexos técnicos y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

