INFORMACION GENERAL		ESTADO ACTUAL Y HOJA DE RUTA												1. LEGAL Y DEBIDA FORMA											
						PROYECCIÓN DE ETAPAS								RADICADO INICIAL		PLAZO PARA EMITIR OFICIO Y DEMÁS FORMALIS (Dos hábiles - según procedimiento)		RADICADO DE REQUERIMIENTO PARA DEBIDA FORMA (SI APLICA)		PLAZO PARA RADICACIÓN COMPLETA POR EL PROMOTOR (30 días hábiles)				PLAZO PARA RADICACIÓN COMPLETA DEL PROMOTOR (30 días hábiles)			
NO	NOMBRE	ETAPA DEL PROYECTO	SUBETAPAS DEL PROYECTO	ETAPA DEL PROYECTO	SUBETAPAS DEL PROYECTO	Fecha inicio (DD/MM/AAAA)	Fecha Fin (DD/MM/AAAA)	TEMAS SOLICITADOS SOLUCIONADOS	TEMAS PENDIENTES	DETOS O RIESGOS DEL TRÁMITE QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS	HOJA DE RUTA PROPUESTA	FECHA Y AVANCE MÁS RECIENTE EN ACTIVIDADES Y TAREAS DE LA HOJA DE RUTA	FECHA	No.	FECHA MÁXIMA	DIAS	FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA MÁXIMA	DIAS	FECHA RADICADO PRÓRROGA	No. RADICADO PRÓRROGA	FECHA MÁXIMA	DIAS	FECHA RADICADO	No. RADICADO
1	PARQUEADERO PLAZA DE LA CAMPIÑA	1. Formulación y Revisión	1.1 Actividades técnicas para validación (Formulación, Formulación y Presentación inicial)	1.1 Actividades técnicas para validación (Formulación, Formulación y Presentación inicial)	1.1.1 Revisión y ajuste de cuadro de áreas 1.1.2 Revisión y ajuste de cuadro de áreas 1.1.3 Revisión y ajuste de cuadro de áreas 1.1.4 Revisión y ajuste de cuadro de áreas 1.1.5 Revisión y ajuste de cuadro de áreas 1.1.6 Revisión y ajuste de cuadro de

| ETAPAS Y TÉRMINOS DEL TRÁMITE | | |

	4. VIABILIDAD				5. CONCERTACIÓN AMBIENTA (15 P 30 Hábiles)																		6. ADOPCIÓN										
PRESENTACIÓN EN COMITÉ TÉCNICO DE PLANES PARCIALES VIABILIDAD (FECHA)	PLAZO PARA EMITIR RESOLUCIÓN DE VIABILIDAD (15 DÍAS HÁBILES)		ORDENACIÓN DE VIABILIDAD		RADICADO PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL SDA	RADICADO ENTIDAD	FECHA	RADICADO PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL CAR	RADICADO ENTIDAD	FECHA	RADICADO RESPUESTA POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	FECHA	FECHA INICIO DE SESIONES DE CONCERTACIÓN SDA	FECHA INICIO DE SESIONES DE CONCERTACIÓN CAR	FECHA DE EXAMINACIÓN DE SESIONES SDA	FECHA DE EXAMINACIÓN DE SESIONES CAR	FECHA ACTA DE CONCERTACIÓN SDA	FECHA ACTA DE CONCERTACIÓN CAR	No. De resolución de concertación SDA	Fecha De resolución de concertación SDA	No. De resolución de concertación CAR	Fecha resolución de concertación CAR	PLAZO PARA ADOPCIÓN MEDIANTE DECRETO (15 días hábiles)		ESTUDIO DE INVIDEO (ENVIADOS DE PROTOCOLO) (FECHA)	PUBLICACIÓN PROYECTO DE DECRETO EN PÁGINA WEB (FECHA)	RADICACIÓN CURCENTARIAS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL		RADICACIÓN CURCENTARIAS AMBIENTAL - SDP		RADICACIÓN ENVINVIO - SDP		RADICACIÓN EN EL SDP
	FECHA MÁXIMA	DIAS	FECHA	No.																			FECHA MÁXIMA	DIAS			FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO

[illegible]							
[illegible]							
[illegible]	DECRETO DE ADOPCIÓN		PUBLICACIÓN DEL DECRETO PENSIÓN (FECHA)	PENSIÓN QUOTAPARTE - VITALICIA RECONOCIDA		PENSIÓN A DEB.	
No. RADICADO	FECHA	No.		FECHA RADICADO	No. RADICADO	FECHA RADICADO	No. RADICADO