INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Junio 30 de 2023

Direccion de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

. . .
Localidad: La Candelaria *Recursos en millones de pesos
Magnitud " Apropiacién N
Céd L Tipo de o Avance acum. Avance acum. Compromisos N L . . Compromisos
cod Codigo Proyect Met ct Afio_cort POAI c 2022 1 POAI 202 202
Eje/Pilar g0 Proyecto eta proyecto anualizacién no_corte 2021 2021 2022 gada 2022 | Programada PO, 2023 2023 2024 entregada2024 contratado (%)  Entregado (%) 2021 ompromisos LG LR CORPIETIES 2023 guupeices 2022 2024
Programa 2023 vigencia
1 1 1605 Atender 4254 hogares con apoyos que contribuyan al suma 20232 1.674,0 1.735,0 1.362,0 1.363,0 609 739,0 - - Y 88,7% A 72,8% $1315 $1.706 I $810 $608 - -
ingreso minimo garantizado.
1 1 1605 fi::”cﬂc'" 514 personas mayores con apoyo econémico ¢ 1ot 20232 450,0 439,0 450,0 450,0 450 514,0 514,0 - - D 68,8% 2 68,2% $750 $812 I $1.000 $1.014 $439 -
Apoyar 146 Mi y/o empr
1 6 1628 y creativos, la asesoria, a Suma 2023_2 98,0 98,0 39,0 - 39 20,0 - - ) 121,2% < 67,1% $507 $469 $300 $280 $41 -
técnico y/o apoyos econémicos, teniendo en cuenta las
salas de teatro de la localidad.
en 133 Mij y/o emprendimi la
1 6 1628 transformacién empresarial y/o productiva incluyendo Suma 20232 400 450 46,0 - 47 40,0 - - ) 94,7% 33,8% $287 $243 $260 $113 - -
la asesoria, acompafiamiento técnico y/o apoyo
econémico.
en 75 Mipymes y/o empi
1 6 1628 procesos der rsion hacia > 505 Suma 20232 65,0 65,0 - - 40 30,0 - - - A 126,7% A 86,7% $216 $250 185 - -
la asesoria, técnico y/o
apoyo econémico.
100 Mipymes y/o empt
potencializadas dentro de las aglomeraciones
1 6 1628 econdmicas que fomentan el empleo y/o nuevas Suma 20232 30,0 30,0 35,0 - 35 36,0 - - - A 101,0% ¥ 30,0% $205 $347 $300 $123 s11 -
actividades econémicas incluyendo la asesoria,
acompafiamiento técnico y/o apoyo econémico.

Dotar 1 Sede de atencion a la primera infancia y/o

1 6 1662 5 Suma 20232 1,0 1,0 - - 0 - - - - A 100,0% 100,0% $93 - -
adolescencia (Centros Amar).

1 6 1662 Formar 400 personas en prevencién de violencia Suma 20232 158,0 1800 - - 121 - - - 7 39,5% 2 45,0% $199 | $200 $78 $48 -
intrafamiliar y/o violencia sexual.
Vincular 400 mujeres cuidadoras a estrategias de

1 6 1663 cuidado y demas personas que ejerzan las labores del Suma 2023_2 200,0 287,0 - - 200 - - - - D 50,0% A 71,8% $220 $261 $44 $0 N
cuidado.

Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de
1 6 1664 Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas Suma 2023_2 25,0 29,0 26,0 - 26 - - - - D 51,0% W 29,0% $71 $131 $205 $83 $33 -
(no incluidas en los Planes de Beneficios).

1 6 1664 Vincular 200 personas a las acciones y estrategias de Suma 2023_2 1200 1200 - - e} 1100 - - oA 1us0% D 60,0% $55 $127 $120 $19 -

r de los saberes en
2 Proy parael integral de

1 12 1608 la primera infancia y la relacién escuela, familia y Suma 2023_2 1,0 1,0 - - 1 - - - - D 50,0% < 50,0% $109 $130 $74 $34 -
comunidad.

1 14 1606 Dotar 3 sedes educativas urbanas publicas. Suma 20232 - - - - 3 - - - S - ¥ - $31 E $350 $54 $25 -

ficiar 55 i de prog de ed i6

1 17 1607 superior con apoyo de sostenimiento para la Suma 2023_2 14,0 15,0 14,0 21,0 14 21,0 - - - A 89,1% = 65,5% $90 $204 $150 $226 $226 N
permanencia.
Beneficiar 55 personas con apoyo para la educacién

1 17 1607 superior, priorizando el ingreso a las universidades Suma 20232 14,0 15,0 14,0 21,0 14 21,0 - - - L] 89,1% = 65,5% $771 $909 $903 $813 $809 -
publicas .

1 17 1609 Dotar 1 Sede de casa de juventud Suma 20232 - - 1,0 1,0 o - - - - A 100,0% AN 100,0% $441 - -

Vincular 2.000 personas en actividades recreo-
1 20 1611 deportivas itarias incll do los el Suma 2023_2 - - 1.000,0 1.000,0 0 - - - - D 50,0% = 50,0% $271 - -
necesarios para su desarrollo.

Capacitar 400 personas en los campos artisticos,

1 21 1625
culturales y/o

Suma 2023_2 - - 134,0 134,0 133 200,0 - - - A 83,5% W 33,5% $291 I $400 $289 $29 -
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La Candelaria

Meta proyecto

Intervenir 1 sedes culturales con dotacién y/o
adecuacion.

Otorgar 30 estimulos de apoyo al sector arti
cultural.

Realizar 3 eventos de promocién de actividades
culturales, priorizando las fiestas tradicionales
definidas mediante acuerdo local .

urbana (¢ i for
y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su
sostenibilidad en el tiempo .

Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura

Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo
entre ellos los proyectos relacionados con los medios
de comunicacién alternativa.

Construir 50 m2 de muros y techos verdes, y su
sostenimiento.

Implementar 2 PROCEDAS

Intervenir 50 m2 de jardineria y coberturas verdes y su
sostenimiento.

Intervenir 0,01 hectareas con procesos de restauracion,

r ién o

Desarrollar 1 intervencion para la reduccién del riesgo
y adaptacién al cambio climatico.

Realizar 1 acci6n efectiva para el fortalecimiento de las
id: locales para la resp a iasy

desastres.
Mantener 500 arboles urbanos.
Plantar 100 arboles urbanos.

Construir 30 m2 de Parques de bolsillo (la construccién
incluye su dotacién).

Intervenir 3 Parques vecinales y/o de bolsillo con
acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o
dotacion.

Atender 1657 animales en urgencias, brigadas médico
veterinarias, acciones de esterilizacion, educacién y
adopcidn, y articulando con los espacios de acogida
presentes en la localidad

Capacitar 150 personas en separacion en la fuente y
reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los
recicladores.

Vincular 200 personas a procesos de construccién de
memoria, verdad, reparacién integral a victimas, paz y
reconciliacién teniendo en cuenta la Mesa de Victimas.

Capacitar 300 personas para la construccion de

i iay de para el ejercicio
de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los
procesos organizativos de base comunitaria, con
enfoque de género y diferencial, en el marco de los 8
derechos priorizados por la Politica Publica Distrital de
Mujery Género.

Tipo de
anualizacion
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*Recursos en millones de pesos

Magnitud

2022

2021 2021 2022
08 08 02
1,0 1,0 1,0
2,0 40 .
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- - 243,0
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460,0 464,0 660,0
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programada POAI
2023

0.2 0

1,0 1
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Avance acum.

2024 entregada 2024 contratado (%)

- S

100,0% A

66,7% =

75,0% A

66,7% W

164,0% M

486,0% A

940,0% W

67,6% =

436,7% M

50,0% =

Avance acum.

Compromisos
Entregado (%) 2021

100,0% $1.479

66,7% $433
100,0% $243
164,0%
486,0%

67,8% $183

84,7%

50,0%

Compromisos 2022

$404

$717

$126

$69

$699

$220

$115

$198

Compromisos 2023

vigencia

$1.000 $10.359
$150 $145
$500 $494
$300 $50
$200 $195
$220 $36
$221 $92

Giros 2023

$67

$18

$172

$8

$29

$25

$8

Compromisos
2024
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. . N N Magnitud 5 . 5
Céd . Tipo de _ Avance acum. Avance acum. Compromisos N . . Compromisos
cod Codigo Proyect Met ot Afio_cort POAI c 2022 202 202
Ee/Pilar |, - e B0 Proyecto eta proyecto anualizacién no_corte 2021 2021 2022 gada 2022 p’°"°'z"::; 0 2023 2023 2024 entregada2024 contratado (%)  Entregado (%) 2021 ompromisos - CORPIETIES 2023 guupeices 2022 2024

3 40 1781 Capacitar 300 personas para la construccion de
Vincular 200 personas en acciones para la prevencién
del fel dio y la violencia contra la mujer,
3 40 1781 principalmente aquellas mujeres victimas de violencias Suma 2023_2 60,0 81,0 70,0 110,0 70 - - - - D 65,0% A 95,5% $199 $232 $208 $59 $18 -
y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen
trabajos sexuales en La Candelaria.

Implementar 2 estrategias de atencién de
movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a
través de equipos de gestores de convivencia bajo el
direccionamiento estratégico de la Secretaria de
Seguridad, Convivencia y Justicia, con enfoque de
género y diferencial.

3 43 1785 Suma 2023_2 1,0 1,0 1,0 1,0 o - - - - A 100,0% AN 100,0% $195 $402 - -

Realizar 1 acuerdo para el uso del EP con fines
deportivos, reci i o de mercados
temporales, entre la ciudadania, los vendedores
3 45 1786 informales y la administracién, de acuerdo a lo reglado Suma 20232 10 1,0 - - 0 - - - - A 100,0% A 100,0% $445 - -
por la Junta Administradora Local en la Materia y
teniendo en cuenta procesos de dotacién para los
mercados temporales.

Realizar 1 acuerdo para la promover la formalizacién
3 a5 1786 de vend.edares |nft?rmales a clrculaf econor‘nlcos Suma 20232 : R R R 0 : R R Y Y : R R
productivos de la ciudad, entre la ciudadania, los

vendedores informales y la administracién.

Realizar 1 acuerdo para la vinculacién de la ciudadania
3 a5 1786 en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos suma 20232 - - - - 0 - - - S S - - -

con informales o ios .

Atender 50 personas en estrategias de acceso a la

3 a8 1787 arender !
justicia integral en la ciudad.

Suma 20232 - - - - 0 - - - - W - W - - -

i 1 dotacién égica a i de
3 a8 1788 seguridad que facilite la operatividad y movilidad en el suma 20232 - - - - 1 - - - - " - $200 $195 - -
marco del imi de los

Intervenir 0,5 Kilémetros-carril de malla vial urbana

a4 49 2020 R N N .
(local y/o intermedia) con acciones de conservacién.

Suma 20232 - - - - 03 - - - - - - $3.588 $815 $325 -

Intervenir 150 metros lineales de Ciclo-infraestructura
4 49 2020 con acciones de construccién y/o conservacién, Suma 20232 - - - - 0 - - - - W - W - - -

para ciclo-parq

Intervenir 50 metros cuadrados de Puentes peatonales

4 49 2020 N .
de escala local con acciones de conservacién.

suma 2023 2 - - - - 0 - - - - - W - $199 - -

Intervenir 4678 metros cuadrados de elementos del
sistema de espacio publico peatonal con acciones de
conservacién que fomente el acceso de las personas
con discapacidad.

4 49 2020 Suma 20232 150,0 487,0 3.028,0 - 0 - - - - D 67,9% W 10,4% $274 $3.400 - $306 - -

Capacitar 200 personas a través de procesos de
formacién para la participacién de manera virtual y
presencial, teniendo en cuenta la divulgacién y
comunicacién de dichos procesos.

5 55 2019 Suma 20232 - - - - 93 93,0 - - - D 46,5% W - $223 $185 $10 -

Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de

5 55 2019 PP
participacién ciudadana.

Suma 2023_2 9,0 9,0 - - 6 8,0 - - - A 85,0% = 45,0% $294 $233 $216 $32 -

Construir 1 sedes administrativas locales. (Estudios y
5 56 0 disefios) segun la disponi ad de recursos de la Suma 20232 - - - - 0 - - - - W - W - - - -
Administracién Distrital para la construccién.
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Céd Tipo de i i i [l i i i i Avance acum. Avance acum. Compromisos (et Compromisos
[« Cédigo Proyect: Met: ct Afio_cort: POAI 8 " C is0s 2022 inicial POAI isos 202 iros 202
Eje/Pilar LA GRS anualizacin HELEID 2021 2021 2022 gada 2022 | Programadaro 2023 2023 2024 entregada2024 contratado (%)  Entregado (%) 2021 ClpiEuen inicial PO CCIpCEsAs  Cena 2024
Programa 2023 vigencia

5 56 0 Construir 1 sedes administrativas locales. (Estudios y
5 57 2021 Realizar 1 rendicién de cuentas anuales. Constante 20232 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1,0 1,0 - - A 75,0% A 75,0% $4 $5 $6 $5 - -
5 57 2021 Realizar 4 ias de fortalecimiento instituci Suma 2023_2 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1,0 05 - - A 73,8% = 61,8% $1.055 $2.337 - $4.046 $4.028 $1.514 -
5 57 2023 Realizar 4 acciones de inspeccién, vigilancia y control. Suma 20232 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1,0 0,5 - - A 74,0% = 62,5% $468 $524 I $899 $865 $308 N



