

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Junio 30 de 2023
Localidad: Engativá



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
32	2	6,3%	\$1.352

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	3	9,4%
En proceso	27	84,4%
En ejecución	1	3,1%
Terminada	1	3,13%
Total	32	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
GOBIERNO	6	-	-	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	6	-	-	-
AMBIENTE	5	2	40,0%	\$1.352
EDUCACIÓN	5	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	4	-	-	-
MUJERES	3	-	-	-
HÁBITAT	1	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1	-	-	-
Total general	32	-	-	\$1.352

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1613	Atender 15.688 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$1.247	22666	Bienestar animal
1604	Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	\$105	25738	Emergencias y desastres

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1591	Dotar 9 sedes educativas urbanas.	Laboratorio Cívico	21052	Labciv. dotar al colegio Charry I.E.D.	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1591	Dotar 9 sedes educativas urbanas.	Laboratorio Cívico	21053	Labciv. dotar al colegio tomas Cipriano de Mosquera I.E.D.	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1591	Dotar 9 sedes educativas urbanas.	Laboratorio Cívico	21057	Labciv. dotación del colegio Miguel Antonio Caro	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1591	Dotar 9 sedes educativas urbanas.	Laboratorio Cívico	21061	Labciv. dotar al colegio general Santander	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1591	Dotar 9 sedes educativas urbanas.	Laboratorio Cívico	21077	Labciv. dotación colegio I.E.D la palestina	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1594	Capacitar 1.260 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	21179	Formación deportiva muy incluyente en conjunto con clubes y escuelas locales	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1594	Vincular 20.908 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	20311	Eventos recreo deportivos	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1595	Capacitar 1.260 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	23648	Escuela de rock Engativá 2023	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1595	Realizar 29 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26805	LabDif.INTY RAIMY 2023	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1595	Realizar 29 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26806	LabDif.semana de la identidad NARP Engativa	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1596	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	24468	Huerta en casa	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1597	Financiar 58 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	20252	Encuentro juvenil formativo empresarial	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1598	Apoyar 241 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	Laboratorio Diferencial	26807	LabDif.En parche emprendemos!	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1598	Promover en 176 Mipymes y/o emprendimientos sociales procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	Registro autónomo	20669	Emprendimientos sostenibles en Engativá	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1598	Promover en 277 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	Registro autónomo	19926	Oportunidad de crecimiento económico para jóvenes adultos (29 - 36)	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1598	Revitalizar 244 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo con énfasis en jóvenes y población vulnerable y/o nuevas actividades económicas	Registro autónomo	25777	Artesanas del cuidado	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1600	Vincular 2.586 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	21048	Labciv. autonomía económica para cuidadoras y cuidadores	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1602	Implementar 4 PROCEDAS.	Registro autónomo	25437	Liderazgo ambiental	Sin iniciar	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1604	Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Registro autónomo	25738	Emergencias y desastres	Terminada	-	Comunidad en general	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1604	Desarrollar 3 intervenciones físicas para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Registro autónomo	20520	Por una Engativá sin riesgos	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1613	Atender 15.688 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Registro autónomo	22666	Bienestar animal	En ejecución	-	Animales	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1614	Vincular 2.529 personas en hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	23596	Pacto de convivencia	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1615	Vincular 721 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Registro autónomo	20444	Trabajo autobiográfico sobre transformación social debido al conflicto armado	Sin iniciar	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1616	Vincular 2.653 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	21044	Labciv. mujeres visionarias y Autónomas	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1616	Vincular 3.959 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	20627	Labciv. mujeres y hombres libres en contra de las violencias hacia las mujeres	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1617	Vincular 8.896 personas en actividades para la resiliencia, la prevención de hechos delictivos y el desarrollo de los frentes de seguridad.	Registro autónomo	20160	Seguridad y convivencia en Engativá	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1618	Realizar 2 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	Laboratorio Cívico	20619	Labciv. bicilocura 2023	Sin iniciar	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1618	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales, de mercados temporales, o del uso democrático del espacio público.	Laboratorio Cívico	20620	Labciv. escenarios deportivos para todos	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1618	Realizar 4 acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Laboratorio Cívico	26114	Labciv. mejoramiento condición laboral del vendedor informal	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1622	Dotar 68 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	23599	dotación jac tabora	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1622	Vincular 1.320 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	20516	Conociendo la participación en Engativá	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna
1622	Fortalecer 195 Organizaciones, JAC, propiedad horizontal e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	20321	Mejoramiento de vida de la persona mayor	En proceso	-	-	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	Ninguna