

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Septiembre 30 de 2021
Localidad: Engativá



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
37	9	24,3%	\$4.063

Sector	Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	8,0	7,0	87,5%	\$3.637
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	8,0	2,0	25,0%	\$426
MUJERES	6,0	-	-	-
GOBIERNO	5,0	-	-	-
AMBIENTE	4,0	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2,0	-	-	-
HÁBITAT	2,0	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2,0	-	-	-
MOVILIDAD	-	-	-	-
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-
EDUCACIÓN	-	-	-	-

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1594	Capacitar 1.260 personas en los campos deportivos.	\$426	EN028	Procesos de formación deportiva en conjunto con escuelas y clubes con trayectoria en la localidad.
			EN031	Título profesional para entrenadores deportivos (ley del entrenador deportivo).
1598	Apoyar 241 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	\$1.084	EN050	Reutilizar-crear & recrear-utilizar.
	Promover en 176 Mipymes y/o emprendimientos sociales procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	\$556	EN053	Engativá emprende.
			EN054	Mujeres emprendedoras cabeza de hogar.
	Promover en 277 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	\$1.219	EN058	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.
			EN059	El emprendimiento local.
	Revitalizar 244 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo con énfasis en jóvenes y población vulnerable y/o nuevas actividades económicas	\$777	EN065	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.
			EN067	El emprendimiento local.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1594	Capacitar 1.260 personas en los campos deportivos.	EN028	Procesos de formación deportiva en conjunto con escuelas y clubes con trayectoria en la localidad.	En ejecución	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)
1594	Capacitar 1.260 personas en los campos deportivos.	EN031	Título profesional para entrenadores deportivos (ley del entrenador deportivo).	En ejecución	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la formulación de dicho provento	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1594	Vincular 20.908 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	EN040	Salida recreo deportiva para el bienestar de la persona mayor.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho provento	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1594	Vincular 20.908 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	EN043	Juegos de integración comunal localidad de Engativá.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1595	Capacitar 1.260 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	EN021	Capacitación y formación.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)
1595	Capacitar 1.260 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	EN024	Escuelas de formación artística no formal para la comunidad de la localidad de Engativá.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)
1595	Realizar 29 eventos de promoción de actividades culturales.	EN033	Festival anual de comparsas en Engativá.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho provento	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)
1595	Realizar 29 eventos de promoción de actividades culturales.	EN035	Corredor cultural para las artes humedal Jaboque.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)
1596	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	EN014	Sembrando Futuro.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho provento	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)
1598	Apoyar 241 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	EN047	Comunidad emprendedora y empoderada	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, y en los estudios previos del convenio en el marco del cal se ejecutar{a	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1598	Apoyar 241 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	EN050	Reutilizar-crear & recrear-utilizar.	En ejecución	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, y en los estudios previos del convenio en el marco del cal se ejecutar{a	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1598	Promover en 176 Mipymes y/o emprendimientos sociales procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	EN053	Engativá emprende.	En ejecución	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1598	Promover en 176 Mipymes y/o emprendimientos sociales procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	EN054	Mujeres emprendedoras cabeza de hogar.	En ejecución	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)
1598	Promover en 277 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	EN058	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.	En ejecución	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1598	Promover en 277 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	EN059	El emprendimiento local.	En ejecución	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)
1598	Revitalizar 244 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo con énfasis en jóvenes y población vulnerable y/o nuevas actividades económicas	EN065	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.	En ejecución	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)
1598	Revitalizar 244 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo con énfasis en jóvenes y población vulnerable y/o nuevas actividades económicas	EN067	El emprendimiento local.	En ejecución	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)
1600	Vincular 2.586 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	EN076	Estrategia de reconocimiento de las labores de cuidado en la localidad de Engativá.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)
1600	Vincular 2.586 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	EN077	Mujeres, autocuidado, amor propio y sororidad.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1602	Implementar 4 PROCEDAS.	EN017	Escuela comunal de gestión y liderazgo ambiental (proceda comunal).	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)
1613	Atender 15.688 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	EN001	Bienestar animal "unasolasalud".	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1613	Atender 15.688 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	EN003	Disfrutando responsablemente del humedal Jaboque con mi animal de compañía.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto, para su ejecución parical	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. Se adelanta reunión adicional con el(la) ciudadano(a) proponente para acordar la ejecución parcial de la iniciativa, entendiendo que se presetnaron dificultades para la ejecución de la misma en los términos en los que fue registrada en la plataforma de Gobierno Abierto del Distrito	Se hizo necesario acordar una ejecucion parcial de la iniciativa ciudadana, debido a que se presentaron dificultades para su ejecución en los terminos en los que fue registrada en la palttaforma de Gobierno Abierto del Distrito. Lo anterior en el marco de lo dispuesto en la circular 001 de 2021.
1614	Vincular 2.529 personas en hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.	EN008	Recuperación humedal Jaboque: ambiente, cultura y emprendimiento.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración de dicho proyecto, para su ejecución parical	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. Se adelanta reunión adicional con el(la) ciudadano(a) proponente para acordar la ejecución parcial de la iniciativa, entendiendo que se presetnaron dificultades para la ejecución de la misma en los términos en los que fue registrada en la plataforma de Gobierno Abierto del Distrito	Se hizo necesario acordar una ejecucion parcial de la iniciativa ciudadana, debido a que se presentaron dificultades para su ejecución en los terminos en los que fue registrada en la palttaforma de Gobierno Abierto del Distrito. Lo anterior en el marco de lo dispuesto en la circular 001 de 2021.
1614	Vincular 2.529 personas en hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.	EN010	Plan de capacitación en la clasificación de residuos en la fuente.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)
1615	Vincular 721 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	EN085	Engativá en memoria paz y reconciliación.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)
1615	Vincular 721 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	EN088	Reparación a víctimas.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1616	Vincular 2.653 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	EN074	Escuela de formación de formadoras de la localidad de Engativá.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1616	Vincular 2.653 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	EN075	Engativá por el derecho a la participación y representación política de las mujeres.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1616	Vincular 3.959 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	EN082	Por el derecho a una vida libre de violencias de las mujeres en la localidad de Engativá.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1616	Vincular 3.959 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	EN083	Prevención del maltrato y promoción del bienestar emocional de las mujeres localidad de Engativá.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)
1617	Vincular 8.896 personas en actividades para la resiliencia, la prevención de hechos delictivos y el desarrollo de los frentes de seguridad.	EN102	Jóvenes conscientes.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcadesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1617	Vincular 8.896 personas en actividades para la resiliencia, la prevención de hechos delictivos y el desarrollo de los frentes de seguridad.	EN103	Sana convivencia en un ambiente multicultural.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1622	Dotar 68 sedes de salones comunales.	EN070	Dotación salón comunal.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)
1622	Dotar 68 sedes de salones comunales.	EN071	Dotación sede comunal el barrio santa maría del lago.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)
1622	Vincular 1.320 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	EN091	Capacitar líderes.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.
1622	Vincular 1.320 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	EN094	Escuela de formación de líderes locales.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)
1622	Vincular 1.320 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	EN095	Prevención hechos delictivos.	Sin iniciar	-	(en blanco)	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en le marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

