

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Septiembre 30 de 2023  
Localidad: Antonio Nariño



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

## Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

| No. Propuestas | Propuestas con avance* | %     | Vr. comprometido |
|----------------|------------------------|-------|------------------|
| 33             | 16                     | 48,5% | \$2.865          |

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

| ESTADO                     | No._Propuestas | %             |
|----------------------------|----------------|---------------|
| En formulación             | 6              | 18,18%        |
| En proceso de contratación | 11             | 33,33%        |
| Contratada                 | 1              | 3,0%          |
| En ejecución               | 15             | 45,5%         |
| <b>Total</b>               | <b>33</b>      | <b>100,0%</b> |

| Sector                                    | Propuestas | Propuestas con avance * | %        | Vr. comprometido |
|---|------------|-------------------------|----------|------------------|
| CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE             | 10         | 2                       | 20,0%    | \$200            |
| AMBIENTE                                  | 8          | 4                       | 50,0%    | \$153            |
| DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 5          | 4                       | 80,0%    | \$800            |
| MUJERES                                   | 3          | 1                       | 33,3%    | \$150            |
| GOBIERNO                                  | 2          | 2                       | 100,0%   | \$300            |
| SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA         | 1          | 1                       | 100,0%   | \$43             |
| HÁBITAT                                   | 1          | 1                       | 100,0%   | \$45             |
| INTEGRACIÓN SOCIAL                        | 1          | -                       | -        | -                |
| MOVILIDAD                                 | 1          | 1                       | 100,0%   | \$1.174          |
| GESTIÓN PÚBLICA                           | 1          | -                       | -        | -                |
| <b>Total general</b>                      | <b>33</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>\$2.865</b>   |

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

## Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

| Código Proyecto | Meta proyecto   | Recursos | CODIGO PROPUUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA   | Estado de la propuesta |
|-----------------|---|----------|--------------------|---|------------------------|
| 2190            | Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.  | \$100    | 21643              | Foro de derechos humanos, dialogo social y libertad religiosa                                 | En ejecución           |
|                 | Fortalecer 70 organizaciones, IAC e instancias de participación ciudadana   | \$200    | 21649              | Fortalecimiento del comité de libertad religiosa de Antonio Nariño                            | En ejecución           |
| 2191            | Apoyar 100 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.  | \$160    | 25991              | Excursiones ecoturísticas rutas que fortalece emprendimientos en la localidad Antonio Nariño  | En ejecución           |
|                 | Promover en 100 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o comercial.  | \$170    | 20088              | Fortalecimiento al emprendimiento femenino  | En ejecución           |
|                 | Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas | \$470    | 23167              | Restrepo productivo   | En ejecución           |
|                 |   |          | 24722              | Gran feria de comercio  | En ejecución           |
| 2197            | Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.                         | \$150    | 26326              | Labciv. la huella de las mujeres en la 15   | En ejecución           |
| 2201            | Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.   | \$200    | 20774              | Terapia musical milagros de vida  | En ejecución           |
|                 |   |          | 22673              | Curso de formación coral, escénica y de maquillaje persona mayor                              | En ejecución           |
| 2203            | Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.   | \$48     | 21257              | Huertas caseras   | En ejecución           |
| 2204            | Implementar 4 PROCEDAS.   | \$49     | 26098              | Conservación de la biodiversidad, y desarrollo ambiental sostenible barrio cinco de noviembre | En ejecución           |
|                 | Intervenir 100 m2 de jardinería y coberturas verdes.  | \$32     | 26316              | Labinfra. Jardín y coberturas verdes  | En ejecución           |
| 2206            | Mantener 800 árboles urbanos y/o rurales.   | \$24     | 26315              | Labinfra. Arbolado urbano   | En ejecución           |
| 2210            | Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje.  | \$45     | 22881              | Reciclamos todos y todas nada se destruye todo se transforma destruye                         | En ejecución           |
| 2184            | Beneficiar 400 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.  | \$43     | 22141              | Unidos por la seguridad de la localidad 15  | Contratada             |
| 2186            | Intervenir 10.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.                      | \$1.174  | 26336              | Labinfra. rehabilitación de andenes según normativa de espacio público                        | En ejecución           |

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

| Código Proyecto | Meta proyecto  | Metodología                    | CODIGO PROPUUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA  | Estado de la propuesta     | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión  | Dificultades del proceso  |
|-----------------|--|--------------------------------|--------------------|--|----------------------------|---|--------------------|---|---|
| 2155            | Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.             | Laboratorio Cívico             | 26312              | Labciv. semana de la memoria en la localidad Antonio Nariño            | En formulación             | -   | -                  | Se realizó el acuerdo con los promotores de la iniciativa de presupuestos participativos y la mesa de víctimas de la localidad de Antonio Nariño. Se realizó la formulación de los documentos precontractuales y se encuentra en finalización de elaboración de | Por la diversidad de actividades no se ha logrado acceder a cotizaciones por parte de operadores.   |
| 2183            | Realizar 2 acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.            | Laboratorio Cívico             | 26337              | Labciv. organización o figura asociativa de vendedores informales      | En proceso de contratación | -   | -                  | Se han realizado reuniones con el promotor de la propuesta para la formulación. Adicionalmente, debe realizarse mesa técnica con el IPES para definir la viabilidad técnica de la iniciativa.   | No se cuenta con documento de criterios de elegibilidad y viabilidad por parte del sector ya que en 2023 el CONFIS otorgo esta responsabilidad y no del DADEP |
| 2184            | Beneficiar 400 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.                     | Registro autónomo              | 22141              | Unidos por la seguridad de la localidad 15                             | Contratada                 | -   | -                  | Se realizó la adjudicación del contrato para la adquisición de los kits de seguridad de alarmas comunitarias. En el mes de octubre dará inicio el contrato con el primer Comité de Contratación.  | Ninguna   |
| 2186            | Intervenir 10.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | Laboratorio de Infraestructura | 26336              | Labinfra. rehabilitación de andenes según normativa de espacio público | En ejecución               | -   | -                  | Se adjudicó el contrato de obra pública para la ejecución de la iniciativa, no obstante, se encuentra en proceso de adjudicación la interventoría para dar inicio a la ejecución.   | Ninguna   |

| Código Proyecto | Meta proyecto   | Metodología                    | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA  | Estado de la propuesta     | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión   | Dificultades del proceso   |
|-----------------|---|--------------------------------|-------------------|--|----------------------------|---|--------------------|--|--|
| 2190            | Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.  | Registro autónomo              | 21643             | Foro de derechos humanos, diálogo social y libertad religiosa  | En ejecución               | - -   |                    | Se realizó en el mes de julio el foro de derechos humanos, diálogo social y libertad religiosa.  | Ninguna  |
| 2190            | Fortalecer 70 organizaciones, IAC e instancias de participación ciudadana   | Registro autónomo              | 21649             | Fortalecimiento del comité de libertad religiosa de Antonio Nariño   | En ejecución               | - -   |                    | Se realizó en el mes de julio el fortalecimiento a la organización religiosa.  | Ninguna  |
| 2191            | Apoyar 100 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.  | Registro autónomo              | 25991             | Excursiones ecoturísticas rutas que fortalece emprendimientos en la localidad Antonio Nariño   | En ejecución               | - -   |                    | El convenio inició el 17 de julio y se llevó a cabo entre agosto y septiembre la fase de alistamiento de convocatoria.                                 | Ninguna  |
| 2191            | Promover en 100 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o comercial.  | Registro autónomo              | 20088             | Fortalecimiento al emprendimiento femenino   | En ejecución               | - -   |                    | El convenio inició el 17 de julio y se llevó a cabo entre agosto y septiembre la fase de alistamiento de convocatoria.                                 | Ninguna  |
| 2191            | Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas | Registro autónomo              | 23167             | Restrepo productivo  | En ejecución               | - -   |                    | El convenio inició el 17 de julio y se llevó a cabo entre agosto y septiembre la fase de alistamiento de convocatoria.                                 | Ninguna  |
| 2191            | Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas | Registro autónomo              | 24722             | Gran feria de comercio   | En ejecución               | - -   |                    | El convenio inició el 17 de julio y se llevó a cabo entre agosto y septiembre la fase de alistamiento de convocatoria.                                 | Ninguna  |
| 2192            | Formar 420 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.  | Laboratorio Cívico             | 26323             | Labciv. olla comunitaria del buen trato  | En proceso de contratación | - -   |                    | Los documentos de formulación se encuentran perfeccionados y en revisión del despacho.   | Ninguna  |
| 2193            | Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.  | Laboratorio Cívico             | 26325             | Labciv. amarte es cuidarte   | En proceso de contratación | - -   |                    | Los documentos de formulación se encuentran en perfeccionamiento del estudio de mercado y del estudio del sector.                                      | Ninguna  |
| 2197            | Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.                         | Laboratorio Cívico             | 26326             | Labciv. la huella de las mujeres en la 15  | En ejecución               | - -   |                    | Se inició el contrato con la UNAD el 27 de julio, durante agosto y septiembre estuvieron en fase de alistamiento, presentación pública y convocatoria. | Ninguna  |
| 2197            | Vincular 1000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.   | Laboratorio Cívico             | 26320             | Labciv. espacios seguros para las mujeres  | En proceso de contratación | - -   |                    | Se encuentra en perfeccionamiento de cotizaciones y estudio del sector.  | Ninguna  |
| 2200            | Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.  | Registro autónomo              | 24843             | Escuelas de formación en pro de la convivencia social  | En proceso de contratación | - -   |                    | Se encuentra en perfeccionamiento de cotizaciones y estudio del sector.  | Ninguna  |
| 2200            | Capacitar 600 personas en los campos deportivos.  | Registro autónomo              | 24653             | Mañanas saludables   | En proceso de contratación | - -   |                    | Se encuentra en perfeccionamiento de cotizaciones y estudio del sector.  | Ninguna  |
| 2200            | Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.  | Registro autónomo              | 21399             | Juegos recreativos, deportivos y tradicionales comunales en la localidad LabDif.Rally itinerante de la paz y el legado de la Comisión de la verdad | En proceso de contratación | - -   |                    | Se encuentra en perfeccionamiento de cotizaciones y estudio del sector.  | Ninguna  |
| 2200            | Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.  | Laboratorio Diferencial        | 26738             | LabDif. Rally itinerante de la paz y el legado de la Comisión de la verdad   | En formulación             | - -   |                    | Se encuentra en perfeccionamiento de cotizaciones y estudio del sector.  | Ninguna  |
| 2201            | Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.   | Registro autónomo              | 20774             | Terapia musical milagros de vida   | En ejecución               | - -   |                    | El Convenio de Cultura Local se encuentra en ejecución.  | Ninguna  |
| 2201            | Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.   | Registro autónomo              | 22673             | Curso de formación coral, escénica y de maquillaje persona mayor   | En ejecución               | - -   |                    | El convenio Cultura Local se encuentra en ejecución.   | Ninguna  |
| 2201            | Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.  | Registro autónomo              | 22046             | Arco iris en la noche – navidades en Antonio Nariño  | En proceso de contratación | - -   |                    | Se encuentra en perfeccionamiento el documento de estudio de sector.   | Ha sido una dificultad acceder a cotizaciones por parte de operadores. |
| 2201            | Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.  | Laboratorio Diferencial        | 26736             | LabDif. Museo del viernes negro  | En formulación             | - -   |                    | Se encuentra en perfeccionamiento el documento de estudio de sector.   | Ninguna  |
| 2201            | Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.  | Laboratorio Diferencial        | 26737             | LabDif. Encuentro de pueblos indígenas de la localidad Antonio Nariño  | En formulación             | - -   |                    | Se encuentra en perfeccionamiento el documento de estudio de sector.   | Ninguna  |
| 2201            | Intervenir 3 sedes culturales con dotación y/o adecuación.  | Laboratorio de Infraestructura | 26330             | Labinfra. Participación e inclusión cultural en el centro cultural comunitario la fragüita   | En formulación             | - -   |                    | Los documentos precontractuales se encuentra en revisión del despacho.   | Ninguna  |
| 2203            | Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.   | Registro autónomo              | 21257             | Huertas caseras  | En ejecución               | - -   |                    | Se encuentra en ejecución el contrato que materializa la iniciativa.   | Ninguna  |

| Código Proyecto | Meta proyecto   | Metodología                    | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA   | Estado de la propuesta     | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión   | Dificultades del proceso |
|-----------------|---|--------------------------------|-------------------|---|----------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|
| 2204            | Implementar 4 PROCEDAS.   | Registro autónomo              | 26098             | Conservación de la biodiversidad, y desarrollo ambiental sostenible barrio cinco de noviembre | En ejecución               | -   | -                  | Se encuentra en ejecución el contrato que materializa la iniciativa.               | Ninguna                  |
| 2204            | Construir 150 m2 de muros y techos verdes.  | Laboratorio de Infraestructura | 26317             | Labinfra. muros y techos verdes   | En formulación             | -   | -                  | Se encuentran los documentos de formulación en revisión del despacho.              | Ninguna                  |
| 2204            | Intervenir 100 m2 de jardinería y coberturas verdes.  | Laboratorio de Infraestructura | 26316             | Labinfra. jardín y coberturas verdes  | En ejecución               | -   | -                  | Se encuentra en ejecución el contrato que materializa la iniciativa.               | Ninguna                  |
| 2205            | Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | Laboratorio Cívico             | 26318             | Labciv. brigadas por las emergencias y desastres en Antonio Nariño                            | En proceso de contratación | -   | -                  | Los documentos de formulación se encuentran en revisión técnica del despacho.      | Ninguna                  |
| 2205            | Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.                                     | Laboratorio Cívico             | 26332             | Labciv. localidad 15, al día para emergencia, comunidad y multiespecies                       | En proceso de contratación | -   | -                  | Los documentos de la formulación se encuentran en revisión técnica del despacho.   | Ninguna                  |
| 2206            | Mantener 800 árboles urbanos y/o rurales.   | Laboratorio de Infraestructura | 26315             | Labinfra. Arbolado urbano   | En ejecución               | -   | -                  | Se encuentra en ejecución el contrato que materializa la iniciativa.               | Ninguna                  |
| 2209            | Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.           | Laboratorio Cívico             | 26334             | Labciv. ponte en las patas de los animales en la localidad Antonio Nariño                     | En proceso de contratación | -   | -                  | Los documentos de formulación se encuentran aprobados para publicarse en SECOP II. | Ninguna                  |
| 2210            | Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje.  | Registro autónomo              | 22881             | Reciclemos todos y todas nada se destruye todo se transforma destruye                         | En ejecución               | -   | -                  | Se encuentra en ejecución el contrato que materializa la iniciativa.               | Ninguna                  |