

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Marzo 31 de 2023
Localidad: Antonio Nariño

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
33	0	0,0%	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	33	100,0%
	33	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	10	-	-	-
AMBIENTE	8	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	4	-	-	-
MUJERES	3	-	-	-
GOBIERNO	3	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1	-	-	-
HÁBITAT	1	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
MOVILIDAD	1	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1	-	-	-
Total general	33	-	-	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2165	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26312	Labciv. semana de la memoria en la localidad Antonio Nariño	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2183	Realizar 2 acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Laboratorio Cívico	26337	Labciv. organización o figura asociativa de vendedores informales	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2184	Beneficiar 400 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria	Registro autónomo	22141	Unidos por la seguridad de la localidad 15	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2186	Intervenir 10.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26336	Labinfra. rehabilitación de andenes según normativa de espacio público	Sin iniciar	-	-	El proyecto de inversión 2186 al cual se le vinculó la iniciativa de presupuestos participativos en la meta de intervención de espacio público, donde se solicita el mantenimiento de andenes en el barrio san Jorge central, al cual se le dará cumplimiento p	Se realizó acercamiento con el promotor de la iniciativa ganadora, donde se tuvo claridad del alcance de la propuesta y su ejecución durante la vigencia 2023	A la fecha no se han presentado dificultades para el desarrollo del proyecto
2190	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	21643	Foro de derechos humanos, diálogo social y libertad religiosa	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2190	Fortalecer 70 organizaciones, IAC e instancias de participación ciudadana	Registro autónomo	21649	Fortalecimiento del comité de libertad religiosa de Antonio Nariño	Sin iniciar	-	-	que tendrá la instancia (logo, modelos de cartas de presentación, línea gráfica) 2. Capacitación de participación incidente en la localidad 3. Dotación de elementos de reconocimiento como chaquetas, esferos, pendones y cuadernos o agendas para entr	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2191	Apoyar 100 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	25991	Excursiones ecoturísticas rutas que fortalece emprendimientos en la localidad Antonio Nariño	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2191	Promover en 100 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o comercial.	Registro autónomo	20088	Fortalecimiento al emprendimiento femenino	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2191	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Registro autónomo	23167	Restrepo productivo	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2191	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Registro autónomo	24722	Gran feria de comercio	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2192	Formar 420 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26323	Labciv. olla comunitaria del buen trato	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2193	Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26325	Labciv. amarte es cuidarte	Sin iniciar	-	-	Se realizará: Espacio de bienestar respiro y autocuidado (Musicoterapia-Biodanza, terapias holísticas, masajes relajantes)	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2197	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26326	Labciv. la huella de las mujeres en la 15	Sin iniciar	-	-	FORO-TALLER: Participación en política de las mujeres en su diversidad, presentaciones artísticas, culturales de 4 grupos de diferente temas artísticos.	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2197	Vincular 1000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26320	Labciv. espacios seguros para las mujeres	Sin iniciar	-	-	Se realizará: Taller de sténcil, Jornadas de orientación a 60 locales comerciales, vacunaton (Juegos tradicionales enfocados en temas de mujer)	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2200	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Registro autónomo	24843	Escuelas de formación en pro de la convivencia social	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2200	Capacitar 600 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	24653	Mañanas saludables	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	21399	Juegos recreativos, deportivos y tradicionales comunales en la localidad	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26738	LabDif.Rally itinerante de la paz y el legado de la Comisión de la verdad	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	La propuesta 26738 es resultado de un laboratorio diferencial de juventud, se han adelantado reuniones con los promotores y se encuentra en formulación para ese proyecto se destinan \$100,000,000 de la totalidad del proyecto.
2201	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	20774	Terapia musical milagros de vida	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2201	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	22673	Curso de formación coral, escénica y de maquillaje persona mayor	Sin iniciar	-	-	POR DEFINIR	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	22046	Arco iris en la noche – navidades en Antonio Nariño	Sin iniciar	-	-	Formación en actividades teatrales y escenicas para los niños del pesebre en vivo, dotación de recordatorios y presentación de artistas de la localidad.	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26736	LabDif. Museo del viernes negro	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26737	LabDif. Encuentro de pueblos indígenas de la localidad Antonio Nariño	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2201	Intervenir 3 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	Laboratorio de Infraestructura	26330	Labinfra. Participación e inclusión cultural en el centro cultural comunitario la fragüita	Sin iniciar	-	-	Se han adelantado los procesos de formulación , estimación de presupuesto y actividades a ejecutar.	Se han realizado diferentes mesas de trabajo con el promotor de la iniciativa, para definir el alcance del contrato.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2203	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	21257	Huertas caseras	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion para tramite de contratación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto. En proceso de contratación	Se ha complicado el proceso de las cotizaciones y organización de estudios de mercado dado a la complejidad del proceso
2204	Implementar 4 PROCEDAS.	Registro autónomo	26098	Conservación de la biodiversidad, y desarrollo ambiental sostenible barrio cinco de noviembre	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulación para trámite de contratación.	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2204	Construir 150 m2 de muros y techos verdes.	Laboratorio de Infraestructura	26317	Labinfra. muros y techos verdes	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2204	Intervenir 100 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Laboratorio de Infraestructura	26316	Labinfra. jardín y coberturas verdes	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2205	Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Laboratorio Cívico	26318	Labciv. brigadas por las emergencias y desastres en Antonio Nariño	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2205	Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Laboratorio Cívico	26332	Labciv. localidad 15, al día para emergencia, comunidad y multiespecies	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2206	Mantener 800 árboles urbanos y/o rurales.	Laboratorio de Infraestructura	26315	Labinfra. Arbolado urbano	Sin iniciar	-	-	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna
2209	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26334	Labciv. ponte en las patas de los animales en la localidad Antonio Nariño	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulación para trámite de contratación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Se ha complicado el proceso de las cotizaciones y organización de estudios de mercado dado a la complejidad del proceso)
2210	Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	22881	Reciclemos todos y todas nada se destruye todo se transforma destruye	Sin iniciar	-	-	En formulación	Se han adelantado reuniones con los promotores y se viene construyendo el anexo técnico del proyecto.	Ninguna