

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Diciembre 31 de 2022
Localidad: La Candelaria



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
22	21	95,5%	\$3.020

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Imposible ejecución (inviabile)	1	4,55%
Contratada	10	45,5%
En ejecución	2	9,1%
Terminada	9	40,91%
Total	22	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	6	6	100,0%	\$330
MUJERES	4	4	100,0%	\$127
AMBIENTE	4	4	100,0%	\$240
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	3	100,0%	\$126
HÁBITAT	2	2	100,0%	\$20
GESTIÓN PÚBLICA	2	1	50,0%	\$122
MOVILIDAD	1	1	100,0%	\$2.055
Total general	22	21		\$3.020

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	\$126	18502	Formación y financiación para la asociatividad e impulso de emprendimientos locales
			30187	Propuesta de capacitación y fomento de iniciativas afro en la localidad de la Candelaria
			30188	Muestras, saberes y sabores "wuakulpa"
			15814	Oportunidad a los mas olvidados
			19713	Sensibilización, protección y bienestar animal. Hacia una localidad multiespecie
1704	Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	\$124	16310	Acciones para prevenir violencias contra las mujeres candelarias
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	\$127	16696	Defensa de la mujer
			30189	Encuentros indígenas, "Anas taya" en el marco del 25 de noviembre "día de la no violencia hacia las mujeres"
			30190	Las mujeres afro estamos presentes
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	\$20	16027	La Movida Ambiental
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$156	18157	Limpieza barrial aire puro y reutilización
			16959	Escuela de tejedores de arte cultura patrimonio y emprendimiento en la Candelaria.
			17231	Programa de formación en producción de la chicha como bebida patrimonial
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	\$174	17892	Muevase con los adultos mayores en la candelaria
			30184	Vacaciones recreativas para afrocolombianos en la localidad de la Candelaria
			30185	Encuentro deportivo indígena volver al origen
			30186	Hey joven zy si nos encontramos en el parque?
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	\$122	18455	Trabajo digno para las víctimas y sus emprendimientos
2020	Intervenir 600 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de conservación que fomente el acceso de las personas con discapacidad.	\$2.055	40111	Mantenimiento andén Calle 12c entre carrera 1 y carrera 2 (saliendo del callejón del embudo, costado sur frente al colegio La Candelaria)
1700	Construir 50 m2 de muros y techos verdes, y su sostenimiento.	\$47	40112	Muro verde en el parque del barrio Egipto (Calle 8-2-56 este) pared colindante con la Casa Comunitaria de Egipto
			40113	Jardinería en la carrera 1 entre calle 12b bis a y 12b bis
	Intervenir 50 m2 de jardinería y coberturas verdes y su sostenimiento.	\$69		

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30184	Vacaciones recreativas para afrocolombianos en la localidad de la Candelaria	Terminada	70	Pertenencia étnica/Afrodescendentes; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Como parte de la ejecución del contrato 131-2022 con Fundación País Humano el cual inicio de actividades el 08 de julio de 2022, se llevó a cabo la totalidad de las acciones relacionadas con la iniciativa "Vacaciones recreativas para Afrocolombianos en la	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30185	Encuentro deportivo indígena volver al origen	Terminada	369	Pertenencia étnica/Indígenas; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Juventud	Como parte de la ejecución del contrato 131-2022 con Fundación País Humano el cual inicio de actividades el 08 de julio de 2022, se llevó a cabo la totalidad de las acciones relacionadas con la iniciativa "Encuentro deportivo indígena -volver al origen- "	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30186	Hey joven ¿y si nos encontramos en el parque?	Terminada	124	Transcurrir vital/Juventud	Como parte de la ejecución del contrato 131-2022 con Fundación País Humano el cual inicio de actividades el 08 de julio de 2022, se llevó a cabo la totalidad de las acciones relacionadas con la iniciativa "Hey joven ¿Y si nos encontramos en el parque ?"	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	PLATAFORMA	N/A	17892	Muevase con los adultos mayores en la candelaria	Terminada	130	Transcurrir vital/Vejez	Como parte de la ejecución del contrato 131-2022 con Fundación País Humano el cual inicio actividades el 08 de julio de 2022, se llevó a cabo la totalidad de las acciones relacionadas con la iniciativa "Muévase con los adultos mayores en la Candelaria" me	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	16959	Escuela de tejedores de arte cultura patrimonio y emprendimiento en la Candelaria.	En ejecución	-	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	Con la celebración del convenio 446-2022 con la SDCRD y la FUGA programa "Es Cultura Local 2022" que inicio el 18 de julio del 2022 se articularon acciones orientadas a la consecución de las iniciativas de presupuestos participativos asociadas a la meta p	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	17231	Programa de formación en producción de la chicha como bebida patrimonial	En ejecución	-	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	Con la celebración del convenio 446-2022 con la SDCRD y la FUGA programa "Es Cultura Local 2022" que inicio el 18 de julio del 2022 se articularon acciones orientadas a la consecución de las iniciativas de presupuestos participativos asociadas a la meta p	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30187	Propuesta de capacitación y fomento de iniciativas afro en la localidad de la Candelaria	Contratada	-	Pertenencia étnica/Afrodescendientes	Se realizó modificación del contrato interadministrativo 153-2022 celebrado con PROPAS a finales del mes de octubre para la incorporación de recursos requeridos para la ejecución de las propuestas de presupuestos participativos asociados al proyecto. Se	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30188	Muestras, saberes y sabores "wuakuipa"	Contratada	-	Pertenencia étnica/Indígenas	Se realizó modificación del contrato interadministrativo 153-2022 celebrado con PROPAS a finales del mes de octubre para la incorporación de recursos requeridos para la ejecución de las propuestas de presupuestos participativos asociados al proyecto. Se	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	PLATAFORMA	N/A	18502	Formación y financiación para la asociatividad e impulso de emprendimientos locales	Contratada	-	Transcurrir vital/Adultez	Se realizó modificación del contrato interadministrativo 153-2022 celebrado con PROPAS a finales del mes de octubre para la incorporación de recursos requeridos para la ejecución de las propuestas de presupuestos participativos asociados al proyecto. Se	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1700	Construir 50 m2 de muros y techos verdes, y su sostenimiento.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40112	Muro verde en el parque del barrio Egipto (Calle 8-2-56 este) pared colindante con la Casa Comunitaria de Egipto	Contratada	-	Comunidad en general	Se adjudicó en SECOP II el proceso SAMC-007-2022 con la celebración del contrato 229-2022 para la implementación de los diseños de nueva jardinería, la construcción de muros verdes en las estructuras ya establecidas y la dotación de insumos para la sosten	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Teniendo en cuenta el carácter patrimonial de la localidad, se requiere una serie de permisos adicionales para la implementación de la propuesta
1700	Intervenir 50 m2 de jardinería y coberturas verdes y su sostenimiento.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40113	Jardinería en la carrera 1 entre calle 12b bis a y 12b bis	Contratada	-	Comunidad en general	Se adjudicó en SECOP II el proceso SAMC-007-2022 con la celebración del contrato 229-2022 para la implementación de los diseños de nueva jardinería, la construcción de muros verdes en las estructuras ya establecidas y la dotación de insumos para la sosten	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Teniendo en cuenta el carácter patrimonial de la localidad, se requiere una serie de permisos adicionales para la implementación de la propuesta
1704	Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	PLATAFORMA	N/A	15814	Oportunidad a los mas olvidados	Terminada	16	Animales	Dentro de la ejecución del contrato 131-2022 con Fundación ECODES el cual inicio de actividades el 10 de junio de 2022, se desarrollaron las acciones que dieron cumplimiento a la propuesta de presupuestos participativos Oportunidad para los más olvidados	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1704	Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	PLATAFORMA	N/A	19713	Sensibilización, protección y bienestar animal. Hacia una localidad multiespecie	Terminada	644	Animales; Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	Dentro de la ejecución del contrato 131-2022 con Fundación ECODES el cual inicio de actividades el 10 de junio de 2022, se desarrollaron las acciones que dieron cumplimiento a la propuesta de presupuestos participativos "Sensibilización, protección y bien	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	PLATAFORMA	N/A	16027	La Movida Ambiental	Terminada	27	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Vejez	A través del contrato 143-2022 que inicio actividades el 02 de agosto de 2022 se llevaron a cabo las acciones requeridas para el cumplimiento de la propuesta "La Movida Ambiental" tendientes a capacitar 27 recuperadores de oficio sobre métodos de separaci	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos. Se quería lograr una mayor cobertura con los recuperadores de oficio, pero se vio afe
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	PLATAFORMA	N/A	18157	Limpieza barrial aire puro y reutilización	Terminada	100	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Vejez	A través del contrato 143-2022 que inicio actividades el 02 de agosto de 2022 se llevaron a cabo las acciones requeridas para la ejecución de la propuesta "Limpieza barrial aire puro y reutilización" mediante la capacitación de 50 establecimientos de come	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	PLATAFORMA	N/A	18455	Trabajo digno para las víctimas y sus emprendimientos	Terminada	30	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	Con la ejecución del contrato de prestación de servicios 123-2022 el cual inicio del 23 de junio de 2022, se desarrollaron las acciones para la consecución de la iniciativa de presupuestos participativos asociada a la meta "Trabajo digno para las víctimas	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	PLATAFORMA	N/A	18677	Una ayuda técnica mejora la calidad de vida de muchas personas con condición de discapacidad	Imposible ejecución (inviable)	-	-	En mesa con la comunidad se informó que la iniciativa no se podía realizar.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	Propuesta no viable, el gasto no está dentro de la línea de inversión del proyecto
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30189	Encuentros indígenas, "Anas taya" en el marco del 25 de noviembre "día de la no violencia hacia las mujeres"	Contratada	-	Pertenencia étnica/Indígenas; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	Se adjudicó el 13 de diciembre el proceso SAMC-006-2022 suscribiéndose el contrato de prestación de servicios 257-2022 celebrado con la Corporación Colectivo Digeratiun para realizar acciones integrales que promuevan el reconocimiento y protección de los	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Retraso en el proceso de contratación por revocatoria de adjudicación del 26 de septiembre por presunta ilegalidad en documentación del proponente
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30190	Las mujeres afro estamos presentes	Contratada	-	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	Se adjudicó el 13 de diciembre el proceso SAMC-006-2022 suscribiéndose el contrato de prestación de servicios 257-2022 celebrado con la Corporación Colectivo Digeratiun para realizar acciones integrales que promuevan el reconocimiento y protección de los	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Retraso en el proceso de contratación por revocatoria de adjudicación del 26 de septiembre por presunta ilegalidad en documentación del proponente.
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	PLATAFORMA	N/A	16310	Acciones para prevenir violencias contra las mujeres candelarias	Contratada	-	Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	Se adjudicó el 13 de diciembre el proceso SAMC-006-2022 suscribiéndose el contrato de prestación de servicios 257-2022 celebrado con la Corporación Colectivo Digeratiun para realizar acciones integrales que promuevan el reconocimiento y protección de los	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Retraso en el proceso de contratación por revocatoria de adjudicación del 26 de septiembre por presunta ilegalidad en documentación del proponente.
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	PLATAFORMA	N/A	16696	Defensa de la mujer	Contratada	-	Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	Se adjudicó el 13 de diciembre el proceso SAMC-006-2022 suscribiéndose el contrato de prestación de servicios 257-2022 celebrado con la Corporación Colectivo Digeratiun para realizar acciones integrales que promuevan el reconocimiento y protección de los	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Retraso en el proceso de contratación por revocatoria de adjudicación del 26 de septiembre por presunta ilegalidad en documentación del proponente.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2020	Intervenir 600 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de conservación que fomenten el acceso de las personas con discapacidad.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40111	Mantenimiento andén Calle 12c entre carrera 1 y carrera 2 (saliendo del callejón del embudo, costado sur frente al colegio La Candelaria)	Contratada	-	Comunidad en general	Se suscribió el contrato de obra pública 242-2022 el 09 de diciembre con Consorcio Candelaria LC proceso LP-001-2022, con un plazo de 8 meses por medio del cual se ejecutará la propuesta de presupuestos participativos asociada al proyecto para la actualiz	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna