

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Septiembre 30 de 2023
Localidad: Ciudad Bolívar



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
74	32	43,2%	\$5.482

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Imposible ejecución (inviabile)	1	1,35%
En formulación	16	21,62%
En proceso de contratación	25	33,78%
En ejecución	32	43,2%
Total	74	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	13	9	69,2%	\$2.087
MUJERES	13	-	-	-
AMBIENTE	12	9	75,0%	\$1.472
GOBIERNO	11	-	-	-
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	9	9	100,0%	\$1.761
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	8	3	37,5%	\$75
INTEGRACIÓN SOCIAL	3	-	-	-
EDUCACIÓN	3	-	-	-
HÁBITAT	1	1	100,0%	\$61
GESTIÓN PÚBLICA	1	1	100,0%	\$25
Total general	74	-	-	\$5.482

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$763	22862	Danzas mayores	En ejecución
			26846	LabDif.Compartiendo saberes de la ruralidad de Ciudad Bolívar.	En ejecución
			26952	LabDif. Formación artística en la semana de juventud!!	En ejecución
	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	\$375	24209	Abuelitos en familia, entre culturas y recuerdos.	En ejecución
			26844	LabDif.Encuentro Intervededal artístico y cultural de Ciudad Bolívar	En ejecución
			26951	LabDif. Primer festival local Juvenil de las Artes!!	En ejecución
1898	Intervenir con implementación o mantenimiento de 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	\$97	26267	LabInfra. Jardinería barrio Imonar	En ejecución
			26269	LabInfra. mantenimiento de jardinería con adultos mayores en manitas	En ejecución
	Implementar acopañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	\$96	26849	LabDif.Proceda rural!	En ejecución
			26942	LabDif.Más jóvenes y medios residuos!!	En ejecución
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$1.280	26122	LabCiv. guardianes del territorio por el respeto a la vida en todas sus formas	En ejecución
			26123	LabCiv. proteccionistas recargándoles "al rescate con amor"	En ejecución
			26124	LabCiv. transformando vidas en el territorio (caninos y felinos)	En ejecución
			26125	LabCiv. atención y protección para callejeros con amor	En ejecución
			26127	LabCiv. asistencia canino y felinos al barrio	En ejecución
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	\$61	22634	Animales callejeros	En ejecución
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$25	26254	LabCiv. escuela itinerante para la paz	En ejecución
1981	Beneficiar 4.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	\$25	26948	LabDif. Acceso a la justicia para jóvenes de Ciudad Bolívar!!	En ejecución
	Vincular 40 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	\$50	26246	LabCiv. festival de la reconciliación	En ejecución
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	\$1.761	26841	LabDif.Festival de integración y jornadas recreo deportivas	En ejecución
			26808	LabDif.Motocultor para preparar las huertas en Pasquilita	En ejecución
			26809	LabDif.Reverdeciendo y nutriendo el campo	En ejecución
			26810	LabDif.Botica veredal las Mercedes	En ejecución
			26811	LabDif.Kiosko de saberes campesinos (Mochuelo Alto)	En ejecución
			26813	LabDif.La resistencia de hortaliceros de Mochuelo Bajo	En ejecución
			26816	LabDif.Huertas Comunitarias Quiba Alta	En ejecución
			26817	LabDif.Cultiemprendimientos Quibeños	En ejecución
			26820	LabDif.Sembrando prosperidad Pasquilla	En ejecución
			26837	LabDif.Botica veterinaria Santa Barbara	En ejecución
			21320	Escuela creativa para organizaciones teatrales	En ejecución
1883	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	\$949	26843	LabDif.Circuito gastronómico y cultural tejendo ruralidad	En ejecución
			26950	LabDif. Circuito de arte y memoria la cale del color 2023	En ejecución

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1875	Dotar 46 colegios educativos urbanos y rurales.	Laboratorio Diferencial	26840	LabDif.Implementos y herramientas prioritarias para la educación rural!!	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	No se encuentra priorizada en el acta de PP	No se encuentra priorizada en el acta de PP
1875	Dotar 46 colegios educativos urbanos y rurales.	Laboratorio Diferencial	26857	LabDif.Implementos y herramientas prioritarias para la educación rural!!	En proceso de contratación	-	-	Se adelantara un proceso por acuerdo marco teniendo en cuenta que los elementos son de características técnicas uniformes el cual se encuentra en etapa de estudios previos	Se realizo reunion con el DILE y la direccion de dotaciones para solicitar la especificacion tecnica de los elementos
1875	Dotar 46 colegios educativos urbanos y rurales.	Laboratorio Cívico	26546	LabCiv. dotación de elementos recreativos o lúdicos	En proceso de contratación	-	-	Se realizo un proceso de contratación en la cual se incluyeron las necesidades frente al kit deportivo, quedando pendiente la inclusion de otros elementos	Ninguna
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	22862	Danzas mayores	En ejecución	-	-	Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Los constructores culminan su etapa de formación y formulación de la iniciativa
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26846	LabDif.Compartiendo saberes de la ruralidad de Ciudad Bolívar.	En ejecución	-	-	Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Los constructores culminan su etapa de formación y formulación de la iniciativa

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26952	LabDif. Formación artística en la semana de juventud	En ejecución	-	-	Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Los constructores culminan su etapa de formación y formulación de la iniciativa
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	24209	Abuelitos en familia, entre culturas y recuerdos.	En ejecución	-	-	Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Los constructores culminan su etapa de formación y formulación de la iniciativa
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26844	LabDif.Encuentro Interveredal artístico y cultural de Ciudad Bolívar	En ejecución	-	-	Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Los constructores culminan su etapa de formación y formulación de la iniciativa
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26951	LabDif. Primer festival local Juvenil de las Artes	En ejecución	-	-	Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Los constructores culminan su etapa de formación y formulación de la iniciativa
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26808	LabDif.Motocultor para preparar las huertas en Pasquillita	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución, en proceso de creación de modificatorio para iniciar ejecución de actividades de la iniciativa	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26809	LabDif.Reverdeciendo y nutriendo el campo	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución, en proceso de creación de modificatorio para iniciar ejecución de actividades de la iniciativa	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26810	LabDif.Botica veredal las Mercedes	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución, en proceso de creación de modificatorio para iniciar ejecución de actividades de la iniciativa	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26811	LabDif.Kiosko de saberes campesinos (Mochuelo Alto)	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución, en proceso de creación de modificatorio para iniciar ejecución de actividades de la iniciativa	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26813	LabDif.La resistencia de hortaliceros de Mochuelo Bajo	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución, en proceso de creación de modificatorio para iniciar ejecución de actividades de la iniciativa	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26816	LabDif.Huertas Comunitarias Quiba Alta	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución, en proceso de creación de modificatorio para iniciar ejecución de actividades de la iniciativa	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26817	LabDif.Cultiemprendimientos Quibeños	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución, en proceso de creación de modificatorio para iniciar ejecución de actividades de la iniciativa	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26820	LabDif.Sembrando prosperidad Pasquilla	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución, en proceso de creación de modificatorio para iniciar ejecución de actividades de la iniciativa	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26837	LabDif.Botica veterinaria Santa Barbara	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución, en proceso de creación de modificatorio para iniciar ejecución de actividades de la iniciativa	Ninguna
1883	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	21320	Escuela creativa para organizaciones teatrales	En ejecución	-	-	Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Los constructores culminan su etapa de formación y formulación de la iniciativa
1883	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26843	LabDif.Circuito gastronómico y cultural tejiendo ruralidad	En ejecución	-	-	Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Los constructores culminan su etapa de formación y formulación de la iniciativa
1883	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26950	LabDif. Circuito de arte y memoria la cale del color 2023	En ejecución	-	-	Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Los constructores culminan su etapa de formación y formulación de la iniciativa
1886	Formar 4.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Diferencial	26842	LabDif.Escuela Itinerante rural en contra de la violencia	En formulación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1886	Formar 4.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Diferencial	26949	LabDif. Violencia intrafamiliar de jóvenes	En formulación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1886	Formar 4.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26258	Labciv. prevención de violencia intrafamiliar y sexual	En formulación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1889	Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Diferencial	26861	LabDif.Mujeres rurales cuidadoras -Cuidemos a nuestras cuidadoras rurales	En proceso de contratación	- -		proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1889	Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Diferencial	26945	LabDif.Mujer quiere y te cuida	En formulación	- -		proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1889	Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26131	Labciv. cuidando mi tiempo cuidadoras	En proceso de contratación	- -		proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1898	Intervenir con implementacion o mantenimiento de 3.000 m2 de jardineria y coberturas verdes.	Laboratorio de Infraestructura	26267	Labinfra. jardineria barrio limonar	En ejecución	- -		Iniciativa ejecutada y materializada al 100%, Se realizó implementación de jardineria de 70 m2 en el barrio Limonar	Ninguna
1898	Intervenir con implementacion o mantenimiento de 3.000 m2 de jardineria y coberturas verdes.	Laboratorio de Infraestructura	26269	Labinfra. mantenimiento de jardineria con adultos mayores en manitas	En ejecución	- -		Iniciativa ejecutada y materializada al 100%, Se realizó implementación de jardineria de 12 m2 en estación Manitas	Ninguna
1898	Implementar acopañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26849	LabDif.Proceda rural	En ejecución	- -		Iniciativa ejecutada y materializada al 100%, Se realizó implementación de jardineria de 70 m2 en el barrio Limonar	Retraso en la ejecución por falta de insumos al no estar contratada la bolsa logística
1898	Implementar acopañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26942	LabDif.Más jóvenes y medios residuos	En ejecución	- -		Se realizaron 2 talleres de fotografía y 1 recorrido por Cerro Seco. El próximo domingo 15 de octubre se realizará un segundo recorrido al embalse La Regadera	Ninguna
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	23482	Escuela de formación deportiva	En proceso de contratación	- -		Se encuentra publicado en la pagina de SECOP LP012-2023 pendiente de adjudicacion	Ninguna
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	23874	Adultos mayores entrenados	En proceso de contratación	- -		Se encuentra publicado en la pagina de SECOP LP012-2023 pendiente de adjudicacion	Ninguna
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26847	LabDif.Primer ciclo paseo inter veredal	En proceso de contratación	- -		Se encuentra publicado en la pagina de SECOP LP012-2023 pendiente de adjudicacion	Ninguna
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26953	LabDif. Juegos interculturales y comunitarios juveniles	En proceso de contratación	- -		Se encuentra publicado en la pagina de SECOP LP012-2023 pendiente de adjudicacion	Ninguna
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Laboratorio Diferencial	26850	LabDif.Nodo rural de la gestión de riesgos y Cambio Climático	En proceso de contratación	- -		En proceso de publicación en plataforma SECOP	Ninguna
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Laboratorio Diferencial	26943	LabDif. Jovenes por la vida	En proceso de contratación	- -		En proceso de publicación en plataforma SECOP	Ninguna
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Laboratorio Cívico	26128	Labciv. capacitación en gestión del riesgo y cambio climático para jac y organizaciones sociales	En proceso de contratación	- -		En proceso de publicación en plataforma SECOP	Ninguna
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26122	Labciv. guardianes del territorio por el respeto a la vida en todas sus formas	En ejecución	- -		En proceso de concertación con la proponente para definir subactividades y alcance de la iniciativa	La proponente no ha aceptado la oferta institucional de la Alcaldía, pendiente realizar nueva reunión para definir subactividades
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26123	Labciv. proteccionistas recargándoles "al rescate con amor"	En ejecución	- -		Se definieron junto con los proponentes de las iniciativas las sub actividades a realizar	Ninguna
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26124	Labciv. transformando vidas en el territorio (caninos y felinos)	En ejecución	- -		Se definieron junto con los proponentes de las iniciativas las sub actividades a realizar	Ninguna
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26125	Labciv. atención y protección para callejetes con amor	En ejecución	- -		Se definieron junto con los proponentes de las iniciativas las sub actividades a realizar	Ninguna
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26127	Labciv. asistencia canino y felinos al barrio	En ejecución	- -		Se definieron junto con los proponentes de las iniciativas las sub actividades a realizar	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	22634	Animales callejeros	En ejecución	-	-	Se definieron junto con los proponentes de las iniciativas las sub actividades a realizar	Ninguna
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26254	Labciv. escuela itinerante para la paz	En ejecución	-	-	Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Ninguna
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26931	LabDif.FERIA AGRICULTURA Y GANADERIA EN 9 DIAS EN 9 VEREDAS ZONA RURAL CIUDAD BOLIVAR	En proceso de contratación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26935	LabDif.Mujeres negras dignas y con derechos	En proceso de contratación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26939	LabDif.Circulos de la palabra	En proceso de contratación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26946	LabDif. Jugando por una vida libre de violencias	En proceso de contratación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26237	Labciv. mujeres de ciudad bolívar transformando realidades	En proceso de contratación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26859	LabDif.Mujer participativa	En proceso de contratación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26934	LabDif.Memoria organizativa de las mujeres negras en Ciudad Bolívar	En proceso de contratación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26938	LabDif.Dia de la mujer indigena de ciudad bolívar - Circulos de la palabra	En formulación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26944	LabDif. Embelleciendo la mente y el cuerpo	En proceso de contratación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	Ninguna
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26129	Labciv. mujer empoderate	En proceso de contratación	-	-	proceso formulado pendiente de aprobacion comité de contatacion	La promotora no tiene claridad sobre la dinamizacion de los PP, siendo difícil la concertacion de la iniciativa
1981	Beneficiar 4.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Laboratorio Diferencial	26933	LabDif.Mediación comunitaria en la ruralidad	En proceso de contratación	-	-	Proceso que se encuentra publicado en SECOP II	Ninguna
1981	Beneficiar 4.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Laboratorio Diferencial	26936	LabDif.Ubunto por la paz en el territorio	En proceso de contratación	-	-	Proceso que se encuentra publicado en SECOP II	Ninguna
1981	Beneficiar 4.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Laboratorio Diferencial	26940	LabDif.Fortalecimiento de justicia propia de los pueblos indígenas de Ciudad Bolívar	En proceso de contratación	-	-	Proceso que se encuentra publicado en SECOP II	Ninguna
1981	Beneficiar 4.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Laboratorio Diferencial	26948	LabDif. Acceso a la justicia para jovenes de Ciudad Bolívar	En ejecución	-	-	Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Los constructores culminan su etapa de formación y formulación de la iniciativa

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1981	Atender 600 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Laboratorio Diferencial	26932	LabDif.Campaña rural en acceso a la justicia	En proceso de contratación	- -		Proceso que se encuentra publicado en SECOP II	Ninguna
1981	Atender 600 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Laboratorio Diferencial	26947	LabDif. Jóvenes en procesos por la justicia - Acceso a la justicia	En proceso de contratación	- -		Proceso que se encuentra publicado en SECOP II	Ninguna
1981	Vincular 40 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	Laboratorio Diferencial	26841	LabDif.Festival de integración y jornadas recreo deportivas	En ejecución	- -		Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Los constructores culminan su etapa de formación y formulación de la iniciativa
1981	Vincular 40 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	Laboratorio Cívico	26246	Labcív. festival de la reconciliación	En ejecución	- -		Se encuentran en trámites administrativos para la legalización del incentivo (expedición de póliza)	Los constructores culminan su etapa de formación y formulación de la iniciativa
1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	21924	Proceso de formación para el fortalecimiento de líderes y líderes de ciudad bolívar	En formulación	- -		Se encuentra formulado pendiente de aprobación de comité de contratación	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21554	Fortalecimiento del comité de libertad religiosa de ciudad Bolívar	En formulación	- -		Se encuentra formulado pendiente de aprobación de comité de contratación	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21873	Jac rincón del porvenir fortaleciendo la participación comunal	En formulación	- -		Se encuentra formulado pendiente de aprobación de comité de contratación	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22273	Formación de comunales	En formulación	- -		Se encuentra formulado pendiente de aprobación de comité de contratación	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22796	Los vendedores pactamos por el crecimiento de la localidad y nuestros procesos	En formulación	- -		Se encuentra formulado pendiente de aprobación de comité de contratación	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24252	Adultos mayores participando	En formulación	- -		Se encuentra formulado pendiente de aprobación de comité de contratación	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25477	Fortalecimiento al control social en servicios públicos	En formulación	- -		Se encuentra formulado pendiente de aprobación de comité de contratación	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26845	LabDif.Biblio escuela tejiendo participación	En formulación	- -		Se encuentra formulado pendiente de aprobación de comité de contratación	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26848	LabDif.Fortalecimiento para la participación y capacidades de gestión en la ruralidad	En formulación	- -		Se encuentra formulado pendiente de aprobación de comité de contratación	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26937	LabDif.Ubunto por la paz en el territorio	En formulación	- -		Se encuentra formulado pendiente de aprobación de comité de contratación	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26941	LabDif.Fortalecimiento de la mesa local indígena de Ciudad Bolívar	En formulación	- -		Se encuentra formulado pendiente de aprobación de comité de contratación	Ninguna