

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Septiembre 30 de 2021
Localidad: San Cristóbal

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
137	26	19,0%	\$5.196

Sector	Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	45,0	11,0	24,4%	\$1.285
AMBIENTE	24,0	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	17,0	15,0	88,2%	\$3.912
GOBIERNO	17,0	-	-	-
MUJERES	14,0	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	9,0	-	-	-
HÁBITAT	7,0	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	4,0	-	-	-
MOVILIDAD	-	-	-	-
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-
EDUCACIÓN	-	-	-	-

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$453	SC036	Escuela de formación en arte cultura y patrimonio.
			SC037	Capacitación de mujeres cabeza de hogar en artes plásticas para el trabajo.
			SC038	Actividades artísticas y culturales.
			SC041	Pollitos en salas.
			SC042	Escuela de arte y música de paz - CLLR.
			SC043	Escuelas de arte y música de paz.
			SC044	Escuela de música Colombiana, practica instrumental, ensamble grupal, aprendizaje teórico-auditivo.
			SC046	La música escenario de PAZ.
			SC047	Jóvenes demostrando sus destrezas.
			SC048	Propuestas agrupadas banda de marcha como semillero artístico y escuela artística para la construcción de sociedad por medio de las Competencias ciudadanas..
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	\$832	SC056	Cultura y sostenibilidad ciudadana en el deporte.
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$1.298	SC089	Legitimar el trabajo de las y los adultos mayores como guías ecoturísticas de la localidad.
			SC090	Fortalecimiento de iniciativas productivas de mujeres vulnerables.
			SC091	Estímulos para empresas recreativas y deportivas.
	Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	\$641	SC093	Capacitación para la implementación de huertas familiares en la península - LSC.
			SC094	Recuperando el tejido.
			SC095	Reciclar una iniciativa productiva y empresarial en pro de la naturaleza.
	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	\$1.101	SC096	Alimentos orgánicos saludables del bosque altoandino.
			SC097	De Informalidad a formal nuevo contrato social.
			SC098	Transformación económica.
			SC099	San Cristóbal la ruta.
			SC100	Reactivar la economía familiar
			SC101	Juntos construimos una San Cristóbal competitiva y soberana.
			SC103	Emprendimiento y economía.
			SC104	Escuela digital a comerciantes de los barrios la victoria, la gloria y villa del cerro.
	Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	\$871	SC106	Red de alimentos, postres y bebidas autóctonas las delicias del pacífico.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1801	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	SC032	Entrega de implementos deportivos a la localidad.	Sin iniciar	-				
1801	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	SC033	Alegría a la tercera edad - gloria cecilia sancristan	Inviabile	-				
1801	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	SC035	Comunidad deportivo activa.	Sin iniciar	-				
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	SC049	MMA para mujeres de San Cristóbal.	Sin iniciar	-				
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	SC051	Boxing kids.	Sin iniciar	-				
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	SC052	Aprendiendo con el deporte.	Sin iniciar	-				
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	SC053	Implementación y fortalecimiento de escuelas deportivas para el aprovechamiento del tiempo.	Inviabile	-				
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	SC054	El deporte retorna con más pasión.	Sin iniciar	-				
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC070	Deporte pal futuro.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos tecnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo tecnico, teniendo en cuenta el concepto tecnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, juridica y economia de mayor beneficio para la localidad
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC071	Escuelas de Formación.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos tecnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo tecnico, teniendo en cuenta el concepto tecnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, juridica y economia de mayor beneficio para la localidad
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC072	Escuelas de formación deportiva nuevos talentos.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos tecnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo tecnico, teniendo en cuenta el concepto tecnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, juridica y economia de mayor beneficio para la localidad
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC073	Formación deportiva y social.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos tecnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo tecnico, teniendo en cuenta el concepto tecnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, juridica y economia de mayor beneficio para la localidad
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC075	Semilleros deportivos.	Inviabile	-		(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC076	Voleibol en la montaña.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos tecnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo tecnico, teniendo en cuenta el concepto tecnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, juridica y economia de mayor beneficio para la localidad

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC077	Festival deportivo San Cristóbal.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local está realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC078	San Cristóbal sana juega se recrea.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local está realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC079	Actividades recreo deportivas para la persona mayor de la localidad de San Cristóbal.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local está realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC080	Atención recreodeportiva a persona mayor.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local está realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC081	Mejorando la salud mental de las personas mayores.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local está realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC082	Clases para niños de la localidad en aprovechamiento de pista de bmx y buen uso del tiempo libre.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local está realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC083	Bici hockey en San Cris.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local está realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC084	Mas que un deporte un estilo de vida.	Inviable	-		(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC085	Entrenemos con conocimiento en la localidad de San Cristóbal.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local está realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SC086	Newcom adultos vitales.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual propuesto en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local está realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SC036	Escuela de formación en arte cultura y patrimonio.	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedió a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulación del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRDR se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitan recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☒	El tiempo transcurrido para la constitución del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRDR e IDARTES (tiempos de secretaría distrital de planeación y secretaría distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SC037	Capacitación de mujeres cabeza de hogar en artes plásticas para el trabajo.	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedió a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulación del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRCD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☑	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRCD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SC038	Actividades artísticas y culturales.	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRCD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☑	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRCD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SC041	Pollitos en salsa.	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRCD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☑	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRCD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SC042	Escuela de arte y música de paz - CLLR.	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRCD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☑	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRCD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SC043	Escuelas de arte y música de paz.	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRCD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☑	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRCD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SC044	Escuela de música Colombiana, practica instrumental, ensamble grupal, aprendizaje teórico-auditivo.	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedió a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulación del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRCD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☒	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRCD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SC046	La música escenario de PAZ.	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRCD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☒	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRCD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SC047	Jóvenes demostrando sus destrezas.	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRCD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☒	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRCD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SC048	Propuestas agrupadas banda de marcha como semillero artístico y escuela artística para la construcción de sociedad por medio de las Competencias ciudadanas..	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRCD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☒	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRCD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	SC057	Esculas artísticas para niñas, adolscentes y jóvenes.	Sin iniciar	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRCD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☒	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRCD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	SC058	Circulación y visibilización de practicas musicales locales.	Sin iniciar	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorias. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitiran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☑	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	SC059	Sc music talent fest.	Sin iniciar	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorias. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitiran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☑	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	SC060	Festival de música tradicional en San Cristóbal	Sin iniciar	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorias. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitiran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☑	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	SC061	Festival inclusión punk rap rock reggae.	Sin iniciar	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorias. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitiran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☑	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	SC062	Semana cultural de San Cristobal.	Sin iniciar	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorias. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRD se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitiran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☑	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRD e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	SC063	El espacio público pinta bien en Can Cristóbal.	Sin iniciar	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedió a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulación del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRDR se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☐	El tiempo transcurrido para la constitución del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRDR e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	SC065	Red de Eventos Culturales.	Sin iniciar	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedió a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulación del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRDR se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☐	El tiempo transcurrido para la constitución del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRDR e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	SC068	Mujer constructora de cultura y sociedad.	Sin iniciar	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedió a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulación del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRDR se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☐	El tiempo transcurrido para la constitución del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRDR e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	SC069	Fútbol tenis.	Sin iniciar	-		no hace parte de cultura	no hace parte de cultura	no hace parte de cultura
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	SC118	Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderados y organizados.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponente y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	SC119	Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderadas con sus derechos.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponente y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	SC120	Cuidando al cuidador.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponente y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	SC121	Apoyo psicosocial a cuidadores y cuidadoras.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponente y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	SC122	Formar una localidad cuidadora.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponente y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	SC123	Por el derecho a la salud plena de las mujeres.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponente y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	SC019	Agricultura urbana.	Sin iniciar	-		El trabajo realizado conjuntamente con las áreas de participación, el IDPAD, La Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, junto con los proponentes de la comunidad permitió establecer el alcance real de la propuesta desde el componente ambiental en Agricultura Urbana. Consecuencia de este acuerdo se estableció la implementación de huertas comunitarias en los sectores propuestos por la comunidad.	Fruto del proceso de concentración con los proponentes de la comunidad se incorporó la propuesta ajustada al documento de formulación Anexo Técnico, el cual a su vez también ya está concertado con el JBB para su ejecución a partir del 2022 cuando se tenga en ejecución el nuevo convenio	La principal dificultad se presentó en la forma como la comunidad presentó la propuesta debido a que venían implícitas otras actividades de cultura, recreación y deporte que no permitían su ejecución desde el presupuesto ambiental.
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	SC020	Propuesta agrupada educación ambiental y huerta urbana con manitas ecológicas con transformación.	Sin iniciar	-		El trabajo realizado conjuntamente con las áreas de participación, el IDPAD, La Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, junto con los proponentes de la comunidad permitió establecer el alcance real de la propuesta desde el componente ambiental en Agricultura Urbana. Consecuencia de este acuerdo se estableció la implementación de huertas comunitarias en los sectores propuestos por la comunidad.	Fruto del proceso de concentración con los proponentes de la comunidad se incorporó la propuesta ajustada al documento de formulación Anexo Técnico, el cual a su vez también ya está concertado con el JBB para su ejecución a partir del 2022 cuando se tenga en ejecución el nuevo convenio	La principal dificultad se presentó en la forma como la comunidad presentó la propuesta debido a que venían implícitas otras actividades de cultura, recreación y deporte que no permitían su ejecución desde el presupuesto ambiental.
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	SC021	Realizar capacitación de agricultura urbana para sector LGBTI.	Sin iniciar	-		El trabajo realizado conjuntamente con las áreas de participación, el IDPAD, La Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, junto con los proponentes de la comunidad permitió establecer el alcance real de la propuesta desde el componente ambiental en Agricultura Urbana. Consecuencia de este acuerdo se estableció la implementación de huertas comunitarias en los sectores propuestos por la comunidad.	Fruto del proceso de concentración con los proponentes de la comunidad se incorporó la propuesta ajustada al documento de formulación Anexo Técnico, el cual a su vez también ya está concertado con el JBB para su ejecución a partir del 2022 cuando se tenga en ejecución el nuevo convenio	La principal dificultad se presentó en la forma como la comunidad presentó la propuesta debido a que venían implícitas otras actividades de cultura, recreación y deporte que no permitían su ejecución desde el presupuesto ambiental.
1819	Intervenir 30 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	SC024	Sendero histórico ecológico.	Sin iniciar	-		(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)
1819	Intervenir 30 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	SC025	Sendero cultural y ambiental del zuke.	Sin iniciar	-				
1819	Intervenir 30 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	SC026	Reverdeciendo el alto fucha.	Sin iniciar	-				
1819	Intervenir 30 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	SC027	Limpieza de retamo espinoso.	Sin iniciar	-				
1819	Intervenir 30 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	SC028	Barrio montebello ecológico y seguro.	Sin iniciar	-				

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1824	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	SC144	Implementación escuela de seguridad.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de licitación pública, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local está realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1824	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	SC145	Una localidad segura.	Inviabile	-		(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)
1824	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	SC146	Formar a la comunidad en como actuar ante la instalación de ollas en los barrios.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de licitación pública, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local está realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1824	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	SC147	Resolución de conflictos sin violencia.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de licitación pública, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local está realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1824	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	SC148	Frente de seguridad comunitaria.	Inviabile	-		(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SC001	Actividades.	Inviabile	-		(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SC002	Atención en salud y protección de mascotas.	Sin iniciar	-		Posterior a la selección de las propuestas ganadoras en los presupuestos participativos el área de participación ciudadana de la Alcaldía Local realizó mesas con los proponentes para arterrizar y describir la propuesta, de esta forma plasmarla en la formulación del proyecto de inversión.	(en blanco)	En la Actualidad el estado del proyecto de inversión se encuentra en etapa contractual por tanto no se encuentran en ejecución las propuestas ganadoras de presupuestos participativos
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SC003	Atender animales.	Sin iniciar	-		Posterior a la selección de las propuestas ganadoras en los presupuestos participativos el área de participación ciudadana de la Alcaldía Local realizó mesas con los proponentes para arterrizar y describir la propuesta, de esta forma plasmarla en la formulación del proyecto de inversión.	Durante la formulación del proyecto se vincularon las 11 propuestas ganadoras en el tema animalista, que a la fecha se encuentran en proceso de contratación.	En la Actualidad el estado del proyecto de inversión se encuentra en etapa contractual por tanto no se encuentran en ejecución las propuestas ganadoras de presupuestos participativos
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SC004	Brigadas veterinarias.	Inviabile	-		(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SC005	Capacitaciones para tenedores y mascotas.	Sin iniciar	-		Posterior a la selección de las propuestas ganadoras en los presupuestos participativos el área de participación ciudadana de la Alcaldía Local realizó mesas con los proponentes para arterrizar y describir la propuesta, de esta forma plasmarla en la formulación del proyecto de inversión.	Durante la formulación del proyecto se vincularon las 11 propuestas ganadoras en el tema animalista, que a la fecha se encuentran en proceso de contratación.	En la Actualidad el estado del proyecto de inversión se encuentra en etapa contractual por tanto no se encuentran en ejecución las propuestas ganadoras de presupuestos participativos
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SC006	Los animales necesitan cuidado y amor.	Sin iniciar	-		Posterior a la selección de las propuestas ganadoras en los presupuestos participativos el área de participación ciudadana de la Alcaldía Local realizó mesas con los proponentes para arterrizar y describir la propuesta, de esta forma plasmarla en la formulación del proyecto de inversión.	Durante la formulación del proyecto se vincularon las 11 propuestas ganadoras en el tema animalista, que a la fecha se encuentran en proceso de contratación.	En la Actualidad el estado del proyecto de inversión se encuentra en etapa contractual por tanto no se encuentran en ejecución las propuestas ganadoras de presupuestos participativos

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SC007	Control de sobrepoblación animal.	Sin iniciar	-		Posterior a la selección de las propuestas ganadoras en los presupuestos participativos el área de participación ciudadana de la Alcaldía Local realizó mesas con los proponentes para articular y describir la propuesta, de esta forma plasmarla en la formulación del proyecto de inversión.	Durante la formulación del proyecto se vincularon las 11 propuestas ganadoras en el tema animalista, que a la fecha se encuentran en proceso de contratación.	En la Actualidad el estado del proyecto de inversión se encuentra en etapa contractual por tanto no se encuentran en ejecución las propuestas ganadoras de presupuestos participativos
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SC008	Manejo sobrepoblación de mascotas.	Sin iniciar	-		Posterior a la selección de las propuestas ganadoras en los presupuestos participativos el área de participación ciudadana de la Alcaldía Local realizó mesas con los proponentes para articular y describir la propuesta, de esta forma plasmarla en la formulación del proyecto de inversión.	Durante la formulación del proyecto se vincularon las 11 propuestas ganadoras en el tema animalista, que a la fecha se encuentran en proceso de contratación.	En la Actualidad el estado del proyecto de inversión se encuentra en etapa contractual por tanto no se encuentran en ejecución las propuestas ganadoras de presupuestos participativos
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SC009	Que se realicen mas jornadas de esterilización.	Sin iniciar	-		Posterior a la selección de las propuestas ganadoras en los presupuestos participativos el área de participación ciudadana de la Alcaldía Local realizó mesas con los proponentes para articular y describir la propuesta, de esta forma plasmarla en la formulación del proyecto de inversión.	Durante la formulación del proyecto se vincularon las 11 propuestas ganadoras en el tema animalista, que a la fecha se encuentran en proceso de contratación.	En la Actualidad el estado del proyecto de inversión se encuentra en etapa contractual por tanto no se encuentran en ejecución las propuestas ganadoras de presupuestos participativos
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SC010	Semana de esterilización.	Sin iniciar	-		Posterior a la selección de las propuestas ganadoras en los presupuestos participativos el área de participación ciudadana de la Alcaldía Local realizó mesas con los proponentes para articular y describir la propuesta, de esta forma plasmarla en la formulación del proyecto de inversión.	Durante la formulación del proyecto se vincularon las 11 propuestas ganadoras en el tema animalista, que a la fecha se encuentran en proceso de contratación.	En la Actualidad el estado del proyecto de inversión se encuentra en etapa contractual por tanto no se encuentran en ejecución las propuestas ganadoras de presupuestos participativos
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SC011	Capacitación de diferentes temas para actores involucrados en el bienestar animal.	Sin iniciar	-		Posterior a la selección de las propuestas ganadoras en los presupuestos participativos el área de participación ciudadana de la Alcaldía Local realizó mesas con los proponentes para articular y describir la propuesta, de esta forma plasmarla en la formulación del proyecto de inversión.	Durante la formulación del proyecto se vincularon las 11 propuestas ganadoras en el tema animalista, que a la fecha se encuentran en proceso de contratación.	En la Actualidad el estado del proyecto de inversión se encuentra en etapa contractual por tanto no se encuentran en ejecución las propuestas ganadoras de presupuestos participativos
1844	Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	SC149	Convivencia y seguridad en comunidad.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de licitación pública, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1844	Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	SC150	Conocer, entender y aplicar el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de licitación pública, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1844	Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	SC151	Apoyo y capacitación en seguridad empoderando la comunidad.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de licitación pública, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1844	Vincular 35 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	SC152	Niños, niñas y adolescentes con la participación y seguridad, se la juegan por la convivencia escolar.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de licitación pública, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	SC056	Cultura y sostenibilidad ciudadana en el deporte.	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente B	Dado que la iniciativa presentada por el constructor es muy general se concertó con el que en el componente B del convenio que se refiere a las convocatorias de Beca dirigidas a agrupaciones y personas jurídicas cumplieran con lo propuesto en su iniciativa y así se adelantó la formulación de los terminos de referencia de las convocatorias abiertas el 28 de agosto y que cerrarán el 12 de octubre de 2021. ☒	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRd e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1859	Implementar 8 PROCEDAS.	SC022	Implementar 8 procedas que contribuyan al fortalecimiento de potencialidades ambiental.	Sin iniciar	-		El trabajo realizado conjuntamente con las áreas de participación, el IDPAD, La Secretaria Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, junto con los proponentes de la comunidad permitio establecer el alcance real de la propuesta desde el componente ambiental en Agricultura Urbana. Consecuencia de este acuerdo se establecio la implementación de huertas comunitarias en los sectores propuestos por la comunidad.	Fruto del proceso de concentración con los proponentes de la comunidad se incorporo la propuesta ajustada al documento de formulación Anexo Técnico, el cual a su vez tambien ya esta concertado con el JBB para su ejecución el nuevo convenio	La principal dificultad se presento en la forma como la comunidad presento la propuesta debido a que venian implícitas otras actividades de cultura, recreación y deporte que no permitian su ejecución desde el presupuesto ambiental.
1859	Implementar 8 PROCEDAS.	SC023	Propuesta agrupada festival itinerante por la convivencia natural y la comunidad a un paso de la sostenibilidad.	Sin iniciar	-		El trabajo realizado conjuntamente con las áreas de participación, el IDPAD, La Secretaria Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, junto con los proponentes de la comunidad permitio establecer el alcance real de la propuesta desde el componente ambiental en Agricultura Urbana. Consecuencia de este acuerdo se establecio la implementación de huertas comunitarias en los sectores propuestos por la comunidad.	Fruto del proceso de concentración con los proponentes de la comunidad se incorporo la propuesta ajustada al documento de formulación Anexo Técnico, el cual a su vez tambien ya esta concertado con el JBB para su ejecución a partir del 2022 cuando se tenga en ejecución el nuevo convenio	La principal dificultad se presento en la forma como la comunidad presento la propuesta debido a que venian implícitas otras actividades de cultura, recreación y deporte que no permitian su ejecución desde el presupuesto ambiental.
1859	Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	SC029	Intervenir con material reciclado y jardinería para mejorar el ambiente.	Sin iniciar	-		El trabajo realizado conjuntamente con las áreas de participación, el IDPAD, La Secretaria Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, junto con los proponentes de la comunidad permitio establecer el alcance real de la propuesta desde el componente ambiental en Jardinería para cumplir el proposito incluyente, se realizará en las 5 UPZs de la localidad un jardín tipo mandala en el cual se hara reconocimiento a todas las comunidades vulnerables de la Localidad de San Cristóbal.	Fruto del proceso de concentración con los proponentes de la comunidad se incorporo la propuesta ajustada al documento de formulación Anexo Técnico, el cual a su vez tambien ya esta concertado con el JBB para su ejecución a partir del 2022 cuando se tenga en ejecución el nuevo convenio	La principal dificultad se presento en la forma como la comunidad presento la propuesta debido a que venian implícitas otras actividades de cultura, recreación y deporte que no permitian su ejecución desde el presupuesto ambiental.
1859	Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	SC030	Reverdece Santa Rosa - Paula Rodriguez.	Sin iniciar	-		El trabajo realizado conjuntamente con las áreas de participación, el IDPAD, La Secretaria Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, junto con los proponentes de la comunidad permitio establecer el alcance real de la propuesta desde el componente ambiental en Jardinería para cumplir el proposito incluyente, se realizará en las 5 UPZs de la localidad un jardín tipo mandala en el cual se hara reconocimiento a todas las comunidades vulnerables de la Localidad de San Cristóbal.	Fruto del proceso de concentración con los proponentes de la comunidad se incorporo la propuesta ajustada al documento de formulación Anexo Técnico, el cual a su vez tambien ya esta concertado con el JBB para su ejecución a partir del 2022 cuando se tenga en ejecución el nuevo convenio	La principal dificultad se presento en la forma como la comunidad presento la propuesta debido a que venian implícitas otras actividades de cultura, recreación y deporte que no permitian su ejecución desde el presupuesto ambiental.
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	SC089	Legitimar el trabajo de las y los adultos mayores como guías ecoturísticos de la localidad.	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodologia de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedio a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulacion del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRd se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitiran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☒	El tiempo transcurrido para la constitucion del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRd e IDARTES (tiempos de secretaria distrital de planeación y secretaria distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	SC090	Fortalecimiento de iniciativas productivas de mujeres vulnerables.	Contratada	-		Se adelantó convenio interadministrativo con la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, sus entidades adscritas y otros FDL con fecha de inicio del 7 de julio de 2021, en cuyo marco se ejecutaran las propuestas priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos en su componente A.	Se contactó a todos y cada uno de los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de adelantar un convenio interadministrativo con el sector y la metodología de ejecución. Una vez manifestaron estar de acuerdo con ello, se procedió a firmar el convenio e involucrarlos inmediatamente en el proceso de formación para la formulación del proyecto que representa su iniciativa con el acompañamiento de talleres y mentorías. Una vez los proyectos sean revisados y validados por los expertos de la SCRDR se comenzó con la expedición de los actos administrativos que les permitieran recibir los recursos para ejecutar sus proyectos. ☐	El tiempo transcurrido para la constitución del convenio interadministrativo El tiempo transcurrido para la incorporación de recursos de los FDL a la SCRDR e IDARTES (tiempos de secretaría distrital de planeación y secretaría distrital de Hacienda para emitir conceptos y publicación en Bogdata.
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	SC091	Estímulos para empresas recreativas y deportivas.	Contratada	-		Esta iniciativa no es viable. El 4 de marzo se sostuvo reunión con el constructor para ampliar la información sobre la iniciativa y esta iba referida a empresas deportivas que no cumplieran con los criterios del concepto de gasto.	no es viable la iniciativa con el concepto de gasto	no es viable la iniciativa con el concepto de gasto
1865	Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	SC093	Capacitación para la implementación de huertas familiares en la península - LSC.	Contratada	-		Se adjudicó contrato 334/2021 entre la Alcaldía Local de San Cristóbal y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, cuyo objeto contractual es "Aunar esfuerzos para la cooperación administrativa, técnica y económica, entre el programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Desarrollo Local, con el fin de implementar estrategias que promuevan el fortalecimiento a los emprendimientos de la economía popular de la localidad de San Cristóbal y las unidades productivas familiares y/o poblaciones dedicadas a actividades tradicionales que permiten generar ingresos (auto empleo) y el fortalecimiento de mipymes locales, a través de procesos de acompañamiento especializado que permita el mejoramiento de las competencias de los empresarios y las condiciones de sus negocios y de esta forma significativamente al cumplimiento de la agenda de reactivación económica en la localidad para el desarrollo de la ruta 1 emprendimiento y ruta 2 Mipymes."	Dentro del proyecto la Alcaldía Local de San Cristóbal y Pnud se han realizado diferentes actividades para la ejecución del contrato y fortalecimiento de emprendimientos y Fortalecimientos empresariales. 1. Se realizó la convocatoria de Impulso Local y Mipymes teniendo como resultado 1.485 inscripciones en Impulso Local y Mipymes 436. 2, Se realizó por parte de Pnud la validación de requisitos seleccionando los 300 emprendedores para Impulso Local y 95 para Fortalecimiento de Mipymes. 3, Se realizaron visitas a 300 unidades Productivas seleccionadas de impulso local por parte de Pnud, adicionalmente el equipo de Reactivación de la alcaldía Local de San Cristóbal ha realizado la validación de 82 visitas.	Las dificultades en el proceso de validación de los requisitos y visitas a las unidades productivas han sido principalmente por ubicación de las unidades productivas lo que ha retrasado el cronograma planteado inicialmente y la dificultad de validación de referencias de las unidades productivas.
1865	Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	SC094	Recuperando el tejido.	Contratada	-				
1865	Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	SC095	Reciclar una iniciativa productiva y empresarial en pro de la naturaleza.	Contratada	-				

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	SC096	Alimentos orgánicos saludables del bosque altoandino.	Contratada	-		Se adjudico contrato 334/2021 entre la Alcaldia Local de San Cristobal y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, cuyo objeto contractual es "Aunar esfuerzos para la cooperación administrativa, técnica y económica, entre el programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Desarrollo Local, Con el fin de implementar estrategias que promuevan el fortalecimiento a los emprendimientos de la economía popular de la localidad de San Cristóbal y las unidades productivas familiares y/o poblaciones dedicadas a actividades tradicionales que permiten generar ingresos (auto empleo) y el fortalecimiento de mipymes locales, a través de procesos de acompañamiento especializado que permita el mejoramiento de las competencias de los empresarios y las condiciones de sus negocio y de esta forma significativamente al cumplimiento de la agenda de reactivación económica en la localidad para el desarrollo de la ruta 1 emprendimiento y ruta 2 Mipymes."	Dentro del proyecto la Alcaldia Local de San Cristobal y Pnud se han realizado diferentes actividades para la ejecucion del contrato y fortalecimiento de emprendimientos y Fortalecimientos empresariales.	Las dificultades en el proceso de validacion de los requisitos y visitas a las unidades productivas han sido principalmente por ubicacion de las unidades productivas lo que ha retrasado el cronograma planteado inicialmente y la dificultades de validacion de referencias de las unidades productivas.
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	SC097	De Informalidad a formal nuevo contrato social.	Contratada	-				
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	SC098	Transformación económica.	Contratada	-				
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	SC099	San Cristóbal la ruta.	Contratada	-				
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	SC100	Reactivar la economía familiar	Contratada	-				
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	SC101	Juntos construimos una San Cristóbal competitiva y soberana.	Contratada	-				
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	SC102	No registra.	Inviaible	-				
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	SC103	Emprendimiento y economía.	Contratada	-				
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	SC104	Escuela digital a comerciantes de los barrios la victoria, la gloria y villa del cerro.	Contratada	-				

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1865	Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	SC105	Convocatoria.	Inviabile	-				
1865	Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	SC106	Red de alimentos, postres y bebidas autóctonas las delicias del pacífico.	Contratada	-		Se adjudico contrato 334/2021 entre la Alcaldía Local de San Cristóbal y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, cuyo objeto contractual es "Aunar esfuerzos para la cooperación administrativa, técnica y económica, entre el programa para	Se han realizado visitas de validación de unidad productivas de impulso local donde se encuentran validando las posibles aglomeraciones de la localidad	(en blanco)
1867	Mantener 2000 árboles urbanos y/o rurales.	SC031	Un granito de arena para afrontar el cambio climático en San Cristóbal Sur.	Sin iniciar	-		El trabajo realizado conjuntamente con las áreas de participación, el IDPAD, La Secretaria Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, junto con los proponentes de la comunidad permitio establecer el alcance real de la propuesta desde el componente ambiental en Arborización. Los procesos y actividades de arborización tanto urbano y rural son totalmente incluyentes y transversales puesto que causa beneficio a los seres humanos indistintamente de su situación, condición o estado.	Fruto del proceso de concentración con los proponentes de la comunidad se incorporo la propuesta ajustada al documento de formulación Anexo Técnico, el cual a su vez tambien ya esta concertado con el JBB para su ejecución a partir del 2022 cuando se tenga en ejecución el nuevo convenio	La principal dificultad se presento en la forma como la comunidad presento la propuesta debido a que venian implícitas otras actividades de cultura, recreación y deporte que no permitian su ejecución desde el presupuesto ambiental.
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	SC012	Capacitación ambiental - mariela cano.	Sin iniciar	-		Luego de la selección de las propuestas participativas se realizó una reunión junto con el sector y los profesionales del proyecto separación en la fuente y teniendo en cuenta los criterios de viabilidad y elegibilidad se verificaron cuales propuestas si aplicaban al proyecto de separación en la fuente, luego se da inicio a la redacción de los anexos técnicos los cuales constan de realizar capacitaciones por un ente acreditado en educación, donde se estipulan las características específicas de la ejecución del contrato.	Durante el proyecto se involucraron las 7 propuestas ganadoras, referentes al tema de educación y capacitación en separación en la fuente.	El estado actual del proyecto se encuentra en proceso de contratación, debido a cambio de profesionales en el área encargado de llevar a cabo la formulación del proyecto, adicionalmente se han realizado cambios y ajustes en los anexos técnicos inicialmente establecidos, además se elevó la población a intervenir con el proyecto de capacitación en separación en la fuente, lo que generó cambios en las cotizaciones iniciales.
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	SC013	Aprende a reducir, reutilizar y reciclar para ayudar a tu planeta.	Sin iniciar	-		Luego de la selección de las propuestas participativas se realizó una reunión junto con el sector y los profesionales del proyecto separación en la fuente y teniendo en cuenta los criterios de viabilidad y elegibilidad se verificaron cuales propuestas si aplicaban al proyecto de separación en la fuente, luego se da inicio a la redacción de los anexos técnicos los cuales constan de realizar capacitaciones por un ente acreditado en educación, donde se estipulan las características específicas de la ejecución del contrato.	Durante el proyecto se involucraron las 7 propuestas ganadoras, referentes al tema de educación y capacitación en separación en la fuente.	El estado actual del proyecto se encuentra en proceso de contratación, debido a cambio de profesionales en el área encargado de llevar a cabo la formulación del proyecto, adicionalmente se han realizado cambios y ajustes en los anexos técnicos inicialmente establecidos, además se elevó la población a intervenir con el proyecto de capacitación en separación en la fuente, lo que generó cambios en las cotizaciones iniciales.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	SC014	Cero basureros en mi barrio.	Sin iniciar	-		Luego de la selección de las propuestas participativas se realizó una reunión junto con el sector y los profesionales del proyecto separación en la fuente y teniendo en cuenta los criterios de viabilidad y elegibilidad se verificaron cuales propuestas sí aplicaban al proyecto de separación en la fuente, luego se da inicio a la redacción de los anexos técnicos los cuales constan de realizar capacitaciones por un ente acreditado en educación, donde se estipulan las características específicas de la ejecución del contrato.	Durante el proyecto se involucraron las 7 propuestas ganadoras, referentes al tema de educación y capacitación en separación en la fuente.	El estado actual del proyecto se encuentra en proceso de contratación, debido a cambio de profesionales en el área encargado de llevar a cabo la formulación del proyecto, adicionalmente se han realizado cambios y ajustes en los anexos técnicos inicialmente establecidos, además se elevó la población a intervenir con el proyecto de capacitación en separación en la fuente, lo que generó cambios en las cotizaciones iniciales.
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	SC015	El triángulo de vida que debes conocer para salvar la vida en el planeta.	Sin iniciar	-		Luego de la selección de las propuestas participativas se realizó una reunión junto con el sector y los profesionales del proyecto separación en la fuente y teniendo en cuenta los criterios de viabilidad y elegibilidad se verificaron cuales propuestas sí aplicaban al proyecto de separación en la fuente, luego se da inicio a la redacción de los anexos técnicos los cuales constan de realizar capacitaciones por un ente acreditado en educación, donde se estipulan las características específicas de la ejecución del contrato.	Durante el proyecto se involucraron las 7 propuestas ganadoras, referentes al tema de educación y capacitación en separación en la fuente.	El estado actual del proyecto se encuentra en proceso de contratación, debido a cambio de profesionales en el área encargado de llevar a cabo la formulación del proyecto, adicionalmente se han realizado cambios y ajustes en los anexos técnicos inicialmente establecidos, además se elevó la población a intervenir con el proyecto de capacitación en separación en la fuente, lo que generó cambios en las cotizaciones iniciales.
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	SC016	Limpieza en el barrio Ramajal.	Sin iniciar	-		Luego de la selección de las propuestas participativas se realizó una reunión junto con el sector y los profesionales del proyecto separación en la fuente y teniendo en cuenta los criterios de viabilidad y elegibilidad se verificaron cuales propuestas sí aplicaban al proyecto de separación en la fuente, luego se da inicio a la redacción de los anexos técnicos los cuales constan de realizar capacitaciones por un ente acreditado en educación, donde se estipulan las características específicas de la ejecución del contrato.	Durante el proyecto se involucraron las 7 propuestas ganadoras, referentes al tema de educación y capacitación en separación en la fuente.	El estado actual del proyecto se encuentra en proceso de contratación, debido a cambio de profesionales en el área encargado de llevar a cabo la formulación del proyecto, adicionalmente se han realizado cambios y ajustes en los anexos técnicos inicialmente establecidos, además se elevó la población a intervenir con el proyecto de capacitación en separación en la fuente, lo que generó cambios en las cotizaciones iniciales.
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	SC017	Los niños y niñas y los grandes un ambiente con futuro.	Sin iniciar	-		Luego de la selección de las propuestas participativas se realizó una reunión junto con el sector y los profesionales del proyecto separación en la fuente y teniendo en cuenta los criterios de viabilidad y elegibilidad se verificaron cuales propuestas sí aplicaban al proyecto de separación en la fuente, luego se da inicio a la redacción de los anexos técnicos los cuales constan de realizar capacitaciones por un ente acreditado en educación, donde se estipulan las características específicas de la ejecución del contrato.	Durante el proyecto se involucraron las 7 propuestas ganadoras, referentes al tema de educación y capacitación en separación en la fuente.	El estado actual del proyecto se encuentra en proceso de contratación, debido a cambio de profesionales en el área encargado de llevar a cabo la formulación del proyecto, adicionalmente se han realizado cambios y ajustes en los anexos técnicos inicialmente establecidos, además se elevó la población a intervenir con el proyecto de capacitación en separación en la fuente, lo que generó cambios en las cotizaciones iniciales.
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	SC018	Reconsem.	Sin iniciar	-		Luego de la selección de las propuestas participativas se realizó una reunión junto con el sector y los profesionales del proyecto separación en la fuente y teniendo en cuenta los criterios de viabilidad y elegibilidad se verificaron cuales propuestas sí aplicaban al proyecto de separación en la fuente, luego se da inicio a la redacción de los anexos técnicos los cuales constan de realizar capacitaciones por un ente acreditado en educación, donde se estipulan las características específicas de la ejecución del contrato.	Durante el proyecto se involucraron las 7 propuestas ganadoras, referentes al tema de educación y capacitación en separación en la fuente.	El estado actual del proyecto se encuentra en proceso de contratación, debido a cambio de profesionales en el área encargado de llevar a cabo la formulación del proyecto, adicionalmente se han realizado cambios y ajustes en los anexos técnicos inicialmente establecidos, además se elevó la población a intervenir con el proyecto de capacitación en separación en la fuente, lo que generó cambios en las cotizaciones iniciales.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	SC112	Jovenes contruyendo paz y reconciliacion z-4.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, jurídica y economia de mayor beneficio para la localidad
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	SC113	La memoria como componente histórico de las víctimas.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, jurídica y economia de mayor beneficio para la localidad
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	SC114	La tierra es de quien la trabaja.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, jurídica y economia de mayor beneficio para la localidad
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	SC117	Una apuesta por la resiliencia y la reconciliacion, las mujeres suman voces por la paz.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, jurídica y economia de mayor beneficio para la localidad
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	SC107	Formación para el empoderamiento de las mujeres.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponente y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	SC108	Derecho a la mujer.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponente y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	SC109	Formación para el empoderamiento de las mujeres.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponente y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	SC110	Escuela de formación política, acciones políticas de las mujeres de San Cristóbal en el desarrollo local.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponente y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	SC111	Propuesta agrupada conocer, entender, interiorizar y acatar los derechos de la mujer; con reconocer lo que es una mujer.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponente y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	SC124	Propuesta agupada charlas; con mujer virtuosas; con no al maltrato de mujeres.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponente y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	SC125	San Cristóbal le apuesta y garantiza a un territorio libre de violencias y de feminicidio.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponete y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	SC126	Propuesta agrupada "Que el primer amor, sea el propio" estrategia para fortalecer la sororidad y auto cuidado femenino; con escuela de formación defensa y protección de la mujer.	Sin iniciar	-		Se realizó encuentro virtual con proponete y en asesoría del sector mujer, para mayor claridad sobre la propuesta. La propuesta fue incluida dentro de las acciones a desarrollar en los componentes del Proyecto en el Anexo Técnico.	Se han realizado jornadas de socialización del Proyecto con los diferentes grupos y organizaciones de mujeres en la localidad, y proponentes, describiendo las acciones consideradas de la propuesta ciudadana.	Ninguna a la fecha porque está en proceso de contratación.
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SC127	Procesos de formación.	Inviabile	-				
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SC128	Gestores de seguridad y convivencia.	Inviabile	-				
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SC129	informarte.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SC130	Somos tu parche.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SC131	participacion.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SC132	Fortalecer organizaciones JAC e instancias de participación.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SC133	Ciudadanía e ideas , suman cambios en San Cristóbal.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SC134	comunidad activa.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el análisis de los documentos contractuales para tomar la decisión técnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SC135	Fortalecer organizaciones JAC.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SC136	Fortalecimiento a instancias de participación ciudadana.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SC137	Fundación creando huellas con amor, un espacio para aprender creando.	Inviabile	-		(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SC138	San Cristóbal participa.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	SC139	Dotación casa comunal alpes sector el futuro.	Inviabile	-		(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	SC140	Barrio montebello bien equipado y moderno al servicio de la comunidad.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	SC141	Dotación salón comunal bellavista san juanito y lucero 1 sector.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	SC142	Espacio físico oficina para sectores LGBTI.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	SC143	Gestión de implementos para el uso de la comunidad.	Sin iniciar	-		Se adelantaron reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras de la fase II presupuestos participativos para concertar las acciones a realizar en el proceso de formulación de los anexos técnicos	Se contactó a los constructores identificados para cada una de las iniciativas y fueron consultados sobre la opción de configurar el proceso contractual de un convenio de cooperación internacional en el anexo técnico, teniendo en cuenta el concepto técnico de la cabeza de sector	Actualmente la administración local esta realizando el analisis de los documentos contractuales para tomar la desición tecnica, jurídica y economía de mayor beneficio para la localidad

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

