

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

Corte: Septiembre 30 de 2024
Localidad: San Cristóbal

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
95	6	6,3%	-

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No. Propuestas	%
En formulación	51	53,68%
En proceso de contratación	38	40,00%
En ejecución	6	6,3%
Total	95	100,0%

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto Meta proyecto Recursos CODIGO PROPUESTAS PROPOSTA CIUDADANA Estado de la propuesta

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	31	-	-	-
GOBIERNO	17	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	14	-	-	-
MUJERES	11	-	-	-
AMBIENTE	8	6	75,0%	-
MOVILIDAD	5	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	3	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	3	-	-	-
HÁBITAT	2	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
Total general	95	-	-	-

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPOSTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	27525	Taekwondo mente cuerpo y espíritu	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea: el proceso se encuentra en revisión del despacho y contratación para su tramite	Ninguna
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	34840	capacitación incluyente en los campos deportivos	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revisión del despacho y contratación para su tramite	Ninguna
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	36035	Con el deporte se construye la paz	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revisión del despacho y contratación para su tramite	Ninguna
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Laboratorio diferencial NARP	36927	Lab.Narp ESCUELA DEPORTIVA AFRO	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revisión del despacho y contratación para su tramite	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Laboratorio diferencial Juventud	36999	Lab.Jov JOVENES AL DEPORTE	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revision del despacho y contratacion para su tramite	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	32127	CORAZONES ACTIVAMENTE SALUDABLES	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revision del despacho y contratacion para su tramite	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	33881	Conoce tu Localidad. Recréate y se Feliz	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revision del despacho y contratacion para su tramite	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	36179	Torneo recreo deportivo "diversamente hábiles"	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revision del despacho y contratacion para su tramite	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial NARP	36926	Lab.Narp TORNEO ESCENCIA NEGRA	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revision del despacho y contratacion para su tramite	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Indígena	37014	Lab.Indi 1 encuentro de juegos tradicionales de los pueblos indígenas "appery kusikui copañora"	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revision del despacho y contratacion para su tramite	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Juventud	36977	Lab.Jov CIRCUITO XL	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revision del despacho y contratacion para su tramite	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	27182	curso de guitarra para principiantes	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	28279	Bacatá Rumbera Escuela de Bailadores	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	30503	ADULTO AMOR (danza y teatro)	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	32152	Las artes audiovisuales para el desarrollo del liderazgo social	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial NARP	36964	Lab.Narp ESCUELA DE SABERES Y ARTES AFROCOLOMBIANOS	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial Indígena	37012	Lab.Indi Suary "Retornando al Origen"	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial Juventud	37008	Lab.Jov CULTURIZANDO LA CUARTA: INTEGRATE, APRENDE Y CREA.	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	30102	Por el rescate de nuestra tradiciones	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	30671	San Cristóbal y Consorcio Express comprometidos con espacios artísticos y culturales	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	32017	Rio de colores: donde la naturaleza y el arte se entrelazan en una sinfonía visual	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	36046	Festival de danza urbana all style	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial NARP	36963	Lab.Narp AFROBOM - FESTIVAL AFRO PARA PROMOVER EL TURISMO LOCAL	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial Indígena	37010	Lab.Indi Nucanchipa lachaikuna - nuestros Saberes	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	37208	Lab.Civ Formarnos para cuidarnos y cuidar.	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	37210	Lab.Civ Mujeres en el poder del autocuidado.	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	37211	Lab.Civ Cuidadoras delegando para emprender.	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1811	Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	37023	Lab.Civ Por un mundo mejor, vamos a cambiar	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	28283	Donde Florecen las Amapolas Huerta el Palmar	En ejecución	1	-	Se encuentra en ejecución con el contrato 906-2023	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	29059	HUERTA LAS BRISAS	En ejecución	1	-	Se encuentra en ejecución con el contrato 906-2023	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	29066	El adulto mayor a la huerta	En ejecución	1	-	Se encuentra en ejecución con el contrato 906-2023	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	30450	HUERTA COMUNAL	En ejecución	1	-	Se encuentra en ejecución con el contrato 906-2023	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio diferencial NARP	36928	Lab.Narp PLANTAS MEDICINALES Y ANCESTRALES	En ejecución	1	-	Se encuentra en ejecución con el contrato 906-2023	Ninguna
1824	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Registro autónomo	28261	Seguridad Vial en San Cristóbal	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revisión del despacho y contratación para su tramite	Ninguna
1824	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Registro autónomo	29375	PROMOVIENDO LA CULTURA DE LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA SEGURIDAD.	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revisión del despacho y contratación para su tramite	Ninguna
1824	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Registro autónomo	33850	camaras por la vida	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Actualmente hay un contrato en ejecución con el mismo objeto por lo cual aun no se ha podido avanzar
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	36787	Lab.Civ Los Animales tambien Cuentan.	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Los costos altos de la esterilización.
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	36798	Lab.Civ San Cristobal y Sus Animales Cuentan.	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1835	Realizar 8 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Registro autónomo	32012	Ecocarriles para el uso de la bici en San Cristobal	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1835	Realizar 8 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Registro autónomo	32072	Gravity Bike en un espacio publico seguro	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Cívico	36756	Lab.Civ Sub-versión Audiovisual	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Cívico	36759	Lab.Civ Compilado musical y literario Z4	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Cívico	36762	Lab.Civ El Territorio y las artes se encuentran	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Cívico	37216	Lab.Civ Escribir textos poéticos y narrativos para generar memoria.	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio diferencial NARP	36967	Lab.Narp EL ARTE COMO FUENTE DE VIDA	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio diferencial Indígena	37009	Lab.Indi Chunarara Kimsia - Pensamiento de los Ancestros	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio diferencial Juventud	37004	Lab.Jov EMPRENDIMIENTO DE LA CULTURA JOVEN	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1859	Implementar 8 PROCEDAS.	Registro autónomo	29043	Limpieza de purificación del Río Fucha	En ejecución	1	-	Se incluyo en el contrato en ejecución CPS 871-2023	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	29041	San Cristóbal presente en Bogotá	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	29042	Escalera al éxito	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	29601	emprendamos desde casa	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	34071	ARTESCA - RDN	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio diferencial NARP	36968	Lab.Narp IMPULSA Y EMPRENDE	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio diferencial Indígena	37019	Lab.Indi Arte propio	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio diferencial Juventud	36969	Lab.Jov JUVENTUD QUE EMPRENDE Y CREA	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1865	Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Laboratorio Cívico	36820	Lab.Civ Reverdecer juntos	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Registro autónomo	36093	ORIENTACIÓN Y PROYECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio diferencial NARP	36966	Lab.Narp FORTALECIMIENTO A MIPYMES AFRO	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio diferencial Juventud	36972	Lab.Jov JOVENES A EMPRENDER	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1865	Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Laboratorio Cívico	36810	Lab.Civ Esperanza Local	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1865	Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Laboratorio Cívico	36814	Lab.Civ Red de sueños	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1865	Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Laboratorio diferencial NARP	36874	Lab.Narp FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTO	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en proceso de contratación el convenio.	Ninguna
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	30386	Reciclando ando en Gaviotas	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	35021	LUCHANDO POR LA SALUD Y EL AMBIENTE CON LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS HOSPITAL LA VICTORIA	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	36805	Lab.Civ Transformación para las víctimas.	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio diferencial NARP	36965	Lab.Narp SEMANA DE LA MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN DE SANCRISTOBAL	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio diferencial Indígena	37013	Lab.Indi Sanando Territorio	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	37212	Lab.Civ Conmemorando y reflexionando con nuestras mujeres en San Cristóbal.	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	37213	Lab.Civ Mujeres formadas par hacer incidencia.	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	37214	Lab.Civ Organizando y Movilizando las mujeres.	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	37215	Lab.Civ Semillero y poder de las mujeres desde sus derechos.	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	36769	Lab.Civ Mujeres de fé y deportistas libre de violencia.	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	36772	Lab.Civ San Cristóbal camina por una vida libre de violencias contra las mujeres diversas.	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	36780	Lab.Civ Me nuevo sin miedo.	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	37475	Lab.Civ Observatorio de mujeres de San Cristóbal	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1871	Intervenir 4,43 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción v/o conservación	Opciones Elegibles	36296	Intervención malla vial carrera 6 entre calles 1A Sur y 2 Sur	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1871	Intervenir 4,43 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción v/o conservación	Opciones Elegibles	36312	Intervención malla vial diagonal 50 Sur entre calle 49B Sur y carrera 11B E	En formulación	-	-	Se están realizando los estudios y la formulación de la iniciativa.	Ninguna
1871	Intervenir 4,43 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción v/o conservación	Opciones Elegibles	36336	Intervención malla vial carrera 1 E entre calles 47A Sur y 48 Sur	En formulación	-	-	Se están realizando los estudios y la formulación de la iniciativa.	Ninguna
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	36102	Niñas y niños ciudadanos	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en comite de contratación.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	28255	Entrega de Dotación al salón Managua	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	28259	Entrega de dotación al Salón San Pedro Sur Oriental	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	28267	Dotar 13 sedes de salones comunales	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	28273	Dotar la JAC del barrio Amapolas	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	28282	Dotar la JAC del barrio Primero de Mayo	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	29342	Dotación para la Junta de Acción Comunal de Bello Horizonte	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	30367	fortalecimiento comunal	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	30430	Entrega de dotación al salón Ayacucho sur oriental	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	31044	dotación salón comunal Jac Macarena los Alpes Alpes	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	31240	Detección salón comunal barrio La Victoria 5,0	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	32100	Dotación al salón comunal barrios San Isidro y San Luis	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	32121	Dotación al salón comunal barrio las Mercedes	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	35663	Alfabetización digital	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	27834	Formacion comunal asojuetas	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en comite de contratacion.	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	30767	Fortalecer la agrupación musical Auténtico Sol de Oriente	En proceso de contratación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. Se encuentra en comite de contratacion.	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	32193	Instalemos camaras para la seguridad de nuestro barrio	En formulación	-	-	Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna