

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Nombre Localidad	Antonio Nariño		Corte:	Junio 30 de 2021							
CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos	
AN001	Antonio Nariño protege sus animales.	2209	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar		Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 25 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	(en blanco)	-	-	
AN003	Gestión integral de residuos sólidos y control de la contaminación.	2210	Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar			Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	(en blanco)	-	-	
AN006	Promoción de la agricultura urbana en Antonio Nariño.	2203	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Sin iniciar		Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 12 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	(en blanco)	-	-	
AN011	Educación para cuidar el planeta: Sostenibilidad y medio ambiente.	2204	Implementar 4 PROCEDAS.	Sin iniciar			Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 12 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	Aunque la iniciativa fue la ganadora, desde el formulador de la Alcaldía (Referente Ambiental) se identifican dificultades técnicas para su ejecución. Se solicitó concepto a SDA para la revisión técnica y poder tener un nuevo concepto de viabilidad o no viabilidad.	(en blanco)	-	-
AN012	Creando conciencia vida.	2206	Plantar 680 árboles urbanos y/o rurales.	Sin iniciar			Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 12 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	Aunque la iniciativa fue la ganadora, desde el formulador de la Alcaldía (Referente Ambiental) se identifican dificultades técnicas para su ejecución. Se solicitó concepto a Jardín Botánico de Bogotá para la revisión técnica y poder tener un nuevo concepto de viabilidad o no viabilidad.	(en blanco)	-	-
AN015	Escuelas de gestión del riesgo y cambio climático en Antonio Nariño.	2205	Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Sin iniciar			Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 12 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	(en blanco)	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
AN018	Fortalecimiento de procesos deportivos y comunitarios locales.	2200	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Sin iniciar		Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.		(en blanco)	-	-
AN019	Escuelas de formación artística de Antonio Nariño.	2201	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar		Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.		(en blanco)	-	-
AN023	Escuelas de formación deportiva para personas con discapacidad.	2200	Capacitar 600 personas en los campos deportivos.	Sin iniciar		Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.		(en blanco)	-	-
AN026	escuela roller freestyle Antonio Nariño.	2207	Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Sin iniciar		Se convocó reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor, sin embargo no se presentó. Contacto con el promotor (Oficio) sin respuesta.	No se ha podido contactar a promotor.	(en blanco)	-	-
AN028	Noches del recuerdo.	2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía.	Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.		(en blanco)	-	-
AN034	Muyquyta - festival de folclor Antonio Nariño.	2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía.	Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.		(en blanco)	-	-
AN035	Gran salón de artes plásticas Antonio Nariño.	2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar		Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.		(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
AN036	Mañanas saludables.	2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 24 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.		(en blanco)	-	-
AN038	Emprendimiento en jóvenes.	2191	Apoyar 100 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Sin iniciar	Se suscribio convenio de Cooperación Internacional con PNUD, el cual tiene como fecha de inicio el 16 de julio del presente año.	Se le Informó al constructor el como se desarrollaría la iniciativa. Contacto con el promotor (Oficio) sin respuesta.	El promotor no se encuentra en la ciudad.	(en blanco)	-	-
AN048	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar	2191	Promover en 100 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o comercial.	Sin iniciar	Se suscribio convenio de Cooperación Internacional con PNUD, el cual tiene como fecha de inicio el 16 de julio del presente año.	Se le Informó a la constructora el como se desarrollaría la iniciativa y cómo se priorizó. Se priorizará su participación en el convenio.	No se ha podido contactar a promotor.	(en blanco)	-	-
AN056	Fortalecimiento de empresas con energías limpias.	2191	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Sin iniciar	Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 23 de marzo de 2021, 01 y 03 de junio de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.	Devolucion de las cotizaciones, solicitando especificidades que no se cuentan, ya que la instalación de los doce (12) Kits de sistemas fotovoltaicos, mediante paneles solares, se hará en doce empresas del sector productivo empresarial de la localidad de Antonio Nariño, los cuales deberán cumplir con ciertos requisitos y condiciones para ser beneficiarios de dicha instalación y que estan consagrados en los documentos técnicos	(en blanco)	-	-
AN057	Formalización y fortalecimiento microempresarios informales.	2191	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Sin iniciar	Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 23 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.		(en blanco)	-	-
AN058	Comercio virtual.	2191	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Sin iniciar	Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 23 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.		(en blanco)	-	-
AN059	Ferias empresariales, ruedas de negocios, vitrina turística y semanota comercial.	2191	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Sin iniciar	Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 23 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.		(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
AN060	Método de revitalización del corazón productivo local.	2191	Revitalizar 80 Mipymes y/o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Sin iniciar	Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 23 de marzo de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.		(en blanco)	-	-
AN062	Mejoramiento de juntas de acción comunal.	2190	Dotar 15 sedes de salones comunales	Sin iniciar	(en blanco)	Se convocó a reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor, sin embargo no se presentó. Contacto con el promotor (Oficio) sin respuesta.	No se ha podido contactar a promotor.	(en blanco)	-	-
AN065	Por el derecho a la salud plena de las cuidadoras para el desarrollo de sus capacidades.	2193	Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Sin iniciar	Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 26 de marzo de 2021. Se ha trabajado de manera conjunta con el Sector y con COLMYG.		(en blanco)	-	-
AN068	Mujeres danzando por la paz.	2197	Vincular 1000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar		Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 26 de marzo de 2021. Se ha trabajado de manera conjunta con el Sector y con COLMYG.		(en blanco)	-	-
AN072	Sanarte.	2165	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Sin iniciar	Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía.	Reunión de socialización y mesa de trabajo con promotor y delegados del CPL y Sectores Administrativos. Reunión realizada el 09 de abril de 2021. Contacto con el promotor (Oficio), reunión promotor-formulador Alcaldía Local, CPL y Sector, identificación del proceso contractual a formular.		(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------