

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Nombre Localidad	Engativá	Corte:	Junio 30 de 2021							
CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
EN001	Bienestar animal "unasolasalud".	1613	Atender 15.688 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN003	Disfrutando responsablemente del humedal Jaboque con mi animal de compañía.	1613	Atender 15.688 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto, para su ejecución parical	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. Se adelanta reunión adicional con el(la) ciudadano(a) proponente para acordar la ejecución parcial de la iniciativa, entendiendo que se presetnaron dificultades para la ejecución de la misma en los términos en los que fue registrada en la plataforma de Gobierno Abierto del Distrito	Se hizo necesario acordar una ejecucion parcial de la iniciativa ciudadana, debido a que se presentaron dificultades para su ejecución en los terminos en los que fue registrada en la paltafoma de Gobierno Abierto del Distrito. Lo anterior en el marco de lo dispuesto en la circular 001 de 2021.		-	-
EN008	Recuperación humedal Jaboque: ambiente, cultura y emprendimiento.	1614	Vincular 2.529 personas en hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto, para su ejecución parical	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa. Se adelanta reunión adicional con el(la) ciudadano(a) proponente para acordar la ejecución parcial de la iniciativa, entendiendo que se presetnaron dificultades para la ejecución de la misma en los términos en los que fue registrada en la plataforma de Gobierno Abierto del Distrito	Se hizo necesario acordar una ejecucion parcial de la iniciativa ciudadana, debido a que se presentaron dificultades para su ejecución en los terminos en los que fue registrada en la paltafoma de Gobierno Abierto del Distrito. Lo anterior en el marco de lo dispuesto en la circular 001 de 2021.		-	-
EN010	Plan de capacitación en la clasificación de residuos en la fuente.	1614	Vincular 2.529 personas en hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN014	Sembrando Futuro.	1596	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN017	Escuela comunal de gestión y liderazgo ambiental (proceda comunal).	1602	Implementar 4 PROCEDAS.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplia la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
EN021	Capacitación y formación.	1595	Capacitar 1.260 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN024	Escuelas de formación artística no formal para la comunidad de la localidad de Engativá.	1595	Capacitar 1.260 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN028	Procesos de formación deportiva en conjunto con escuelas y clubes con trayectoria en la localidad.	1594	Capacitar 1.260 personas en los campos deportivos.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN031	Título profesional para entrenadores deportivos (ley del entrenador deportivo).	1594	Capacitar 1.260 personas en los campos deportivos.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.		-	-
EN033	Festival anual de comparsas en Engativá.	1595	Realizar 29 eventos de promoción de actividades culturales.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN035	Corredor cultural para las artes humedal Jaboque.	1595	Realizar 29 eventos de promoción de actividades culturales.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN040	Salida recreo deportiva para el bienestar de la persona mayor.	1594	Vincular 20.908 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.		-	-
EN043	Juegos de integración comunal localidad de Engativá.	1594	Vincular 20.908 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.		-	-
EN047	Comunidad emprendedora y empoderada	1598	Apoyar 241 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	Contratado	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)		-	\$9.200.000

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
EN050	Reutilizar-crear & recrear-utilizar.	1598	Apoyar 241 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	Contratado	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, y en los estudios previos del convenio en el marco del cual se ejecutará	La persona proponente (ciudadano(a)) fue convocada para participar de un espacio de diálogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.	-	-	\$9.200.000
EN053	Engativá emprende.	1598	Promover en 176 Mipymes y/o emprendimientos sociales procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue convocada para participar de un espacio de diálogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.	-	-	-
EN054	Mujeres emprendedoras cabeza de hogar.	1598	Promover en 176 Mipymes y/o emprendimientos sociales procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelantó reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)	-	-	-
EN058	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.	1598	Promover en 277 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue convocada para participar de un espacio de diálogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.	-	-	-
EN059	El emprendimiento local.	1598	Promover en 277 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva, con énfasis en jóvenes y población vulnerable	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelantó reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)	-	-	-
EN065	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.	1598	Revitalizar 244 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo con énfasis en jóvenes y población vulnerable y/o nuevas actividades económicas	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelantó reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)	-	-	-
EN067	El emprendimiento local.	1598	Revitalizar 244 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo con énfasis en jóvenes y población vulnerable y/o nuevas actividades económicas	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelantó reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)	-	-	-
EN070	Dotación salón comunal.	1622	Dotar 68 sedes de salones comunales.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la formulación de dicho proyecto	Se adelantó reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)	-	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
EN071	Dotación sede comunal el barrio santa maría del lago.	1622	Dotar 68 sedes de salones comunales.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN074	Escuela de formación de formadoras de la localidad de Engativá.	1616	Vincular 2.653 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.		-	-
EN075	Engativá por el derecho a la participación y representación política de las mujeres.	1616	Vincular 2.653 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.		-	-
EN076	Estrategia de reconocimiento de las labores de cuidado en la localidad de Engativá.	1600	Vincular 2.586 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN077	Mujeres, autocuidado, amor propio y sororidad.	1600	Vincular 2.586 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.		-	-
EN082	Por el derecho a una vida libre de violencias de las mujeres en la localidad de Engativá.	1616	Vincular 3.959 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.		-	-
EN083	Prevención del maltrato y promoción del bienestar emocional de las mujeres localidad de Engativá.	1616	Vincular 3.959 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN085	Engativá en memoria paz y reconciliación.	1615	Vincular 721 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
EN088	Reparación a víctimas.	1615	Vincular 721 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.		-	-
EN091	Capacitar líderes.	1622	Vincular 1.320 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.		-	-
EN094	Escuela de formación de líderes locales.	1622	Vincular 1.320 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN095	Prevención hechos delictivos.	1622	Vincular 1.320 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	Se adelanto reunión de manera presencial entre el(la) ciudadano(a) proponente y la Alcaldesa Local, dejando como evidencia acta de reunión, en donde se amplía la información de la iniciativa.	(en blanco)		-	-
EN102	Jóvenes conscientes.	1617	Vincular 8.896 personas en actividades para la resiliencia, la prevención de hechos delictivos y el desarrollo de los frentes de seguridad.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.		-	-
EN103	Sana convivencia en un ambiente multicultural.	1617	Vincular 8.896 personas en actividades para la resiliencia, la prevención de hechos delictivos y el desarrollo de los frentes de seguridad.	Actualización de proyecto	La iniciativa ciudadana fue incluida dentro del Documento Técnico de Soporte del proyecto de inversión, así como en el anexo técnico en proceso de elaboración en el marco de la fomulación de dicho proyecto	La persona proponente (ciudadano(a)) fue conctada para participar de un espacio de dialogo con la señora alcaldesa, así como para identificar información adicional. Sin embargo no atendió a la citación ni los llamados a través de los diferentes canales de comunicación	Se han presentado dificultades en el establecimiento de canales de comunicación con los(as) ciudadanos(as) proponentes de las iniciativas.		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------