

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Nombre Localidad	Sumapaz	Corte:	Junio 30 de 2021							
CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SUM01	El presente proyecto es por primera vez, consiste en un proceso productivo el cual deriva su desarrollo en producción de huevos criollos, mediante la crianza de gallinas ponedoras, utilizando métodos sostenibles y respetuosos del medio ambiente, igualmente	1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM02	Fortalecimiento de emprendimientos liderados por personas en condición de discapacidad.	1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM03	Formación para el campo.	1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM04	Generación de oportunidades laborales para los y las jóvenes.	1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM05	Fortalecimiento organizativo a MiPymes y organizaciones productivas.	1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM06	Fortalecimiento al emprendimiento agropecuario sostenible.	1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SUM07	Lazos comerciales con entidades distritales.	1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtrar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM08	Apoyos agrícolas de uso colectivo.	1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtrar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM09	Fortalecimiento de la economía solidaria.	1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtrar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM10	Transformación de la producción agropecuaria.	1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtrar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM11	Creación de un centro de abastecimiento y comercialización inter regional en la localidad.	1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtrar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM12	Implementación de acciones para reducir costos en el sector agropecuario.	1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtrar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM13	Fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres.	1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	Sin iniciar	Se trasladaron recursos a este proyecto para con tinuar con el programa de empleo local y de esta manera dar cumplimiento a las iniciativas de este y otros proyectos Elaboracion de estudios previos. Definir y contrtrar recurso humano.	Se organiza a la comunidad para darle continuidad al programa de empleo local de acuerdo a los diferentes perfiles. Se define el recurso humano que se requiere para el cumplimiento de cada una de las iniciativas.	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SUM14	Desarrollar propuestas de formación comunitaria que permitan acciones de sostenibilidad ambiental.	1648	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	Sin iniciar	Se contratan los insumos para le implementacion del programa a través del contrato de suministro. Se define el perfil del recursos humano para ejecutar las actividades para el cumplimiento de las iniciativas.	Se socializa en la CAL la forma como la alcaldía tiene planeado ejecutar las actividades para el cumplimiento de la iniciativa.	Establecer las actividades, definir la forma como se va a contratar las actividades a ejecutar.	(en blanco)	-	-
SUM15	Procesos educativos para la concientización y el cuidado del medio ambiente.	1648	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	Sin iniciar	Se contratan los insumos para le implementacion del programa a través del contrato de suministro. Se defines el perfil del recursos humano para ejecutar las actividades para el cumplimiento de las iniciativas.	Se socializa en la CAL la forma como la alcaldía tiene planeado ejecutar las actividades para el cumplimiento de la iniciativa.	Establecer las actividades, definir la forma como se va a contratar las actividades a ejecutar.	(en blanco)	-	-
SUM16	Restauración, protección y conservación ecológica de fuentes hídricas y zonas deterioradas.	1651	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	Sin iniciar	Se contratan los insumos para le implementacion del programa a través del contrato de suministro. Se defines el perfil del recursos humano para ejecutar las actividades para el cumplimiento de las iniciativas. El recurso humano se contratara a través del programa de empleo local	Se definio con la comunidada las areas a intervenir, se socializo en la CAL. Como se planeao ejecutar las iniciativas.	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para dar cumplimiento a la propuesta, y establecer la forma de contratación	(en blanco)	-	-
SUM17	Institucionalizar la ulata.	1634	Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	Sin iniciar	Se propone convocar a las organizaciones del territorio del Sumapaz, y construir acuerdos frente al servicio de asistencia técnica agropecuaria, bajo los lineamientos que establece el nivel central y las determinantes ambientales de territorio. Se propone convocar a las	Reuniones con la comunidad para llegar a acuerdos.se cita a al comunidad para plantear actividades y revisar el presupuesto para cada actividad	Con recursos de la vigencia 2020 se estan ejecutando actividades de Asistencia Técnica Agropecuaria y los profesionales que requiere la comunidad ya estan contratados por este contrato.	(en blanco)	-	-
SUM18	Boticas.	1634	Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	Sin iniciar	Se propone convocar a las organizaciones del territorio del Sumapaz, y construir acuerdos frente al servicio de asistencia técnica agropecuaria, bajo los lineamientos que establece el nivel central y las determinantes ambientales de territorio. Se propone convocar a las	Reuniones con la comunidad para llegar a acuerdos.se cita a al comunidad para plantear actividades y revisar el presupuesto para cada actividad	Con recursos de la vigencia 2020 se estan ejecutando actividades de Asistencia Técnica Agropecuaria y los profesionales que requiere la comunidad ya estan contratados por este contrato.	(en blanco)	-	-
SUM19	Plan genético.	1634	Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	Sin iniciar	Se propone convocar a las organizaciones del territorio del Sumapaz, y construir acuerdos frente al servicio de asistencia técnica agropecuaria, bajo los lineamientos que establece el nivel central y las determinantes ambientales de territorio. Se propone convocar a las	Reuniones con la comunidad para llegar a acuerdos.se cita a al comunidad para plantear actividades y revisar el presupuesto para cada actividad	Con recursos de la vigencia 2020 se estan ejecutando actividades de Asistencia Técnica Agropecuaria y los profesionales que requiere la comunidad ya estan contratados por este contrato.	(en blanco)	-	-
SUM20	Planeacion concertada.	1634	Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	Sin iniciar	Se propone convocar a las organizaciones del territorio del Sumapaz, y construir acuerdos frente al servicio de asistencia técnica agropecuaria, bajo los lineamientos que establece el nivel central y las determinantes ambientales de territorio. Se propone convocar a las	Reuniones con la comunidad para llegar a acuerdos.se cita a al comunidad para plantear actividades y revisar el presupuesto para cada actividad	Con recursos de la vigencia 2020 se estan ejecutando actividades de Asistencia Técnica Agropecuaria y los profesionales que requiere la comunidad ya estan contratados por este contrato.	(en blanco)	-	-
SUM21	Servicio colectivo agropecuaria.	1634	Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	Sin iniciar	Se propone convocar a las organizaciones del territorio del Sumapaz, y construir acuerdos frente al servicio de asistencia técnica agropecuaria, bajo los lineamientos que establece el nivel central y las determinantes ambientales de territorio.	Reuniones con la comunidad para llegar a acuerdos.se cita a al comunidad para plantear actividades y revisar el presupuesto para cada actividad	Con recursos de la vigencia 2020 se estan ejecutando actividades de Asistencia Técnica Agropecuaria y los profesionales que requiere la comunidad ya estan contratados por este contrato.	(en blanco)	-	-
SUM22	Brigadas medico veterinarias continuas en la localidad, para la protección y cuidado de animales.	1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	Se gestionó con la Universidad Nacional la ejecución de todas las actividades asociadas a las iniciativas propuestas por la comunidad, se tiene previsto formular estudios previos en el mes de julio y firmar convenio en agosto	Se hacen jornadas permanentes en donde se informa a la comunidada sobre el desarrollo de la iniciativa y los alcances de la misma.	Encontrar una entidad que este en capacidad de ejecutara este tipo de iniciativas y que sea viable presupuestalmente para la alcaldía.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SUM23	Llevar a cabo jornadas de esterilización de caninos y felinos. Ejercer acciones de bienestar para animales de granja. Establecer botiquines de primeros auxilios y médicos para animales de compañía y de granja, para garantizar salud animal. • realizar capa	1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	Se gestionó con la Universidad Nacional la ejecución de todas las actividades asociadas a las iniciativas proponer por la comunidad, se tiene previsto formular estudios previos en el mes de julio y firmar convenio en agosto	Se hacen jornadas permanentes en donde se informa a la comunidad sobre el desarrollo de la iniciativa y los alcances de la misma.	Encontrar una entidad que este en capacidad de ejecutara este tipo de iniciativas y que sea viable presupuestalmente para la alcaldía.	(en blanco)	-	-
SUM24	Brindar alimentación adecuada a animales de compañía que pertenecen a población vulnerable, junto con la implementación de acciones pedagógicas, para la debida tenencia respecto a la alimentación de los animales. Desarrollar campañas de educación sobre bi	1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	Se gestionó con la Universidad Nacional la ejecución de todas las actividades asociadas a las iniciativas proponer por la comunidad, se tiene previsto formular estudios previos en el mes de julio y firmar convenio en agosto	Se hacen jornadas permanentes en donde se informa a la comunidad sobre el desarrollo de la iniciativa y los alcances de la misma.	Encontrar una entidad que este en capacidad de ejecutara este tipo de iniciativas y que sea viable presupuestalmente para la alcaldía.	(en blanco)	-	-
SUM25	Caracterización animal.	1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	Se gestionó con la Universidad Nacional la ejecución de todas las actividades asociadas a las iniciativas proponer por la comunidad, se tiene previsto formular estudios previos en el mes de julio y firmar convenio en agosto	Se hacen jornadas permanentes en donde se informa a la comunidad sobre el desarrollo de la iniciativa y los alcances de la misma.	Encontrar una entidad que este en capacidad de ejecutara este tipo de iniciativas y que sea viable presupuestalmente para la alcaldía.	(en blanco)	-	-
SUM26	Propuesta de gestión sostenible sobre el manejo del reciclaje.	1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	Elaboracion de estudios previos Definir y contrtar recurso humano	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta	(en blanco)	-	-
SUM27	Transformación de residuos en elementos necesarios para el sostenimiento de las actividades agropecuarias.	1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	Elaboracion de estudios previos Definir y contrtar recurso humano	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta	(en blanco)	-	-
SUM28	La propuesta consiste en desarrollar en la localidad de Sumapaz, una formación y sensibilización en torno al buen manejo del reciclaje, procurando la protección del medio ambiente y la rehabilitación de un buen manejo del reciclaje, fortaleciendo a la com	1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	Elaboracion de estudios previos Definir y contrtar recurso humano	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta	(en blanco)	-	-
SUM29	Mejoramiento de vivienda para todos y todas.	1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	En proceso de contratación	Reuniones con la Secretaria de Habitat y Parques Nacionales Naturales de Colombia para definir criterios de selección de los beneficiarios. Definición de criterios de selección. Formulacion de estudios previos para el suministro de materiales de construcción para el mejoramiento de viviendas. Se realizo el proceso de contratación, se adjudica en la primera semana de julio.	Presentar a la Jal los criterios de selección teniendo en cuenta los antecedentes de proyectos anteriores con el mismo objeto	Establecer los criterios para seleccionar los beneficiarios que permitan ejecutar el proyecto, teniendo en cuenta las particularidades del territorio, como el tipo de vivienda y la tradición y las restricción de tipo legal, de servicios publicos y de zonas de riesgo.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SUM30	Se requiere una solución jurídica predial – legalización de predios, acompañado de una reevaluación en los criterios ajustados para la ruralidad que permitan beneficiar a familias que realmente requieren este beneficio.	1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	En proceso de contratación	Se defino perfiles de profesionales necesarios para esta actividad. En proceso de contratación equipo de profesionales. Reunión con la Secretaría de Habitat para definir metodología de saneamiento predial	Presentar a la Jal los criterios de selección teniendo en cuenta los antecedentes de proyectos anteriores con el mismo objeto	Poder establecer la metodología de intervención. Identificar las entidades del nivel nacional y distrital que tiene que ver con el proceso de legalización de tierras.	(en blanco)	-	-
SUM31	Implementación de corredores de polinizadores a través del desarrollo de estrategias etnobotánicas asociadas a la apicultura. Implementar obras de bioingeniería como medida adaptativa al cambio climático.	1652	Desarrollar 3 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Sin iniciar	Se establecieron las actividades a realizar, se programó contratar los insumos a través del contrato de suministro.	Se planea socializar el proyecto con las juntas de acción comunal de las veredas en donde se tiene previsto hacer la intervención.	La iniciativa quedo mal clasificada por el sector, Por lo cual se atraso la contratación y ejecución de actividades para el cumplimiento de las propuestas de la comunidad	(en blanco)	-	-
SUM32	Implementar obras de bioingeniería como medida adaptativa al cambio climático, para prevenir y reducir los procesos degradativos del suelo, mediante el manejo integrado de aguas en vías y predios.	1652	Desarrollar 3 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Sin iniciar	Gestión ante la Unidad de Mantenimiento de Malla Vial para la realización de un convenio interadministrativo que permita ejecutar las obras de mitigación. Se tiene previsto formular los estudios previos en el mes de julio de 2021	Hacer verificación física con la comunidad en los sitios en donde se van a realizar obras para estabilizar el terreno o mitigar el riesgo de remoción en masa	Definir si la UMV esta de acuerdo con las condiciones y necesidades del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz.	(en blanco)	-	-
SUM33	Evento "Identidad campesina sumapaceña".	1633	Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	Formulación de estudios previos. Contrato de suministro se adjudica la primera semana de julio.	Se presento en el Cla en donde se aprobo la compra de los elementos y las actividades a realizar	Poco presupuesto para cumplir con las actividades propuestas por la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM34	Formalización.	1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	En proceso de elaboración de estudios previos. Reunión con la Secretaría de Cultura	Se presento a la comunidad en los talleres de la escuela de formación artística	Los recursos son pocos para lograr cumplir con las actividades propuestas por la comunidad. Los recursos no son suficientes para que la Escuela se realice de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Cultura	(en blanco)	-	-
SUM35	Lectura itinerante.	1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	Elaboración de estudios previos Definir y contratar recurso humano	Se realizo reunion con el CLA para informar como se haria la intervención.	Los recursos son pocos para lograr cumplir con las actividades propuestas por la comunidad.	(en blanco)	-	-
SUM36	Presentaciones del grupo de baile en la localidad.	1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	Se definieron las actividades y los perfiles de los profesores de baile.	Se llevo a acuerdo que sean profesores de la localidad quienes debes estar a cargo del grupo de baile.	Los recursos son pocos para lograr cumplir con las actividades propuestas por la comunidad. Los recursos no son suficientes para que la Escuela se realice de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Cultura	(en blanco)	-	-
SUM37	Escuela de formación artística y cultural de Sumapaz.	1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	Se definieron las actividades, se definieron los perfiles de los profesores de baile.	Se llevo a acuerdo que sean profesores de la localidad quienes debes estar a cargo del grupo de baile.	Los recursos son pocos para lograr cumplir con las actividades propuestas por la comunidad. Los recursos no son suficientes para que la Escuela se realice de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Cultura	(en blanco)	-	-
SUM38	Escuela de formación.	1590	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	Sin iniciar	En proceso de elaboración de estudios previos. Reuniones con el IDRD para definir técnicamente las acciones de intervención entre ellas las disciplinas deportivas. Esta pendiente de adjudicar el contrato de suministro de elementos para la Escuela de formación.	Reunión con la comunidad a través del Consejo Drafé, para definir como se va a ejecutar las escuelas de formación.	Atomización del presupuesto impide lograr la cobertura y la totalidad de disciplinas que la comunidad plantea en la iniciativa, Dificultad para llegar a acuerdos con la comunidad por falta de presupuesto.	(en blanco)	-	-
SUM39	Dotación de elementos.	1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Sin iniciar	Reuniones con el DRAFE para definir elementos a entregar. Contrato se adjudica en la primera semana de julio	Reuniones con el DRAFE. Se llegan a acuerdos sobre la cantidad y los elementos requeridos.	Definir metodología de entrega	(en blanco)	-	-
SUM40	Deportistas destacados.	1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Sin iniciar	Reuniones con el DRAFE para definir elemento a entregar. Contrato se adjudica en la primera semana de julio	Reuniones con el DRAFE se llegan a acuerdo sobre la cantidad y los elementos requeridos.	Definir metodología de entrega	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SUM41	Salidas, encuentros e intercambio de saberes.	1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	En proceso de elaboración de estudios previos Reuniones con el IDRD para definir técnicamente las acciones de intervención. Reuniones con la comunidad para definir sitio y logística para el encuentro de saberes	Reuniones con el Drafe para deinir actividades y posibles sitios en don de se realizara el proyecto	Atomizacion del presupuesto impide lograr la cobertura y la totalidad de actividades que la cominidad plantea en la iniciativa, Dificultad para llegar a acuerdos con la comunidad por falta de presupuesto.	(en blanco)	-	-
SUM42	Actividad recreo - deportiva.	1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	En proceso de Elaboracion de estudios previos Reuniones con el IDRD para definir tecnicamente las acciones de eintervención. Reuniones con la comunidad para definir sitios y logística para elactividades recreodeportiva	Reuniones con el DRAFE se llegan a acuerdo sobre la cantidad de sesiones y sitios de intervencion	Atomizacion del presupuesto impide lograr la cobertura y la totalidad de actividades que la cominidad plantea en la iniciativa, Dificultad para llegar a acuerdos con la comunidad por falta de presupuesto.	(en blanco)	-	-
SUM43	Realizar actividades lúdico-recreativas, de actividad física y pre deportivos dirigidos a infancia y adolescencia, las acciones se realizarán en aras de contribuir en la formación integral y para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, durante el peri	1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	En proceso de Elaboracion de estudios previos Reuniones con el IDRD para definir tecnicamente las acciones de eintervención. Reuniones con la comunidad para definir sitios y logística para elactividades recreodeportiva	Reuniones con el DRAFE se llegan a acuerdo sobre la cantidad de sesiones y sitios de intervencion	Atomizacion del presupuesto impide lograr la cobertura y la totalidad de actividades que la cominidad plantea en la iniciativa, Dificultad para llegar a acuerdos con la comunidad por falta de presupuesto.	(en blanco)	-	-
SUM44	Sesiones de actividad física.	1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	En proceso de Elaboracion de estudios previos Reuniones con el IDRD para definir tecnicamente las acciones de intervención. Reuniones con la comunidad para definir sitios y logística para las actividades recreodeportiva	Reuniones con el DRAFE se llegan a acuerdo sobre la cantidad de sesiones y sitios de intervencion	Atomizacion del presupuesto impide lograr la cobertura y la totalidad de actividades que la cominidad plantea en la iniciativa, Dificultad para llegar a acuerdos con la comunidad por falta de presupuesto.	(en blanco)	-	-
SUM45	Dotación tecnológica y de mobiliario para salones comunales.	1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	Sin iniciar	El proceso de contratación para dotar salones comunales se adjudica en la primera semana de julio.	Se define con las diferentes juntas de acción comunal los elemtos que requieje cada junta.	Dificultad para realizar los estudios de mercado para el proceso de contratación, los almacenes o empresas que venden los elementos o artículos de dotacion no cotizan, por lo cual se generó retraso en la contratación	(en blanco)	-	-
SUM46	Intervención, mantenimiento y mejoramiento de salones comunales existentes de acuerdo a la necesidad.	1691	Intervenir 7 sedes de salones comunales	Sin iniciar	El proceso para contratar el suministro de materiales para el mantenimiento de salones comunales se adjudica en la primera semana de julio.	Se einforma a la comunidad que salones se tiene previsto intervenir.	Dificultad para realizar los estudios de mercado para el proceso de contratación, los almacenes o empresas que venden los elementos o artículos de dotacion no cotizan, por lo cual se generó retraso en la contratación	(en blanco)	-	-
SUM47	Formación en derechos para población vulnerable.	1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Sin iniciar	En proceso de formulación de estudios previos, se espera colgar el proceso en la segunda semana de agosto.	Se sociliso en la CLIP, en donde se informo el alcance de las capacitaciones.	A la fecha se esta terminado un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones locales que se contrato con recursos de la vigencia 2020, lo que impidió contratar con antelación los recursos de esta vigencia.	(en blanco)	-	-
SUM48	Fortalecimiento organizacional.	1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Sin iniciar	En proceso de formulación de estudios previos, se espera colgar el proceso en la segunda semana de agosto.	Se sociliso en la CLIP, en donde se informo el alcance de las capacitaciones.	A la fecha se esta terminado un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones locales que se contrato con recursos de la vigencia 2020, lo que impidió contratar con antelación los recursos de esta vigencia.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SUM49	Formación para la participación.	1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Sin iniciar	En proceso de formulación de estudios previos, se espera colgar el proceso en la segunda semana de agosto.	Se sociliso en la CLIP, en donde se informo el alcance de las capacitaciones.	A la fecha se esta terminado un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones locales que se contrato con recursos de la vigencia 2020, lo que impidió contratar con antelación los recursos de esta vigencia.	(en blanco)	-	-
SUM50	Espacios de seguimiento y veeduría de los procesos locales.	1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Sin iniciar	En proceso de formulación de estudios previos, se espera colgar el proceso en la segunda semana de agosto.	Se sociliso en la CLIP, en donde se informo el alcance de las capacitaciones.	A la fecha se esta terminado un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones locales que se contrato con recursos de la vigencia 2020, lo que impidió contratar con antelación los recursos de esta vigencia.	(en blanco)	-	-
SUM51	Intervención de la malla vial de la localidad.	1688	Intervenir 2,7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación.	Sin iniciar	Elaboración de estudios previos para el contrato de suministro de materiales y estudios previos para mantenimiento de vehículos pesados - Maquinaria. Definir y conrtar recurso humano. Se tiene previsto adjudicar el contrato de suministro en la primera semana de julio. Definir segmentos viales a intervenir.	Se realizan comites de movilidad mensualmente con la comunidad y las Juntas de acción comunal, en donde se informa que segmentos viales se van a intervenir, se priorizan los segmentos o puntos en donde hay remoción en masa.	Existen restricciones ambientales para la intervención de la malla vial local por encontrarse en zona de paraque y de páramo, los recursos no son suficientes para atender las necesidades, existen mucho puntos críticos con remosion en masa que requieren obras de mitigación para estabilizar el trreno antes de intervenir la malla vial.	(en blanco)	-	-
SUM52	Mantenimiento y mejoramiento de puentes.	1688	Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	Sin iniciar	Elaboracion de estudios previos para los estudios y diseños de puentes vehiculares y peatonales, se tiene prevista la adjudicación del contrato para el mes de Septiembre.	Se realizan reuniones con la comunidad en donde se informa que puentes se van a intervenir para hacer mantenimiento o en que sitios se va a construir un puente vehicular o peátonal.	Las estructuras de los puentes son muy antiguas, algunos puentes existentes no cumplen con la norma, hay restricciones ambientales por encontrarse en zonas de parques.	(en blanco)	-	-
SUM53	Fortalecimiento de la participación, representación e incidencia social y política de las mujeres en la localidad de Sumapaz.	1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	Sin iniciar	Se realizaron reuniones con el Consejo Local de mujeres mensualmente, Se realizaron reuniones con la Secretaría de la Mujer con el equipo SOFIA, Se realizaron reuniones virtuales con las Presidentas de los comités veredales. Se discutieron los diferentes temas. Se formularon los estudios previos. Se realizaron reuniones con el Consejo Local de mujeres mensualmente, Se realizaron reuniones con la Secretaría de la Mujer con el equipo SOFIA, Se realizaron reuniones virtuales con las Presidentas de los comités veredales. Se discutieron los diferentes temas. Se formularon los estudios previos.	Se concerto con la comunidad y con el consejo local de mujeres y las presidentas de los comités veredales, en donde se socializaron los alcances para el cumplimiento de las iniciativas.	Poner de acuerdo a la organización social de mujeres. Se demoraron en tomar decisiones. El desplazamiento en el territorio y la conectividad dificultan la comunicación. dada la dinámica de la localidad.	(en blanco)	-	-
SUM54	Reconocimiento de los procesos y liderazgos de las mujeres de Sumapaz.	1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	Sin iniciar	Se realizaron reuniones con el Consejo Local de mujeres mensualmente, Se realizaron reuniones con la Secretaría de la Mujer con el equipo SOFIA, Se realizaron reuniones virtuales con las Presidentas de los comités veredales. Se discutieron los diferentes temas. Se formularon los estudios previos.	Se concerto con la comunidad y con el consejo local de mujeres y las presidentas de los comités veredales, en donde se socializaron los alcances para el cumplimiento de las iniciativas.	Poner de acuerdo a la organización social de mujeres. Se demoraron en tomar decisiones. El desplazamiento en el territorio y la conectividad dificultan la comunicación. dada la dinámica de la localidad.	(en blanco)	-	-
SUM55	Desarrollo de una estrategia local para el fortalecimiento de la ciudadanía y la exigibilidad de los derechos de las mujeres de la localidad de Sumapaz.	1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	Sin iniciar	Se realizaron reuniones con el Consejo Local de mujeres mensualmente, Se realizaron reuniones con la Secretaría de la Mujer con el equipo SOFIA, Se realizaron reuniones virtuales con las Presidentas de los comités veredales. Se discutieron los diferentes temas. Se formularon los estudios previos.	Se concerto con la comunidad y con el consejo local de mujeres y las presidentas de los comités veredales, en donde se socializaron los alcances para el cumplimiento de las iniciativas.	Poner de acuerdo a la organización social de mujeres. Se demoraron en tomar decisiones. El desplazamiento en el territorio y la conectividad dificultan la comunicación. dada la dinámica de la localidad.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SUM56	Mujeres cuidadoras.	1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	Sin iniciar	Se realizaron reuniones con el Consejo Local de mujeres mensualmente, Se realizaron reuniones con la Secretaría de la Mujer con el equipo SOFIA, Se realizaron reuniones virtuales con las Presidentas de los comités veredales. Se discutieron los diferentes temas. Se formularon los estudios previos. Se realizaron reuniones con el Consejo Local de mujeres mensualmente, Se realizaron reuniones con la Secretaría de la Mujer con el equipo SOFIA, Se realizaron reuniones virtuales con las Presidentas de los comités veredales. Se discutieron los diferentes temas. Se formularon los estudios previos.	Se concerto con la comunidad y con el consejo local de mujeres y las presidentas de los comités veredales, en donde se socializaron los alcances para el cumplimiento de las iniciativas.	Poner de acuerdo a la organización social de mujeres. Se demoraron en tomar decisiones. El desplazamiento en el territorio y la conectividad dificultan la comunicación, dada la dinámica de la localidad.	(en blanco)	-	-
SUM57	Diseñar e implementar protocolos y rutas de atención de violencias contra las mujeres, dirigido a las organizaciones sociales y comunitarias de Sumapaz.	1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	Se realizaron reuniones con el Consejo Local de mujeres mensualmente, Se realizaron reuniones con la Secretaría de la Mujer con el equipo SOFIA, Se realizaron reuniones virtuales con las Presidentas de los comités veredales. Se discutieron los diferentes temas. Se formularon los estudios previos. Se realizaron reuniones con el Consejo Local de mujeres mensualmente, Se realizaron reuniones con la Secretaría de la Mujer con el equipo SOFIA, Se realizaron reuniones virtuales con las Presidentas de los comités veredales. Se discutieron los diferentes temas. Se formularon los estudios previos.	Se concerto con la comunidad y con el consejo local de mujeres y las presidentas de los comités veredales, en donde se socializaron los alcances para el cumplimiento de las iniciativas.	Poner de acuerdo a la organización social de mujeres. Se demoraron en tomar decisiones. El desplazamiento en el territorio y la conectividad dificultan la comunicación, dada la dinámica de la localidad.	(en blanco)	-	-
SUM58	Realizar actividades para la conmemoración del 25 de noviembre y los 16 días de activismo.	1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	Se realizaron reuniones con el Consejo Local de mujeres mensualmente, Se realizaron reuniones con la Secretaría de la Mujer con el equipo SOFIA, Se realizaron reuniones virtuales con las Presidentas de los comités veredales. Se discutieron los diferentes temas. Se formularon los estudios previos.	Se concerto con la comunidad y con el consejo local de mujeres y las presidentas de los comités veredales, en donde se socializaron los alcances para el cumplimiento de las iniciativas.	Poner de acuerdo a la organización social de mujeres. Se demoraron en tomar decisiones. El desplazamiento en el territorio y la conectividad dificultan la comunicación, dada la dinámica de la localidad.	(en blanco)	-	-
SUM59	Mejorar la dotación de los colegios.	1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	En proceso de contratación	Elaboracion de estudios previos Reuniones con Dile y la Secretaría de Educación para definir elementos de dotacion. Se realizo el proseso de selección de oferentes, pendiente audiencia de adjudicación del proceso de contratación	Se consulto a cada uno de los rectores de los colegios los requerimientos y necesidades de dotacion dentro del marco de la linea de dotacion de la secretaria de educacion	Definir los elementos que requiere cada colegio dentro del marco y lineamientos de la Secretaría de Educación	(en blanco)	-	-
SUM60	Compra de materiales, herramientas, semovientes, materia prima, insumos y equipos para el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos y la formación media técnica con especialidad en transformación de alimentos de las sedes educativas de los	1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	En proceso de contratación	Elaboracion de estudios previos Reuniones con Dile y la Secretaria de Educación para definir elementos de dotacion. Se realizo el proseso de selección de oferentes, pendiente audiencia de adjudicación del proceso de contratación	Se consulto a cada uno de los rectores de los colegios los requerimientos y necesidades de dotacion dentro del marco de la linea de dotacion de la secretaria de educacion	Definir los elementos que requiere cada colegio dentro del marco y lineamientos de la Secretaría de Educación	(en blanco)	-	-
SUM61	Dotación de material de laboratorio en ciencias básicas (física, química, biología), para fomentar la experimentación en las ciencias naturales, el pensamiento científico y el reconocimiento del ecosistema de páramo, para los dos colegios de la localidad.	1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	En proceso de contratación	Elaboracion de estudios previos Reuniones con Dile y la Secretaría de Educación para definir elementos de dotacion. Se realizo el proseso de selección de oferentes, pendiente audiencia de adjudicación del proceso de contratación	Se consulto a cada uno de los rectores de los colegios los requerimientos y necesidades de dotacion dentro del marco de la linea de dotacion de la secretaria de educacion	Definir los elementos que requiere cada colegio dentro del marco y lineamientos de la Secretaría de Educación	(en blanco)	-	-
SUM62	Mejorar la dotación de las bibliotecas de los colegios.	1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	En proceso de contratación	Elaboracion de estudios previos Reuniones con Dile y la Secretaria de Educación para definir elementos de dotacion. Se realizo el proseso de selección de oferentes, pendiente audiencia de adjudicación del proceso de contratación	Se consulto a cada uno de los rectores de los colegios los requerimientos y necesidades de dotacion dentro del marco de la linea de dotacion de la secretaria de educacion	Definir los elementos que requiere cada colegio dentro del marco y lineamientos de la Secretaría de Educación	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SUM63	Dotación cultural, musical y deportiva.	1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	En proceso de contratación	Elaboracion de estudios previos Reuniones con Dile y la Secretaria de Educación para definir elementos de dotacion. Se realizo el proseso de selección de oferentes, pendiente audiencia de adjudicación del proceso de contratación	Se consulto a cada uno de los rectores de los colegios los requerimientos y necesidades de dotacion dentro del marco de la linea de dotacion de la secretaria de educacion	Definir los elementos que requiere cada colegio dentro del marco y lineamientos de la Secretaría de Educación	(en blanco)	-	-
SUM64	Portales interactivos.	1692	Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. Garantizando acceso digital en la ruralidad	Sin iniciar	Se contrato con la ETB la trasmisión de datos, en formulación de estudios previos para ampliación de los Portales interactivos y Zonas Wifi.	Se priorizo con la comunidad en que sitios se va crear los nuevos centro de acceso comunitario o portales interactivos.	El servicio de internet en la localidad es muy costoso y las distancia y la geografía loca, dada su particularidad, dificultan aumentar la cobertura rapudamente.	(en blanco)	-	-
SUM65	Zonas wifi.	1692	Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. Garantizando acceso digital en la ruralidad	Sin iniciar	Se contrato con la ETB la trasmisión de datos, en formulación de estudios previos para ampliación de los Portales interactivos y Zonas Wifi.	Se priorizo con la comunidad en que sitios se va crear los nuevos centro de acceso comunitario o portales interactivos.	El servicio de internet en la localidad es muy costoso y las distancia y la geografía loca, dada su particularidad, dificultan aumentar la cobertura rapudamente.	(en blanco)	-	-
SUM66	Buenas convivencia local.	1676	Formar 200 personas en la escuela de seguridad. Garantizando el enfoque de escuela de convivencia comunitaria	Sin iniciar	Elaboracion de estudios previos, Definir y contrtar recurso humano y formular las actividades para los esudios previos	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta	(en blanco)	-	-
SUM67	Justicia justa y garante de derechos.	1683	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Sin iniciar	Elaboración de estudios previos Definir y contrtar recurso humano.Se realizaron reuniones para determinar y diseñar la metodología de intervención	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta,	(en blanco)	-	-
SUM68	Justicia justa y garante de derechos	1683	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Sin iniciar	Elaboración de estudios previos Definir y contrtar recurso humano.Se realizaron reuniones para determinar y diseñar la metodología de intervención	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta	Construir propuesta metodologica Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta,	(en blanco)	-	-
SUM69	Apoyo jurídico.	1683	Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Sin iniciar	Elaboración de estudios previos Definir y contrtar recurso humano.Se realizaron reuniones para determinar y diseñar la metodología de intervención	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta	Construir propuesta metodologica Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta,	(en blanco)	-	-
SUM70	Implementar tres espacios estratégicos, denominados casa de la memoria de escucha intergeneracional, sin miedo para el intercambio de saberes, que aporte a la reconstrucción del tejido social de las organizaciones y comunidades campesinas, especialmente d	1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Sin iniciar	Reuniones permanentes con la Unidad de Víctimas para llegar a acuerdos sobre el alcance del proyecto. Se definieron los perfiles de del recurso humano que va a ejecutar el proyecto. Se eleboraron los estudios previos para contratar el personal.	Se socializan en el Consejo Justicia Jransicional y Mesa de Víctimas las actividades que se planean ejecutar para dar cumplimiento a las iniciativas propuestas por la comunidad en presupuestos participativos. Se amplió el espacio de participación con la Secretaria de Cultura y la Alta Consejería para las Víctimas.	El proceso de atención a víctimas es complejo, lo que implica construir herramientas y metodologías ajustadas al territorio para llegar de manera adecuada a las víctimas y no revictimizarlas. Estas actividades han requerido de tiempo, varias reuniones, acuerdos y concertaciones, por lo cual se ha atrazado el cronograma de implementación de las estrategias.	(en blanco)	-	-
SUM71	Realizar acciones públicas de víctimas que incluyan.	1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Sin iniciar	Reuniones con Consejo de Justicia transicional, Masa de víctimas, Comite local de de justicia, se esta programando hacer el evento de conmemoración Día Local de la Víctimas en la última semana de octubre.	Se socializan en el Consejo justicia transicional y Mesa de víctimas las actividades que se planean ejecutar para dar cumplimiento a las iniciativas propuestas por la comunidad en presupuestos participativos. Se amplio el espacio de participacion con la Secretaria de Cultura y la Alta Consejería para las Víctimas.	El proceso de atención a víctimas es complejo, lo que implica construir herramientas y metodologías ajustadas al territorio para llegar de manera adecuada a las víctimas y no revictimizarlas. Estas actividades han requerido de tiempo, varias reuniones, acuerdos y concertaciones, por lo cual se ha atrazado el cronograma de implementación de las estrategias.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SUM72	Realizar una estrategia de comunicación denominada por la vida y la memoria, donde las víctimas reconocidas y no reconocidas puedan expresar y contar sus relatos vividos en el marco del conflicto armado, que visibilicen el papel incidente de la reconcilia	1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Sin iniciar	Reuniones con Consejo de Justicia transicional, Masa de víctimas, comité local de de justicia, se esta programando hacer el evento de conmemoración dia local de la vitimas en la ultima semana de octubre. Se realizó un estudio de mercado para hacer un documental, que permita visibilizar la problemática sobre las víctimas. Se busca el acompa;amiento de la Secretaria de Cultura a través del IDTC. Se programa taller para Explorar metodologías a través de la cultura y el arte, que desde otras opticas y otras expresiones permitan entender el conflicto y sus víctimas.	Se socializan en el Consejo justicia transicional y Mesa de victimas las actividades que se planean ejecutar para dar cumplimiento a las iniciativas propuestas por la comunidad en presupuestos participativos. Se amplio el espacio de participacion con la Secretaria de Cultura y la Alta Consejería para las Víctimas.	El proceso de atención a víctimas es complejo, lo que implica construir herramientas y metodologias ajustadas al territorio para llegar de manera adecuada a las víctimas y no revictimizarlas. Estas actividades han requerido de tiempo, varias reuniones, acuerdos y concertaciones, por lo cual se ha atrazado el cronograma de implementación de las estrategias.	(en blanco)	-	-
SUM73	Establecer mecanismos para garantizar asociatividad, la tecnificación, canales de comercialización, y la formación para el trabajo hacia el fortalecimiento de unidades productivas, con enfoque territorial. para la comunidad de Sumapaz, como víctima colect	1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Sin iniciar	Se realiza un análisis del alcance de iniciativas, se propone contratar 3 profesionales que para ejecutar estas iniciativas, se definen como perfiles un mercadologo, un profesional en emprendimiento y un profesional en redes o canales de comercilización.	Se socializan en el Consejo justicia transicional y Mesa de victimas las actividades que se planean ejecutar para dar cumplimiento a las iniciativas propuestas por la comunidad en presupuestos participativos. Se amplio el espacio de participacion con la Secretaria de Cultura y la Alta Consejería para las Víctimas.	El proceso de atención a víctimas es complejo, lo que implica construir herramientas y metodologias ajustadas al territorio para llegar de manera adecuada a las víctimas y no revictimizarlas. Estas actividades han requerido de tiempo, varias reuniones, acuerdos y concertaciones, por lo cual se ha atrazado el cronograma de implementación de las estrategias.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------